


# 下水道工事（辻堂南部放流管築造工事）の進捗状況について

藤沢市では、合流式下水道の改善と浸水被害の軽減を目的として、辻堂南部放流管の築造を進めています。工事は、2018年度（平成30年度）から現在（2022年1月）まで、約4か年工事を進めてまいりましたが、一定の進捗が図られたことから、進捗状況と今後の予定について、掲示させて頂くものです。

ご通行の皆様や近隣の皆様には、長期間の工事にご協力を頂き厚く御礼申し上げます。今後も細心の注意を払い工事を進めてまいりますので、引き続き、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

## 工事案内図



## 工事工程表

工事箇所		2018年度 (平成30年度)	2019年度 (令和元年度)	2020年度 (令和2年度)	2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度)	2023年度 (令和5年度)
辻堂南部放流管	その1工事	■					
	その2工事		■				
	その3工事			■			
	その4工事					■	
放流管接続工事(予定)						■	
既存放流渠切替撤去工事(予定)						■	

※2022年度（令和4年度）以降については、今後変更する可能性があります。

## 問い合わせ先

藤沢市下水道部下水道管路課 調整担当 TEL 0466-50-3551（直通）