
　　　
【藤沢市地震・津波対策アクションプラン事業進捗一覧表（平成 29年度分）】

　この表は、藤沢市地震・津波対策アクションプランの平成 29年度から平成 32年度のうち、平成 29年度の事業

実施状況を各課に照会・調査した内容を整理したものです。平成 29年度は概ね予定通りに事業が進捗しています。

　一部、事業が進捗していないもの等については、課題等にコメントを記載しています。

（1）柱1　防災意識の普及啓発

№ 事業名称 H29目標値等 H29実績値等 Ｈ29年度進捗状況 担当課等 課題等

1
ふじさわ防災ナビ(小冊子版)
の見直し

軽微な修正、
必要部数の増

刷

軽微な修正・
増刷

軽微な修正・見直しを行う
とともに,転入者等配布用に
必要な増刷を行った。
(10,500部)

防災政策課

2 地域防災計画の見直し 計画修正 計画修正
平成 29年度組織改正に伴う
計画の修正(1回)を実施し
た。

防災政策課

3
土砂災害･洪水ハザードマッ
プの見直し

改訂検討
改訂に向けた

調整

改訂に向け,関係課と予算･ス
ケジュール等の調整を行っ
た。

防災政策課

4 藤沢市津波避難計画の見直し 改訂検討 改訂準備

指定緊急避難場所等の指定
基準の考え方が整理され,改
訂に向けた準備が進められ
た。

防災政策課

5 津波ハザードマップの見直し
指定緊急避難
場所等の指定

(～H32)

指定基準の
整理

指定緊急避難場所等の指定
基準の考え方が整理され,改
訂に向けた準備が進められ
た。

防災政策課

6 学校における防災教育の推進
手引書の改訂

(～Ｈ30)
手引書の
一部改訂

手引書について,平成 30年
度の全面改訂に向けて検討
を行った。

教育指導課

　

（2）柱2　住宅等の耐震化

№ 事業名称 H29目標値等 H29実績値等 Ｈ29年度進捗状況 担当課等 課題等

7 住宅家具転倒防止対策
協定業者によ
る取付済件数

148件

協定業者によ
る取付済件数

141件

チラシ等による家具固定器
具取付けの普及促進を行っ
た。

防災政策課

8
危険ブロック塀等安全対策工
事費補助制度

補助決定済
38件

補助決定済
36件

18件の補助決を行い,228
ｍの撤去を実施した。

防災政策課

9 感震ブレーカーの普及促進
取付業者１社
と協定締結

取付業者と協
定締結検討

チラシ配布や感震ブレー
カーの展示を行い普及促進
を図った。

防災政策課

10 建築物等防災対策事業
耐震化率

92%

耐震化率(住
宅：89.2％,
多数のものが
利用する建築
物：90.2％)

各支援制度を実施した。 建築指導課
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（3）柱3　地域防災力の向上

№ 事業名称 H29目標値等 H29実績値等 Ｈ29年度進捗状況 担当課等 課題等

11
総合防災訓練及び各地区防災
訓練等の実施

訓練参加者
9,000人以上

訓練参加者
9,287人

各地区防災訓練において,新
たな周知方法や独自訓練の
取り入れなどを行った。

危機管理課,各市民
センター･公民館

12
自主防災組織及び防災リー
ダー等の育成

結成率
96.25％

結成率
95.88％

自主防災組織の結成に関す
る相談の随時受付を行い,１
件の新規結成があった。

危機管理課,各市民
センター･公民館

13
自主防災組織資機材等購入費
補助制度

補助決定
50件

補助決定
50件

年度当初に各地区において
制度の周知を行い,50件の補
助決定があった。

危機管理課

14 地区防災マップの作成 2地区更新 2地区更新
2地区(御所見･片瀬)の防災
マップを更新した。

危機管理課,各市民
センター･公民館

15 指定防災井戸設置補助制度
年 2件

補助決定
年 1件

補助決定

年度当初に各地区において
制度の周知を行い, 1件の補
助決定があった。

危機管理課

16 起震車(震度体験装置)の運用
起震車派遣

延べ
1,160回出動

起震車派遣
延べ

1,186回出動

年度出動回数 100回を達成
した。

危機管理課

（4）柱4　緊急情報の伝達

№ 事業名称 H29目標値等 H29実績値等 Ｈ29年度進捗状況 担当課等 課題等

17 ＭＣＡ無線の運用
運用済MCA
無線 234機

運用済MCA
無線 233機

新たにMCA無線 7機を整備
した。

防災政策課

18
防災行政無線デジタル化更新
事業

電波伝搬調査,
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化更新
済 175子局

電波伝搬調査,
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化更新
済 175子局

電波伝搬調査を実施した。
更新計画に基づき 30局のデ
ジタル化更新を行った。

防災政策課

19
防災情報ステーション･Ｗｉ-
Ｆｉの整備

藤沢公民館へ
のWi-Fiｽﾎﾟｯﾄ
設置(～H30)

藤沢公民館へ
のWi-Fiｽﾎﾟｯﾄ
設置に向けた

調整

藤沢公民館へのWi-Fiｽﾎﾟｯﾄ
設置に向けた調整を実施し
た。

防災政策課,各設置
対象施設再整備の
事業担当課等

20 防災ラジオの普及促進
頒布済ﾗｼﾞｵ
11,500台

頒布済ﾗｼﾞｵ
13,679台

3,342台の防災ラジオの市
民頒布を実施した。

防災政策課
最終目標を 12,000
台から 18,000台へ
修正

21 Lアラートの活用

Lアラート地
図表示化の検
討委員会への

参加

Lアラート地
図表示化の検
討委員会への

参加

地図表示化の仕様策定検討
会に参加し,運用開始に向け
た準備を進めた。

防災政策課

22
ふじさわ街歩きナビの普及促
進

アプリダウン
ロード

12,000件

アプリダウン
ロード

22,264件

災害時の緊急情報や平常時
の観光情報等をタイムリー
に提供した。

防災政策課
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（5）柱5　避難対策の強化

№ 事業名称 H29目標値等 H29実績値等 Ｈ29年度進捗状況 担当課等 課題等

23 広域避難場所誘導標識の整備 設置準備 設置準備
指定緊急避難場所等に設置
する看板について検討を
行った。

危機管理課

24
指定緊急避難場所及び指定避
難所の指定

指定件数
92件

(市施設)

指定件数
 0件

指定緊急避難場所及び指定
避難所の指定基準の策定(平
成 30年 4月予定)に向けて
検討を行った。

危機管理課
平成 29年 7月に国が
発出した技術的助言
を、考慮したため。

25
要配慮者及び避難行動要支援
者対策

支援体制づく
りの制度説明

409団体

支援体制づく
りの制度説明

397団体

各地区総会や個別の自治(町
内)会等に対し制度説明を
行った。

危機管理課

26
やすらぎ荘南側斜面の安全対
策

対策工事設計
の完了

対策工事設計
の完了

対策工事に向けた工事設計
が完了した。

地域包括ケアシス
テム推進室

目標達成予定年度をH
30→ H 31に修正

27
六会中学校屋内運動場改築事
業

基本･実施設
計(～Ｈ30)

基本･実施設
計(～Ｈ30)

2ヵ年継続事業である,基本･
実施設計業務について,予定
どおり進捗が図られた。

学校施設課

28 避難施設運営訓練の実施
訓練実施率

77.5％
訓練実施率

60％
避難施設運営マニュアル作
成の検討を実施した。

危機管理課,各市民
センター･公民館

29 土砂災害警戒区域の住民説明
説明会実施済

13地区
説明会実施済

10地区
１地区(湘南大庭地区)への説
明会を実施した。

危機管理課
目標達成予定年度をH
29→ H30に修正

（6）柱6　備蓄資機材の増強

№ 事業名称 H29目標値等 H29実績値等 Ｈ29年度進捗状況 担当課等 課題等

30 防災備蓄倉庫の整備
整備済床面積

3,350㎡
整備済床面積

3,200㎡
高谷小学校他 2校の防災備
蓄倉庫の更新等を行った。

防災政策課

31 防災備蓄資機材の充実
資機材整備率

65％
資機材整備率

57.7％
防災備蓄計画に基づき,備蓄
資機材の整備を行った。

防災政策課

32
各地区への耐震性飲料用貯水
槽の整備

－ － (H29実績なし) 防災政策課

33
江の島耐震性飲料用貯水槽の
整備

貯水槽設置工
事(～Ｈ 30)

工事請負契約,
工事着手

工事請負契約を締結し,工事
に着手した。

防災政策課

34
大規模震災等対応資機材等の
整備

防火水槽 1基
ﾎﾞｰﾄ 4艇

防火水槽 1基
ﾎﾞｰﾄ 4艇

耐震性防火水槽や消防救助
資機材の整備を行った。

警防課

35 防災広場･備蓄拠点の整備
長後地区倉庫

設置調整
長後地区倉庫

設置調整

長後地区への備蓄拠点整備
に向けた調整･計画図の作成
を行った。

防災政策課
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（7）柱7　津波への備え

№ 事業名称 H29目標値等 H29実績値等 Ｈ29年度進捗状況 担当課等 課題等

36 津波避難ビルの拡充
協定締結済
216施設

協定締結済
215施設

片瀬地区において 2施設の
新規協定を締結した。

危機管理課

37
民間津波避難施設整備事業費
補助制度

補助による避
難可能人数
4,100人

補助による避
難可能人数
3,800人

民間ビル( 1棟)の補助決定を
行ったが、平成 30年度に事
業繰越となった。

防災政策課

38 津波対策避難行動訓練の実施
訓練参加者
3,000人

訓練参加者
2,437人

津波対策避難行動訓練(片瀬･
鵠沼･辻堂地区)を実施した。

危機管理課

39 津波避難路面標識の設置
標識設置済

85箇所
標識設置済

82箇所
Ａ3サイズ程度の標識を 40
箇所に設置した。

危機管理課

40
公共施設を活用した津波避難
施設の整備及び津波対策の促
進

基礎調査委託
の実施

基礎調査委託
の実施

下藤が谷ポンプ場への津波
避難施設整備に向けた基礎
調査業務委託を実施した。

防災政策課

41 市営鵠沼住宅津波対策整備
避難可能人数

1,180人
避難可能人数

1,180人

津波避難施設新設工事(市営
鵠沼住宅 4号棟屋上避難階
段)を実施した。（事業完
了）

住宅政策課

42 鵠南小学校等再整備 基本構想策定 基本構想策定
基本構想策定作業が終了し,
予定通り進捗が図られた。

学校施設課

（8）柱8　拠点施設の整備

№ 事業名称 H29目標値等 H29実績値等 Ｈ29年度進捗状況 担当課等 課題等

43 市庁舎等再整備
本庁舎100％
分庁舎 30％

本庁舎100％
分庁舎 30％

本庁舎を供用開始し,分庁舎
の実施設計が完了した。

管財課

44 市民病院再整備
再整備率

95%
再整備率

95%

10月から東館の供用を開始
し,11月から旧東館の解体工
事を実施した。

病院総務課

45
藤沢公民館･労働会館等再整
備

実施設計完了,
解体工事･新
築工事の着手

実施設計完了,
解体工事･新
築工事の着手

実施設計･解体工事(労働会
館)･新築(建築)工事を予定ど
おり進めた。

産業労働課,生涯学
習総務課

46 辻堂市民センター再整備
設計・解体工

事の完了
基本設計の

完了

基本設計を完了し,元県職員
住宅解体工事に着手した。
（実施設計未着手）

市民自治推進課,消
防総務課

目標指標（再整備率）
100%→ 86%に修正

47 善行市民センター再整備 設計の完了
改築設計の

完了
改築設計が完了した。 市民自治推進課

48 藤が岡二丁目地区の再整備
PFI法に基づ
く事業者公募,

選定,契約

PFI法に基づ
く事業者公募,

選定,契約

PFI法に基づく事業者公募,選
定手続きを進め,特定事業契
約を締結した。

企画政策課,子育て
企画課

49 北部環境事業所再整備
再整備率
37.5%

再整備率
37.5%

藤沢市焼却施設整備計画に
基づき,整備･運営事業者を選
定し,契約した。

北部環境事業所
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（9）柱9　防災都市づくり

№ 事業名称 H29目標値等 H29実績値等 Ｈ29年度進捗状況 担当課等 課題等

50 帰宅困難者対策の推進
主要4駅にて
協議会及び
訓練実施

主要4駅にて
協議会及び
訓練実施

主要 4駅合同で図上訓練を
実施した。

危機管理課

51
藤沢駅南口駅前広場及びデッ
キ再整備事業

検討・協議
(～Ｈ32)

検討・協議
再整備に向け検討組織を立
ち上げ,検討を進めた。

藤沢駅周辺地区整
備担当,道路維持課

52 都市計画道路等の整備
進捗率
76.6％

進捗率
76.6％

石川下土棚線の一部の整備
が完了した。

道路整備課,北部区
画整理事務所他

目標指標（進捗率）
77.2%→ 76.7%に修
正。

53 狭あい道路の解消
延長 1,500

ｍ
延長 1,200

ｍ
約 1,200ｍ(道路延長換算)
の用地取得契約を行った。

道路管理課

54 近隣･街区公園新設事業
宮ノ下公園の

新規整備
基盤整備工事

着手
宮ノ下公園の開設に向けて,
基盤整備工事に着手した。

公園課

55 公園の法面対策 進捗率 9.5% 進捗率 9.5%
1公園で法面対策工事に着
手, 1公園で実施設計完了, 2
公園で測量を実施した。

公園課

56 市有山林の法面対策 進捗率 17%
進捗率
12.5%

川名緑地法面防護工事を実
施し,江の島緑地法面実施設
計委託を実施した。

みどり保全課
目標指標（進捗率）
50.0%→ 35.4%に修
正

57 急傾斜地防災事業

(急)対策工事
進捗率
88.6％

(公)調査進捗
率100％

(急)対策工事
進捗率
88.6％

(公)調査進捗
率100％

急傾斜地対策工事,公共施設
調査を実施した。

(急傾斜地)防災政
策課,(公共施設)開
発業務課

58
片瀬山地区避難経路沿線斜面
地対策

対策工事進捗
率 75％

対策工事進捗
率 75％

対策工事を実施した。 開発業務課

59 橋りょうの耐震化
進捗率
60.0%

進捗率
58.7%

1橋の耐震化工事を実施し
た。また,対象橋りょうを追
加した。

道路維持課

60
トンネル等道路施設の安全確
保

修繕 1ﾄﾝﾈﾙ 修繕 1ﾄﾝﾈﾙ
トンネル本体の修繕を実施
した。

道路維持課

61 火葬場の法面対策
防護工事設計
(南側)の完了

防護工事詳細
設計(南側)

完了

設計委託の結果をもとに,南
側法面工事の詳細設計に着
手した。

福祉医療給付課

62 下水処理場の耐震化 6件 4件
藤沢市下水道総合地震対策
計画に基づき,工事を実施し
た。

下水道施設課
下水道管路課

63 下水ポンプ場の耐震化 2件 2件
藤沢市下水道総合地震対策
計画に基づき,工事を実施し
た。（事業完了）

下水道施設課
下水道管路課

64 下水道管渠の耐震化

マンホール
浮上防止
対策工事

6基
管渠耐震化

１施設

マンホール
浮上防止
対策工事

6基
管渠耐震化

2施設

マンホール浮上防止対策工
事と管渠耐震化工事を実施
した。

下水道管路課

65 空き家対策
通知済数
200件

通知済数
199件

空き家所有者に対し適正管
理の通知を送付した。

住宅政策課

66
藤沢市立地適正化計画による
安全･安心な居住環境づくり
の推進

継続的に周知
を実施

(～H32)

周知を実施
36件

届出事業者等に対する区域
設定趣旨,ハザードエリアの
状況等を周知した。

都市計画課

5



（10）柱10　迅速な復旧・復興

№ 事業名称 H29目標値等 H29実績値等 Ｈ29年度進捗状況 担当課等 課題等

67 災害復興基金の積立
市の資金積立
済額 3億円

基金積立済額
301,908,25

3円

市の資金 1億円を積立し,ま
た、各地区総合防災訓練等
で募金活動を実施した。

防災政策課

68 防災協力農地の確保
登録済面積

112,508.89
㎡

登録済面積
109,990.89

㎡

新規登録が 1件,登録取り下
げが 1件あった。

農業水産課

69 地籍調査事業
地籍調査
進捗率
6.2％

地籍調査
進捗率
5.8％

地籍調査を実施した。 道路管理課

70 震災対策地籍調査事業
実施済面積

499ha
実施済面積

484ha
震災対策地籍調査(官民境界
等先行調査)を行った。

道路管理課

71 道路台帳GIS整備事業
委託進捗率

60%
委託進捗率

60%

台帳平面図を電子化し,道路
施設データの整備を実施し
た。

道路河川総務課

72 被災者支援システムの運用

プロジェクト
による検討や
システム改修

等実施

プロジェクト
による検討や
システム改修

等実施

プロジェクトによる検討や
システム改修等を経て,シス
テムの運用を開始した。

防災政策課

73
災害救援ボランティアコー
ディネーターの養成

講座受講者数
490人

講座受講者数
499人

ＦＳＶ及び市社協が中心と
なり,養成講座の初級編 2回
と入門編 1回を実施した。

危機管理課

74 災害廃棄物処理計画の策定 策定 策定
災害廃棄物処理計画を策定
した。（事業完了）

環境総務課

75
災害時支援協定の促進と受援
体制の構築

支援協定締結
3件

支援協定締結
4件

民間企業･自治体との新たな
協定を締結した。

防災政策課
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