
第１ 監査目標       公共工事の設計・施工の適正性を検証する。 

 

第２ 監査対象       川名緑地法面防護工事（都市整備部 みどり保全課） 

 

第３ 監査実施期間     ２０１７年（平成２９年）１２月２１日から 

２０１８年（平成３０年） ３月２３日まで 

 

第４ 監査を実施した委員            監査委員     中 川   隆 

                                   同        永 井 俊 二 

                                   同        桜 井 直 人 

                                   同       加 藤   一 

 

第５ 監査実施の経過 

１ 対象工事の選定 

 ２０１７年（平成２９年）４月１日から同年１０月１６日までの間に市が締結した金

額が 2 千万円以上の工事請負契約に係る工事で，調査時点において完了していない工

事の中から，その契約金額，工種，工事の進捗状況等を勘案して次の工事を選定した。 

（１） 工 事 名  川名緑地法面防護工事 

 （２） 担 当 課  都市整備部 みどり保全課 

 （３） 請負金額  131,544,000 円（変更後 130,912,200 円） 

 （４） 工事場所  藤沢市川名５７７番地先 

 （５） 工  期  ２０１７年（平成２９年）９月５日から 

                     ２０１８年（平成３０年）３月２２日まで 

 （６） 工事概要   ・ロックボルト併用ワイヤーロープ工 

・附帯工 

・仮設工 

 

２ 調査事項 

 （１） 計画及び設計は適切か 

 （２） 積算は適切か 

 （３） 入札及び契約は適切か 

 （４） 工事監理は適切か 

 （５） 施工及び施工管理は適切か 

 

３ 監査手続 

 対象とした工事に係る計画，設計，積算，工事監理，施工管理，施工状況，検査，当



該工事の契約等を，妥当性，公正性，適正性，経済性及び公平性の観点から検証し，当

該工事が適切かつ効率的に執行されているかどうかについて，工事主管課等から関係資

料の提出と内容説明を求め，現地調査その他必要と認めた監査を実施した。 

 なお，工事技術調査は協同組合総合技術士連合に業務委託し，１月１９日に派遣され

た技術士が次の手順により調査を実施した。 

 （１） 担当部課による工事概要等の説明 

 （２） 設計図書類の閲覧 

 （３） 施工計画書の閲覧 

 （４） 施工管理帳票類の閲覧 

 （５） 工事監理状況の調査 

 （６） 施工管理状況の調査 

 （７） その他  

なお，本工事は請負金額が変更されたが，１月１９日の調査日時点で確定していなか

ったことから調査を行っていない。ただし，主な設計変更の内容については調査を実施

した。 

 

第６ 調査の結果 

 計画，設計，積算, 工事監理，施工管理，施工状況，検査，当該工事の契約等につい

て，適切に執行されているものと認められた。 

 

 

                                   以 上 


