
第１ 監査目標       公共工事の設計・施工の適正性を検証する。 

 

第２ 監査対象       善行駅東口駅前通り線道路改良工事 

（道路河川部 道路整備課） 

 

第３ 監査実施期間     ２０１８年（平成３０年）１２月２７日から 

２０１９年（平成３１年） ３月２５日まで 

 

第４ 監査を実施した委員            監査委員     中 川   隆 

                                   同        永 井 俊 二 

                                   同        桜 井 直 人 

                                   同       加 藤   一 

 

第５ 監査実施の経過 

１ 対象工事の選定 

 ２０１８年（平成３０年）４月１日から同年９月４日までの間に市が締結した金額が 

2 千万円以上の工事請負契約に係る工事で，調査時点において完了していない工事の中

から，その契約金額，工種，工事の進捗状況等を勘案して次の工事を選定した。 

（１） 工 事 名  善行駅東口駅前通り線道路改良工事 

 （２） 担 当 課  道路河川部 道路整備課 

 （３） 請負金額  102,851,640 円（変更前 105,516,000 円） 

 （４） 工事場所  藤沢市善行七丁目地内 

 （５） 工  期  ２０１８年（平成３０年）９月４日から 

                     ２０１９年（平成３１年）３月１４日まで(変更前３月７日) 

 （６） 工事概要   工事概要  施工延長  L＝217.46ｍ 

道路幅員  W＝12.0ｍ 

（車道幅員W＝6.50ｍ 歩道幅員W＝2.75ｍ） 

舗装工   

・車道部 A＝1814.0㎡ 

・歩道部（標準） A＝496.2㎡(476.7) 

           ・歩道部（乗入部） A＝188.3㎡(193.3) 

・平板部      A＝837.9㎡(844.0) 

排水構造物工 

・都市型側溝 L＝220.0ｍ(220.9)  

・組合せL型側溝 L＝189.1ｍ(195.0) 

           ・プレキャストL型側溝 L＝34.1ｍ(22.6) 



・都市型側溝泥留め枡  N＝16基(14) 

            ・集水桝 N＝11基(13)  

・雨水桝（B型） 

・N＝0基(1) 

           縁石工   L＝114.8ｍ(322.8) 

防護柵工  １式 標識工 １式     区画線工 １式 

道路植栽工 １式 道路付属施設工 １式  仮設工 １式 

          ※（）内は変更前の数量 

 

２ 調査事項 

 （１） 計画及び設計は適切か 

 （２） 積算は適切か 

 （３） 入札及び契約は適切か 

 （４） 工事監理は適切か 

 （５） 施工及び施工管理は適切か 

 

３ 監査手続 

 対象とした工事に係る計画，設計，積算，工事監理，施工管理，施工状況，検査，当

該工事の契約等を，妥当性，公正性，適正性，経済性及び公平性の観点から検証し，当

該工事が適切かつ効率的に執行されているかどうかについて，工事主管課等から関係資

料の提出と内容説明を求め，現地調査その他必要と認めた監査を実施した。 

 なお，工事技術調査は協同組合総合技術士連合に業務委託し，１月２１日に派遣され

た技術士が次の手順により調査を実施した。 

 （１） 担当部課による工事概要等の説明 

 （２） 設計図書類の閲覧 

 （３） 施工計画書の閲覧 

 （４） 施工管理帳票類の閲覧 

 （５） 工事監理状況の調査 

 （６） 施工管理状況の調査 

 （７） その他  

なお，本工事は請負金額が変更されたが，１月２１日の調査日時点で確定していなか

ったことから調査を行っていない。ただし，主な設計変更の内容については調査を実施

した。 

 

第６ 調査の結果 

 計画，設計，積算, 工事監理，施工管理，施工状況，検査，当該工事の契約等につい



て，適切に執行されているものと認められた。 

 

 

                                   以 上 


