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調査結果

１ 調査の概要

（１） 調査対象工事内容

ア 工 事 名 小糸川洗掘対策工事

イ 担 当 課 土木部 土木維持課

ウ 請負金額 ２７，０９４，２００円

エ 工事場所 藤沢市遠藤６９２番地先

オ 工 期 ２０１２年（平成２４年）１０月１８日から

２０１３年（平成２５年） ３月１５日まで

カ 工事概要 洗掘防止工 左岸 Ｌ＝８０．３２ｍ

右岸 Ｌ＝８０．３７ｍ

合計 Ｌ＝１６０．６９ｍ

護床工 Ｌ＝６２．９２ｍ

既設落差工改造工 Ｎ＝４箇所

復旧工 一式

(2) 調査事項

ア 計画及び設計は適切か

イ 積算は適切か

ウ 入札及び契約は適切か

エ 工事監理は適切か

オ 施工及び施工管理は適切か

(3) 調査期間

２０１３年（平成２５年）１月１８日から２０１３年（平成２５年）３月２２日まで

(4) 監査手続

対象とした工事に係る計画，設計，積算，工事監理，施工管理，施工状況，検査，当該工事

の契約等を，妥当性，公正性，適正性，経済性及び公平性の観点から検証し，当該工事が適正

かつ効率的に執行されているかどうかについて，工事主管課等から関係資料の提出と内容説明

を求め，現地調査その他必要と認めた監査を実施した。

なお，工事技術調査は特定非営利活動法人地域と行政を支える技術フォーラムに業務委託し，

２月１日に派遣された技術士が次の手順により調査を実施した。

ア 担当部課による工事概要等の説明

イ 設計図書類の閲覧
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ウ 施工計画書の閲覧

エ 施工管理帳票類（各種試験結果等）の閲覧

オ 工事監理状況の調査

カ 施工管理状況の調査

キ その他

２ 調査の結果

計画, 設計, 積算, 工事監理，施工管理, 施工状況, 当該工事の契約等については, 適切に執行

されているものと認められた。なお, 技術士から，護床工及び遮水工の設計については浸透流防止

対策を含め、総合的な見地から検討するようお願いする等の意見があったので，参考にされたい。

以 上


