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第１ 監査目標 公共工事の設計・施工の適正性を検証する。

第２ 監査対象 柄沢特定土地区画整理事業 17街区擁壁設置他工事

（都市整備部 柄沢区画整理事務所）

第３ 監査実施期間 ２０１４年（平成２６年）１２月１０日から

２０１５年（平成２７年） ３月２５日まで

第４ 監査を実施した委員 監査委員 青 柳 義 朗

同 中 川 隆

同 塚 本 昌 紀

同 渡 辺 光 雄

第５ 監査実施の経過

１ 対象工事の選定

２０１４年（平成２６年）４月１日から同年１０月２０日までの間に市が締結した金額が 2千

万円以上の工事請負契約に係る工事で，調査時点において完了していない工事の中から，その契

約金額，工種，工事の進捗状況等を勘案して次の工事を選定した。

（１） 工 事 名 柄沢特定土地区画整理事業 17街区擁壁設置他工事

（２） 担 当 課 都市整備部 柄沢区画整理事務所

（３） 請負金額 １１４，８１４，８００（変更後 １１０，８５０，１２０）円

（４） 工事場所 藤沢市柄沢５４６番地先

（５） 工 期 ２０１４年（平成２６年）９月２２日から

２０１５年（平成２７年）２月２７日（変更後 ３月２０日）まで
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（６） 工事概要 敷地造成工 掘削 Ｖ＝1,655m 盛土 Ｖ＝101m

場所打擁壁工（Ｌ型擁壁）Ｈ＝1.85m～Ｈ＝6.80m ΣＬ＝126.93m

プレキャストＬ型擁壁 Ｈ＝1.00m～Ｈ＝2.25m ΣＬ＝78.52m
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地盤改良工（スラリー攪拌）Ｖ＝3,464m

付帯工 一式

２ 調査事項

（１） 計画及び設計は適切か

（２） 積算は適切か

（３） 入札及び契約は適切か

（４） 工事監理は適切か

（５） 施工及び施工管理は適切か
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３ 監査手続

対象とした工事に係る計画，設計，積算，工事監理，施工管理，施工状況，検査，当該工事の

契約等を，妥当性，公正性，適正性，経済性及び公平性の観点から検証し，当該工事が適正かつ

， ，効率的に執行されているかどうかについて 工事主管課等から関係資料の提出と内容説明を求め

現地調査その他必要と認めた監査を実施した。

なお，工事技術調査は特定非営利活動法人建設技術監査センターに業務委託し，１月１６日に

派遣された技術士が次の手順により調査を実施した。

（１） 担当部課による工事概要等の説明

（２） 設計図書類の閲覧

（３） 施工計画書の閲覧

（４） 施工管理帳票類の閲覧

（５） 工事監理状況の調査

（６） 施工管理状況の調査

（７） その他

なお，本工事は請負金額及び工期が変更されたが，１月１６日の調査日時点で確定していなか

ったことから調査を行っていない。ただし，主な設計変更の内容については調査を実施した。

第６ 調査の結果

計画，設計，積算, 工事監理，施工管理，施工状況，当該工事の契約等については，適切に執行

されているものと認められた。

以 上


