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１ 目 的 
 

平成２５年度に策定した「藤沢市公共施設再整備基本方針」（以下「再整

備基本方針」という。）の基本的な考え方である「公共施設の安全性の確保」，

「公共施設の長寿命化」，「公共施設の機能集約・複合化による施設数の縮

減」に基づき，再整備に当たっては，周辺施設との機能集約，複合化を検

討することを基本としています。この考え方に基づき，平成２６年度に，

「藤沢市市政運営の総合指針２０１６」の期間に合わせた「第１次藤沢市

公共施設再整備プラン」（以下「第１次再整備プラン」という。）を策定し，

再整備に取り組んできました。第１次再整備プランは，平成２６年度から

平成２８年度の３年間で実施する具体的な施設再整備を示した短期プラン

（以下「第１期短期プラン」という。）と施設分類ごとの平成２６年度から

２０年間の再整備の考え方を示した長期プランとで構成しています。（表Ⅰ

－１－１） 

平成２８年度には，「第１次再整備プラン」の進捗状況を踏まえて「藤沢

市市政運営の総合指針２０２０」（以下「総合指針２０２０」という。）に

合わせ，平成２９年度から令和２年度までの４年間を計画期間とした「第

２次藤沢市公共施設再整備プラン」（以下「第２次再整備プラン」という。）

として策定しました。「第３次藤沢市公共施設再整備プラン」（以下「第３

次再整備プラン」という。）は，「第２次再整備プラン」の進捗状況を踏ま

え，「藤沢市市政運営の総合指針２０２４」（以下「総合指針２０２４」と

いう。）の期間に合わせ，令和３年度から令和６年度までの４年間を計画期

間とした短期プラン（以下「第３期短期プラン」という。）の策定を中心に

作成しました。 
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表Ⅰ－１－１ 再整備プランの計画年度 

第１次 

藤沢市公共施設 

再 整 備 プ ラ ン  

第１期 

短期プラン 

 

 

 

   

平成２６年度～ 

平成２８年度 

長期プラン 

平成２６年度～令和１５年度（２０年間） 

※短期プランは，「藤沢市市政運営の総合指針」の策定期間に合わせて作成  
 

第２次 

藤沢市公共施設 

再 整 備 プ ラ ン  

 

 

 

 

 

第２期 

短期プラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成２９年度～ 

令和２年度 

長期プラン 

          ～令和１５年度 

 

第３次 

藤沢市公共施設 

再 整 備 プ ラ ン 

 

  第３期 

短期プラン 

  

令和３年度～ 

令和６年度 

長期プラン 

～令和１５年度 
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２ 第２次再整備プランの取組状況等について 
 

(1) 複合化に関する取組状況について 

再整備基本方針に基づき，第２次再整備プランでは，表Ⅰ－２－１に記

載している１２機能を７施設（№1～7）に複合化する方向で再整備を進め

てきました。なお，今後，これまでの既存機能に新規機能及び賃借機能を加

え，合計３８の機能を８施設にまとめていきます。  

複合化する機能の詳細は，次のとおりです。  

 

表Ⅰ－２－１ 複合化する機能の一覧 

施設事業名称 

（8 施設） 

複合化する機能 

既存機能 

（20 機能） 
（既存施設又はその周辺

の公共施設機能） 

新規機能 

（9 機能） 
（再整備に伴い新た

に追加した機能） 

賃借機能 

（9 機能） 
（既存施設周辺で賃

借していた機能） 

№

１ 

藤沢公民館・労働会

館等再整備 

（10 機能を複合化） 

※H31.4 供用開始 

① ・労働会館 

 

 放課後児童クラブ

（藤沢小学校区） 

 生涯学習活動推進

室 

 防災備蓄倉庫 

 藤沢西部地域包括

支援センター 

 地域生活支援セン

ターおあしす 

 藤沢西部地区ボラ

ンティアセンター 

② ・藤沢公民館 

・藤沢市民図書室 

③ ・藤沢子どもの家 

№ 

２ 

善行市民センター・

公民館再整備 

※R2.1 供用開始 

（6 機能を複合化） 

※健康プラザ棟 

R4.3 供用開始予定 

④ ・善行市民センター 

・善行公民館 

・善行市民図書室 

・善行地区ボランテ

ィアセンター 

・防災備蓄倉庫 

 ・善行地域包括支援

センター 

№ 

３ 

辻堂市民センター・

公民館再整備 

（7 機能を複合化） 

※R3.8 供用開始予定 

⑤ ・辻堂市民センター 

・辻堂公民館 

・辻堂市民図書室 

・防災備蓄倉庫 

 ・辻堂西地域包括支

援センター 

・辻堂地区ボランテ

ィアセンター 

⑥ ・南消防署辻堂出張

所（第１０分団） 

№ 

４ 

藤が岡二丁目地区再

整備 

（7 機能を複合化） 

※R3.4 供用開始 

⑦ ・藤が岡保育園 ・大道子どもの家 

・防災備蓄倉庫 

・安全・安心ステーシ

ョ ン 兼 コ ミ ュ ニ テ

ィスペース 

・藤が岡つどいの広

場 

・藤が岡市民の家 ⑧ ・放課後児童クラブ

（大道小学校区） 

№ 

５ 

辻堂保育園等再整備 

（2 機能を複合化） 

※R1.9 供用開始 

⑨ ・辻堂保育園 

 

・放課後児童クラブ 

（明治小学校区） 

 

№ 

６ 

鵠南小学校等再整備 

（3 機能を複合化） 

※R6.9 供用開始予定 

⑩ ・鵠南小学校 

 

 ・放課後児童クラブ

（鵠南小学校区） 

⑪ ・浜見保育園 

№ 

７ 

環境事業センター再

整備 

（2 機能を複合化） 

※R5.4 供用開始予定 

⑫ ・環境事業センター ・放課後児童クラブ 

（石川小学校区） 
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№ 

８ 

放課後児童クラブ整

備 

（2 機能を複合化） 

※R2.4 供用開始 

 ・放課後児童クラブ 

（天神小学校区） 

・障がい児者一時預

かり施設 

 

※既存機能の丸数字は既存の施設数を表しています。  

 

(2) 複合化に関する取組の評価について 

再整備基本方針の基本的な考え方である，公共施設の安全性の確保，公

共施設の長寿命化，公共施設の機能集約・複合化による施設数縮減を目指

し第１期短期プラン及び第２期短期プランに取り組んできました。 

機能集約，複合化を伴わない単一機能での施設の建て替えについては，

原則禁止とし，新たな施設整備を行う際は，施設の新規建設の前に，既存

の施設の有効活用を検討し，周辺施設等との機能集約，複合化を検討する

こととしています。 

また，施設や機能を複合化することにより，多世代が一つの施設に集い，

多種多様な活動が行われることで，地域の活性化を図る新たな交流拠点と

なることが期待できます。更に，複合化により，諸室等の共有化や各機能

を相互利用することで，市民・利用者の利便性の向上が図られるものと考

えています。 

複合化が生み出す効果等については，第２期短期プランの個々の実施事

業において，既に供用開始後１年以上経過している藤沢公民館・労働会館

等複合施設（Ｆプレイス）を評価の対象としました。その複合化による効

果の概要は次のとおりです。 

 

ア 藤沢公民館・労働会館等複合施設（Ｆプレイス） 

(ｱ) 藤沢公民館，労働会館が複合化することにより，複合化前と比べ水

道光熱費年間約２６８万円を節減することができ，賃借している藤沢

西部地域包括支援センター，地域支援センター「おあしす」及び藤沢

西部地区ボランティアセンターを複合化することにより年間の賃借

料合計約５５２万円を節減することができました。 

(ｲ) 藤沢公民館，労働会館が複合化し貸出室を共有することにより，藤

沢公民館は移転前と比べ約４．４ポイントの利用率の向上が図られま

した（約４１．２％→約４５．６％）。労働会館については，従前の施

設と比べ，約１６．５ポイント利用率が減少しました（約４９．１％

→約３２．６％）。原因としては，複合化に伴い利用時間の単位を変

更したことなどが考えられます。 

（ｳ）藤沢公民館及び労働会館の再整備に伴い複合化した，藤沢子どもの
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家については，複合化前（平成３０年度）に比べ，約１万人の利用者

数の増加が図られました（約２．３万人→約３．３万人）。また，空き

施設となった旧藤沢子どもの家については，新たな有効活用の検討を

行った結果，令和３年度中に売却し，今後の公共施設再整備における

財源としていく予定です。 

 

３ 施設の再整備における庁内体制及び進捗管理について  
 

(1) 情報の一元化 

公共施設の再整備に当たっては，企画政策部企画政策課において，機

能集約，複合化等に関する各部間の調整を図るとともに，公共施設再整

備に関する情報や短期プラン事業の進捗状況を一元的に管理します。  

なお，短期プラン事業の進捗状況については，「藤沢市公共資産活用等

検討委員会」1に報告を行い，全庁的に情報共有を図ります。  

 

(2) 事業化に係る庁内体制及び意思決定の流れ 

ア 施設の機能集約・複合化に係る事項 

（図Ⅰ－３－１参照） 

公共施設の再整備に当たり，事業所管課は，コンセプト，スケジュー

ル及び施設規模などの検討を行います。それに合わせ，企画政策部企画

政策課において，機能集約・複合化する必要性のある機能について照会

し，関係各部と機能集約・複合化の方針案を作成するとともに，事業主

管課を決定します。これらの内容について「藤沢市公共資産活用等検討

委員会」で審査・検討の上，「政策会議」2において審議し，事業の方向性

を意思決定します。事業主管課においては，市民及び関係団体等への説

明・意見調整を行い，合意形成を進め，再整備方針（案）を作成します。

これらの過程を経て，再度「政策会議」において，再整備方針の意思決定

を行い，基本設計など事業化に着手していきます。  

  イ 施設の機能集約・複合化に伴い発生した空き施設・跡地に係る事項 

（図Ⅰ－３－２参照） 

機能集約や複合化等に伴い発生した空き施設や跡地の有効活用につい

 
1 藤沢市公共資産活用等検討委員会：公有地等の有効活用並びに公共施設等の再整備及

び総合管理に係る方策を検討及び審査することにより，市の財政運営に必要な財源の

確保に資するために設置しています。  
 
2 政策会議：市長の意思決定を要する事項のうち特に重要なものや市議会に提出する議

案等を付議し，市行政の円滑かつ能率的な推進を図ることを目的に設置しています。  
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ては，企画政策部企画政策課において，各総務課を通じ全庁的に再活用

の希望の有無について照会し，関係各部と企画政策課において，再活用

の方針案を作成し，「藤沢市公共資産活用等検討委員会」で審査・検討の

上，その内容を「政策会議」において審議し，決定します。  

(ｱ) 空き施設を他の用途で活用する場合 

（(A)活用継続型） 

新たな施設の主となる所管部門を決定し，その所管部において現所

管部と調整・引継ぎを行い，地域及び関係団体等との調整を含めた，

その後の設計，工事や条例手続きなどに係る事務を実施します。  

(ｲ) 空き施設を他の用途で活用せず，かつ，跡地も活用しない場合 

（(B)資産売却型） 

現所管部において，地域及び関係団体等との調整を含めた，その後

の施設の解体や跡地の売却の手続きなどに係る事務を実施します。  

(ｳ) 空き施設を他の用途で活用せず，施設解体後，跡地を他の用途や，民

間貸付等により活用する場合 

（(C)資産運用型） 

新たな土地の所管部門を決定し，現所管部において，地域及び関係

団体等との調整を含めた，施設の解体に係る設計や工事などの事務処

理を実施します。その後，新たな所管部において，現所管部と調整・

引継ぎを行い，その後の土地活用に向けた手続きなどに係る事務を実

施します。  
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 図Ⅰ－３－１ 再整備プラン事業化フロー 

STEP1 再整備プラン事業所管課による事業発案 

◆再整備事業のコンセプトの検討（規模・用途に応じて市民参画を導入） 

◆概算事業費の検討 

◆事業スケジュールの検討 

◆施設規模の検討※1 

◆複合化の検討※2 

◆PPP/PFI 手法導入の検討※3（サウンディング型市場調査等） 

・※1 から 3 は事業所管課に対して企画政策課が助言・指導を行う。 

・複合化に係る庁内照会は企画政策課が実施する。 

・事業規模等に応じて企画政策課を事務局とした庁内検討プロジェクト

を組織 

・複合化の検討に併せて事業・施設を統括する事業主管課を決定（原則

として再整備プラン事業所管課） 

STEP2 藤沢市公共資産活用等検討委員会による審査・検討 

◆事業の方向性の審査・検討 

・概算事業費の妥当性の審査 

・複合化による財政的効果の審査 

STEP3 政策会議による審議 

◆事業の方向性の意思決定 

STEP4 再整備事業関係課による市民等との合意形成 

◆事業の方向性に関する市民・関係団体への説明・意見調整（事業主管

課） 

◆施設利用者等への複合化方針の説明・意見調整（複合化施設所管課） 

STEP5 事業主管課による案のとりまとめ 

◆市民・関係団体等の意見を踏まえた再整備方針（案）の作成 

STEP6 政策会議による審議 

◆再整備方針の意思決定 

・再検討すべき事項がある場合は STEP2 に差し戻し 

STEP7 事業化（基本設計等） 

※このフローは一般的な事業化までの流れを示したものであり，事業の特殊性を考慮

して，フローによらないこともできるものとします。この場合は，藤沢市公共資産活

用等検討委員会にその理由を添えて報告することとします。  
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図Ⅰ－３－２  

 

※  
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Ⅱ 短 期 プ ラ ン 
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１ 短期プランの進捗状況等について  
 

(1) 第２期短期プランの進捗状況について 

第２期短期プランでは，「実施事業」として１４事業，「検討事業」とし

て１８事業の合計３２事業に取り組みました。その進捗状況は，次のと

おりです。 

 

ア 実施事業 

第２期短期プランに掲げた１４事業の内，１０事業で，施設の再整

備が終了しています。 

また，４事業が工事中で，これらの事業については，第３期短期プ

ランに位置づけて引き続き取組を進めます。 

 

イ 検討事業 

第２期短期プランで掲げた１８の検討事業の内，１０事業につい

ては，施設の基本設計等の策定段階になったことから，第３期短期プ

ランの実施事業に位置づけます。それ以外の８事業については，さら

に検討を進めることにより進捗が見込まれることから，第３期短期

プランにおいても引き続き検討事業に位置づけます。 
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表Ⅱ－１－１ 第２次再整備プラン第２期短期プランの進捗状況 

第２期短期プラン 進捗状況 
指針 

 

実
施
事
業 

① 市庁舎等再整備 
終了 

（H30.1 供用開始） 
 

② 辻堂市民センター再整備（南消防署辻堂出張所（第１０分団）等） 
終了 

（R3.8 供用開始） 
※ 

③ 善行市民センター再整備 継続 ※ 

④ 藤沢公民館・労働会館等再整備 
終了 

（H31.4 供用開始） 
※ 

⑤ 藤が岡二丁目地区再整備（藤が岡保育園等） 
終了 

（R3.4 供用開始） 
※ 

⑥ 北部環境事業所再整備 継続 ※ 

⑦ 津波対策整備 市営鵠沼住宅 
終了 

（H30.4 供用開始） 
※ 

⑧ 付帯施設整備 
宮ノ下公園整備 

終了 

（H31.4 供用開始） ※ 

防災備蓄倉庫整備 ― 

⑨ 市民病院再整備[特別会計施設] 
終了 

（H30.7 供用開始） 
 

⑩ 下水道施設再整備[特別会計施設] 継続  

⑪ 辻堂保育園等再整備（放課後児童クラブ複合化） 
終了 

（R1.9 供用開始） 
※ 

⑫ 

放課後児童クラブ整備(天神小学校区放課後児童ク

ラブ，障がい児者一時預かり施設) 

終了 

（R2.4 供用開始） 
※ 

⑬ 鵠南小学校等再整備 継続 ※ 

⑭ 六会中学校屋内運動場再整備 
終了 

（R2.2 供用開始） 
※ 

     

検
討
事
業 

① 藤沢市民会館等再整備 実施事業へ ※ 

② 村岡公民館等再整備（第６分団） 実施事業へ ※ 

③ 文化財収蔵庫再整備 実施事業へ  

④ 老人福祉センターやすらぎ荘再整備 継続  

⑤ 太陽の家再整備 継続  

⑥ 善行保育園，善行乳児保育園等再整備 実施事業へ  

⑦ 環境事業センター再整備（南北収集事務所統合整備） 実施事業へ  

⑧ 石名坂環境事業所再整備 実施事業へ ※ 

⑨ 南消防署本町出張所（第９分団）再整備 実施事業へ  

⑩ 
南消防署苅田出張所（第５分団）再整備（自家用給

油所等） 
継続  

⑪ 片瀬山市民の家再整備 継続  

⑫ 鵠沼市民センター等再整備 継続  

⑬ 鵠沼保育園等再整備 実施事業へ  

⑭ 北消防署善行出張所（第１５分団）再整備 継続  

⑮ 鵠沼中学校再整備 実施事業へ  

⑯ 辻堂小学校再整備 実施事業へ  

⑰ 鵠洋小学校再整備 継続  

⑱ 片瀬小学校再整備 継続  

※印は，総合指針２０２０に位置づけられている事業 
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(2)  第２期短期プランから第３期短期プランへの移行 

第２期短期プランの取組により，完了した事業，事業の進捗により検

討段階から実施段階に移る事業などを整理し，次のとおり第３期短期プ

ランに位置づけます。 

 

表Ⅱ－１－２ 第３期短期プラン 

第２期 

の番号 
第３期短期プラン 

第 ３ 期

の番号 

｢総合指針２０２４｣ 
重 点 事 業 名 

実
施
事
業 

第
２
期
よ
り
継
続 

② 辻堂市民センター再整備（南消防署辻堂出張所（第１０分団）等） 1 
コミュニティの活性化

による持続的な地域づ

くりの推進 

③ 善行市民センター再整備 2 
コミュニティの活性化

による持続的な地域づ

くりの推進 

⑥ 北部環境事業所再整備 9 
都市基盤の充実と長寿

命化対策の推進 

⑩ 下水道施設再整備[特別会計施設] 20 
豊かな自然を守り・生

かす環境対策の推進 

⑬ 鵠南小学校等再整備 16 
子どもたちの笑顔あふ

れる学校教育の推進 

検
討
事
業
よ
り
移
行 

① 
藤沢市民会館等再整備 

（新事業名：生活・文化拠点再整備） 
4 

次世代につなげる歴

史・文化施策の推進と

多彩な魅力の発信 

② 村岡公民館等再整備（第６分団） 5 
コミュニティの活性化

による持続的な地域づ

くりの推進 

③ 文化財収蔵庫再整備 6  

⑥ 善行保育園，善行乳児保育園等再整備 8  

⑦ 環境事業センター再整備（南北収集事務所統合整備） 10 
都市基盤の充実と長寿

命化対策の推進 

⑧ 石名坂環境事業所再整備 11 
都市基盤の充実と長寿

命化対策の推進 

⑨ 南消防署本町出張所（第９分団）再整備 15 災害対策の充実 

⑬ 鵠沼保育園等再整備 7  

⑮ 鵠沼中学校再整備 17  

⑯ 辻堂小学校再整備 18  

新
規
追
加 

 

藤沢石原谷市民の家再整備 3 
コミュニティの活性化

による持続的な地域づ

くりの推進 

 

江の島サムエル・コッキング苑再整備 12 
地域経済循環を高める

経済対策の推進 

 

鵠沼海浜公園再整備 13 
都市基盤の充実と長寿

命化対策の推進 

 

（仮称）遠藤笹窪谷公園整備（多目的施設棟） 14  

 

大庭台墓園立体墓地再整備[特別会計施設] 19 
都市基盤の充実と長寿

命化対策の推進  

 

 

④ 老人福祉センターやすらぎ荘再整備 3  第  
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⑤ 太陽の家再整備 4  

⑩ 
南消防署苅田出張所（第５分団）再整備（自家用給

油所等） 
6  

⑪ 片瀬山市民の家再整備 1  

⑫ 鵠沼市民センター等再整備 2  

⑭ 北消防署善行出張所（第１５分団）再整備 7  

⑰ 鵠洋小学校再整備 9  

⑱ 片瀬小学校再整備 10  

新
規
追
加 

 藤沢宿歴史的建築物整備（旧桔梗屋） 5 
次 世 代 に つ な げ る 歴

史・文化施策の推進と

多彩な魅力の発信 

 北消防署御所見出張所（第３０分団）再整備 8  

 明治中学校再整備 11  

 藤沢小学校再整備 12  

 明治小学校再整備 13  

 白浜養護学校過大規模化解消事業 14  

 

  

２

期

よ

り

継

続  

検

討

事

業
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２ 第３期短期プランについて 
 

第３期短期プランは，「総合指針２０２４」の期間に合わせた４年間の計

画期間において，「再整備基本方針」に基づき，再整備や検討を行っていく

事業を示しています。  

なお，単独で建設する便所や倉庫など居室を有しない施設，又は延べ面積

が１００㎡程度の小規模な施設の整備は，短期プランの対象外とします。  

 

(1) 対象事業 

再整備を実施する「実施事業」として２０事業，再整備に向けた検討を

行う「検討事業」として１４事業の合計３４事業を対象事業とします。  

    

(2) 「総合指針２０２４」との関連 

第３期短期プランの実施事業に位置づける事業は，原則として「総合指

針２０２４」の重点事業に位置づけます。  

 

(3) 短期プランの更新 

「藤沢市市政運営の総合指針」の期間に合わせた４年間を計画期間とし

て，各期間の最終年度に各事業の進捗状況を踏まえ，次期短期プランを策

定することとしていることから，「総合指針２０２４」の最終年度（令和６

年度）に第４期短期プランを策定します。  

なお，急激な社会状況，経済状況の変化及び，法改正などへの対応が必

要と考えられる際には，計画期間内の更新を検討します。  

 

(4) 第３期短期プランの事業費の見通し 

第３期短期プランの事業費想定（一般会計）については，表Ⅱ－２－１

のとおりです。短期プランの各事業を「総合指針２０２４」の重点事業に

位置づけ，確実に実施できるよう取り組んでいきます。令和３年度以降の

見通しについては，政策的経費投入可能財源と短期プランの事業費の関係

を含めて，年度ごとに事業実施の可否の精査を行うものとします。 

 

表Ⅱ－２－１ 第３期短期プランの事業費想定（一般会計） 

区分 
第３期短期プラン（実施事業） 

Ｒ３年度  Ｒ４年度  Ｒ５年度  Ｒ６年度  合計  

事業費 10,340,730 7,805,567 3,837,444 4,698,899 26,682,640 

特定財源 10,117,264 6,530,901 2,854,985 3,535,286 23,038,436 

一般財源 223,466 1,274,666 982,459   1,163,613 3,644,204 

（単位：千円）  
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(5) 実施事業 

 

 

 

  

事業名  ページ  

実
施
事
業 

1 辻堂市民センター再整備（南消防署辻堂出張所 (第１０分団 )等） Ｐ16 

2 善行市民センター再整備  Ｐ19 

3 藤沢石原谷市民の家再整備 Ｐ21 

4 藤沢市民会館等再整備（新事業名：生活・文化拠点再整備） Ｐ23 

5 村岡公民館等再整備（第６分団）  Ｐ25 

6 文化財収蔵庫再整備  Ｐ28 

7 鵠沼保育園等再整備  Ｐ30 

8 善行保育園，善行乳児保育園等再整備  Ｐ32 

9 北部環境事業所再整備  Ｐ34 

10 環境事業センター再整備（南北収集事務所統合整備）  Ｐ36 

11 石名坂環境事業所再整備 Ｐ39 

12 江の島サムエル・コッキング苑再整備 Ｐ41 

13 鵠沼海浜公園再整備 Ｐ44 

14 （仮称）遠藤笹窪谷公園整備（多目的施設棟）  Ｐ46 

15 南消防署本町出張所（第９分団）再整備  Ｐ48 

16 鵠南小学校等再整備 Ｐ50 

17 鵠沼中学校再整備 Ｐ53 

18 辻堂小学校再整備 Ｐ55 

19 大庭台墓園立体墓地再整備 [特別会計施設] Ｐ58 

20 下水道施設再整備 [特別会計施設 ] Ｐ60 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

１  

(事業名 )  

辻堂市民センター再整備 

（南消防署辻堂出張所（第１０分団）等） 

所管課 
市民自治部 市民自治推進課・辻堂市民センター  
消防局 消防総務課  

住所又は地番 辻堂西海岸二丁目１番１７号  

敷地面積 約６，１００㎡ 

延べ面積 

現況 
市民センター １，４７５㎡ 地上２階 ＲＣ造 

消防出張所  ５８１㎡ 地上２階 Ｓ造 

計画 

市民センター ４，０５９.７４㎡ 地上３階 

ＲＣ造一部Ｓ造 

消防出張所  １，０９１.２２㎡ 地上３階 ＲＣ造 

現状・課題 

辻堂市民センターについては，旧耐震基準で建設された施設で

あり，老朽化が進んでいるとともに手狭な状況です。また，駐車場

用地が特に少なく，地域住民からも建て替え要望があります。 

南消防署辻堂出張所（第１０分団）については，前面道路が狭く

渋滞も多いことから，緊急自動車のより運用のしやすい場所への

移転が求められています。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

市民センター・公民館については，１３地区の拠点施設として現

機能を継続する必要があります。 

また，「公共施設の安全性の確保」の観点からも再整備を進める

とともに，周辺公共施設の機能集約や複合化を行います。 

事業概要 

取得済みの県有地（旧神奈川県職員住宅辻堂西アパート），その

南側に隣接する旧道路用地及び高浜中学校テニスコートを一体的

に活用し，市民センター及び消防出張所（分団含む）等の再整備を

行います。 

複合化等 

想定施設 

辻堂市民センター，辻堂公民館，辻堂市民図書室，辻堂西地域包括

支援センター，辻堂地区ボランティアセンター，南消防署辻堂出張

所，第１０分団器具置場 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

既に事業着手済みであり，現時点からの導入

は難しいため検討対象外。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・基本構想策定業務委託 

・改築設計委託（Ｈ２８出来高・基本設計） 

・地質調査委託 

・敷地測量委託 

・改築設計委託（Ｈ２９出来高・基本設計） 

・旧県有地既存建物解体工事（前払） 

・家屋事前調査委託 

・用地買戻し 

１，９６３，６６４ 
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・旧県有地既存建物解体工事（Ｈ２９繰越

明許） 

・改築設計委託（Ｈ３０出来高・実施設計） 

・構造計算適合性判定 

・建設工事 

Ｒ３ 

・建設工事 １，５００，６５３ 

・辻堂４１４号線道路改良工事 

・事務経費（初度調弁に係る経費を含む） 

・家屋調査（事後） 

・アスベスト調査 

１１２，７０４ 

供用開始予定 令和３年８月 総事業費見込み ３，５７７，０２１ 

 

［現況写真］ 
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［位置図（周辺地図）］ 

 

  

辻堂市民センター(予定地) 

 
 

200 100 0 200 辻堂砂山市民の家 

児童館 

 

辻堂西地域包括支援センター  

南消防署辻堂出張所 

（第 10 分団器具置場） 

N 

辻堂市民センター（現在地） 

(辻堂公民館，辻堂市民図書室) 

辻堂地区ボランティアセンター 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

２  

(事業名 )  

善行市民センター再整備 

所管課 市民自治部 市民自治推進課・善行市民センター  
住所又は地番 善行一丁目２番３他４筆  

敷地面積 ４，７１０．２３㎡ 

延べ面積 
現況 － 

計画 ３３１２．７７㎡ 

現状・課題 

善行市民センター・公民館については，旧耐震基準で建設された

施設であり，建物・設備の老朽化が進行しています。また，地域住

民からも建て替えの要望が提出されています。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

市民センター・公民館については，１３地区の地域づくりの拠点

機能を有しており，安全性の確保，周辺公共施設の機能集約及び施

設複合化の観点からも再整備を進めます。 

事業概要 
善行市民センターに隣接した旧平和台住宅の敷地を合わせて活

用し再整備を実施します。 

複合化等 

想定施設 

善行市民センター，善行公民館，善行市民図書室，善行地域包括支

援センター，善行地区ボランティアセンター，防災備蓄倉庫 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

市内１３地区に設置する市民に最も身近な行

政の窓口機能であることから，これまでと同様

に市が維持管理，運営していくため検討対象外。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・基本構想  

・基本設計  

・実施設計 

・埋蔵文化財調査 

・建設１期工事（市民センター棟） 

１，５６４，４８７ 

Ｒ３ ・建設２期工事（健康プラザ棟） ５６８，８５３ 

Ｒ４ ・家屋調査（事後） ２０，５００ 

供用開始予定 

・市民センター棟 

令和元年１月供用開始 

・健康プラザ棟 

令和４年３月供用予定 

総事業費見込み ２，１５３，８４０ 
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［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

旧平和台住宅 

善行地域包括支援センター

善行市民センター駐車場 

善行市民センター 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

３  

(事業名 )  

藤沢石原谷市民の家再整備 

所管課 市民自治部 市民自治推進課  
住所又は地番 本藤沢三丁目１９番５号  

敷地面積 ４７１．９６㎡ 

延べ面積 
現況 １９２．５２㎡ 

計画 約１５０㎡ 

現状・課題 

藤沢石原谷市民の家については，耐震強度不足により２０２０

年３月６日から利用休止しているが，自治会館を持たない自治・町

内会の活動拠点となっていることから，早期の機能回復について

地域関係者及び利用者から強い要望が寄せられている。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から,早期の機能回復のた

め,建て替えを進めるもの。 

事業概要 
早期機能回復のため,リース等民間の設計・施工とし，リース期

間終了後は，市が無償で譲り受ける。 

複合化等 

想定施設 
－ 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 
民間資金の活用（ＰＰＰ） 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・耐震診断実施 

・地質調査業務委託 

・地元自治会長や運営委員長へ説明 

・維持管理（草刈り） 

６５３ 

Ｒ３ 

・業者選定 

・什器等保管・倉庫移設 

・解体工事 

・建設工事 

・藤沢石原谷市民の家賃貸借  

（１０年リース） 

２，１７８ 

Ｒ４ 
・藤沢石原谷市民の家賃貸借 

・東側階段設置 
７，５９０ 

Ｒ５以降 
・藤沢石原谷市民の家賃貸借 

※リースは令和１４年１月まで想定 
５７，７１７ 

供用開始予定 令和４年２月 総事業費見込み ６８，１３８ 
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［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

  
藤沢石原谷市民の家  

石名坂温水プール  

石名坂最終処分場跡地広場  

三共自動車学校  

緑の広場  

第１４２号  
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

４ 

(事業名 )  

藤沢市民会館等再整備 

（新事業名：生活・文化拠点再整備［令和４年４月～］） 

所管課 

生涯学習部 文化芸術課・総合市民図書館  
企画政策部 企画政策課  
下水道部 下水道総務課  

住所又は地番 鵠沼東８番１  

敷地面積 約１９，０００㎡（基本構想検討範囲面積：約３６，０００㎡） 

延べ面積 
現況 

市民会館  １０，５９０㎡ 

南市民図書館 １，３１５㎡※ 

市民ギャラリー１，１０８㎡(うち常設展示室１６８㎡)※ 

※暫定移設前の施設面積 

計画 約２０，０００㎡ 

現状・課題 

市民会館，南市民図書館ともに旧耐震基準で建設され，老朽化や

機能劣化が進んでいる状況であり，文化活動を支える施設として

の機能を維持していくことが年々困難となっています。 

また，当該地区が生活・文化拠点として位置づけられていること

や，周辺地域の内水浸水リスクが高いことなどを踏まえ，文化施設

を中心とした新たな拠点整備が求められています。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から市民会館及び南市民図

書館の再整備に向けた検討を進め，その規模や機能を検証します。 

また，再整備に当たっては，公共施設の機能集約や複合化を検討

します。 

事業概要 

老朽化が進んでいる市民会館及び暫定移設している南市民図書

館と市民ギャラリーの再整備を基本に，文書館，藤沢青少年会館，

市民活動推進センター等の機能集約を図るとともに，浸水対策施

設の整備を行います。 

複合化等 

想定施設 

市民会館，南市民図書館，藤沢市民ギャラリー（常設展示室含む），

文書館，藤沢青少年会館，市民活動推進センター，奥田公園駐車場，

浸水対策施設 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

想定事業費の総額が１０億円以上であり，基

本計画策定時に詳細な検討をします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・図書館のあり方検討，市民会館建物調査

等 

・市民会館再整備方針の決定 

・基本構想に向けた庁内検討，利用団体等

からの聞き取り，サウンディング調査 

２３，６３７ 

Ｒ３ ・基本構想の策定 ２１，４６２ 



  

24 

Ｒ４ 
・基本計画の策定，ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可

能性調査の実施 
７７，６２３ 

Ｒ５ ・基本設計 ４０１，１１２ 

Ｒ６ ・実施設計 ６００，０００ 

Ｒ７ ・既存施設の解体工事 ８５０，０００ 

Ｒ８ ・新築工事（１年目） ４，６００，０００ 

Ｒ９ ・新築工事（２年目） ９，４００，０００ 

供用開始予定 令和１０年 総事業費見込み １５，９７３，８３４ 

※上記スケジュール及び想定事業費は，浸水対策施設を含まないものです。  

 

  [市民会館現況写真]           [旧南市民図書館現況写真] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 

  

旧南市民図書館 

奥田公園 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

５  

(事業名 )  

村岡公民館等再整備（第６分団） 

所管課 
生涯学習部 生涯学習総務課・村岡公民館  
消防局 消防総務課      

住所又は地番 弥勒寺一丁目７番７号  

敷地面積 ２，９４７㎡ 

延べ面積 

現況 

村岡公民館   ２，２２８㎡ 地下１階地上３階 

                        ＲＣ造 

消防分団器具置場     ６９㎡ 地上２階 木造  

計画 
村岡公民館 約３，２００㎡ 地上３階 ＲＣ造 

消防分団器具置場 約８０㎡ 地上２階 ＲＣ造 

現状・課題 

村岡公民館については，旧耐震基準で建設された民間施設を取

得し，耐震改修工事を行い増築した施設であり，老朽化のみなら

ず，手狭な状況にあります。 

また，地域住民からも建て替え要望が出されています。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

村岡公民館は，１３地区の拠点施設として現機能を継続する必

要があります。 

また，「公共施設の安全性の確保」の観点からも再整備を進める

とともに，周辺公共施設の機能集約や複合化を検討します。 

事業概要 

施設の老朽化と狭隘な施設環境を改善するとともに，バリアフ

リー環境を整備するため，現有機能に加えて新たに体育室を設置

する他，地域包括支援センター等を含めた複合施設として移転に

よる再整備を実施します。  
合わせて，隣接している消防第６分団器具置場も，公民館施設と

ともに，移転・再整備を行います。 

複合化等 

想定施設 

村岡公民館，村岡市民図書室，村岡地域包括支援センター，村岡地

区ボランティアセンター，消防第６分団器具置場 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

新駅設置計画に支障とならない必要最小限の

敷地としなければならず，民間事業者の参入可

能性が低く，運営ノウハウ等を導入する部分が

少ないため検討対象外。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 

－ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・建設検討委員会の開催 

・基本構想策定業務委託 

・既存擁壁調査 

・設計業務委託（基本・実施一括） 

（３カ年継続費） 

・地質調査業務委託 

 

３６，５２８ 

 

Ｒ３ ・設計業務委託（２年目） ３９，０８４ 
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Ｒ４ 

・設計業務委託（３年目） 

・用地取得（買戻し） 

・仮設工事（仮囲い） 

８９１，０００ 

Ｒ５ 

・建設工事（３カ年継続費） 

・家屋調査（事前） 

・仮設歩道設計業務 

・既存施設アスベスト調査業務委託 

５１２，０００ 

Ｒ６ 

・建設工事（２年目） 

・仮設歩道設置工事（２カ年継続費） 

・既存施設解体設計業務委託 

２，０６０，０００ 

Ｒ７ 

・建設工事（３年目） 

・仮設歩道設置工事（２年目） 

・家屋調査（事後） 

・移転費用，初度調弁 

５６０，０００ 

Ｒ８ ・既存施設解体 １６０，０００ 

供用開始予定 令和７年１０月 総事業費見込み ４，２５８，６１２ 
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［現況写真］ 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 
 

200 100 0 200 
N 

村岡公民館 

第６分団器具置場 

村岡小学校 

村岡中学校 

村岡市民の家 

村岡地域包括支援センター 

事業予定地 

山崎跨線橋 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

６  

 

(事業名 )  

文化財収蔵庫再整備 

所管課 生涯学習部 郷土歴史課  
住所又は地番 石川３９８４番４他  

敷地面積 ３，１２８．９２㎡ 

延べ面積 
現況 

第１収蔵庫 ９１８㎡ 

第２収蔵庫 ９０３㎡ 

御所見収蔵庫 ３８４㎡ 

公益財団法人藤沢市まちづくり協会（以下「まちづくり

協会」という。）内収蔵室 ２６０㎡ 

計画 ２，５０３．１４㎡ Ｓ造２階 

現状・課題 

文化財の収蔵施設については，第１収蔵庫（旧善行学校給食合同

調理場），第２収蔵庫（旧北部学校給食合同調理場），御所見収蔵

庫（旧御所見市民センター）及びまちづくり協会ビル内の収蔵室の

４箇所に分散しており，まちづくり協会ビルを除く３つの施設が

築４０年を超え老朽化が進んでいます。また，各収蔵庫は既に飽和

状態となっています。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」及び「公共施設の機能集約・複合化

による施設数の縮減」の観点から施設の統廃合を基本に集約化等

を検討します。 

事業概要 

文化財を確実に後世へと継承し活用していくため，市内各所に

分散し，かつ老朽化している収蔵施設を集約し，適正に整理，保管，

活用することができる施設整備を検討します。 

複合化等 

想定施設 
－ 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 
・保管施設整備方針の検討 

・再整備に向けた庁内検討 
－ 

Ｒ３ 
・アスベスト事前調査（第１収蔵庫） 

・廃棄物搬出処理 
１，３９５ 

Ｒ４ 
・保管資料移動 

・第１収蔵庫・旧あずま保育園解体工事 
１１５，３０９ 

Ｒ５ ・文化財収蔵庫賃貸借（１０年リース） ５２，２５０ 

Ｒ６ ・保管資料移動 ７２，０５０ 
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・文化財収蔵庫賃貸借（１０年リース） 

Ｒ７以降 

・文化財収蔵庫賃貸借（１０年リース） 

※リースは令和１５年度まで想定 

・アスベスト事前調査 

・御所見収蔵庫解体工事等 

５３４，１３８ 

（リース料５２，２５０／年）

供用開始予定 令和７年４月 総事業費見込み ７７５，１４２ 

［現況写真（第１収蔵庫）］       ［現況写真（旧あずま保育園）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（第１収蔵庫周辺地図）］     ［位置図（第２収蔵庫周辺地図）］ 

 
［位置図（御所見収蔵庫周辺地図）］   ［位置図（まちづくり協会内収蔵室周辺地図）］ 

 

御所見小学校 

御所見収蔵庫 

御所見市民センター 

まちづくり協会 

円行市民の家 

第１収蔵庫 

善行中学校 

旧あずま保育園 

第２収蔵庫 

六会中学校 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

７  

 

(事業名 )  

鵠沼保育園等再整備 

所管課 子ども青少年部 子育て企画課・保育課  
住所又は地番 本鵠沼三丁目５９２０番１他  

敷地面積 １，８３２㎡＋再整備用地（借地９４２㎡） 

延べ面積 
現況 約６５０㎡ 

計画 約１，８００㎡ 

現状・課題 
鵠沼保育園については，１９６４年（昭和３９年）建設であり，

老朽化が進んでいます。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

建築から相当年数を経過しているため，「公共施設の安全性の確

保」の観点から，建て替えを検討します。 

事業概要 

現鵠沼保育園の北側隣接地の空き地を新園舎建設用地として賃

借し，鵠沼保育園等を複合化して再整備を行います。  
また，再整備期間中も現園舎を活用し，保育サービスの継続的な

提供，仮設園舎建設コスト及び工期等の縮減を図ります。 

複合化等 

想定施設 

鵠沼つどいの広場，放課後児童クラブ（鵠洋小学校区），鵠沼東地

域包括支援センター，自転車駐車場 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・再整備計画の策定 

・新園舎建設用地賃借料（平成２８年９月

～） 

・埋蔵文化財調査 

９，４９６ 

Ｒ３ 

・再整備に向けた庁内検討 

・公募型プロポーザルによる事業者公募 

・事業者選考 

・新園舎建設用地賃借料 

２，０４３ 

(９００，０００) 

※債務負担行為の設定 

Ｒ４ 

・賃貸借契約締結 

・基本設計，実施設計 

・開発造成工事 

・新園舎建設用地賃借料 

１，９２９ 

Ｒ５ 
・建設工事 

・新園舎建設用地賃借料 
１，９２９ 

Ｒ６ 

・新園舎供用開始（保育園） 

・リース料支払い開始（１年目） 

・新園舎建設用地賃借料 

９６，９２９ 
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・複合化部分建設工事 

・旧園舎解体工事 

Ｒ７以降 

・複合化部分含め供用開始 

・リース料支払い（令和１５年度まで） 

・新園舎建設用地賃借料（令和１５年度ま

で想定） 

８２７，３６１ 

（リース料９１，９２９／年）

供用開始予定 令和６年度中 総事業費見込み ９３９，６８７ 

 

［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鵠沼保育園 

本鵠沼市民の家 

鵠洋小学校 

鵠洋児童館 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

８  

(事業名 )  

善行保育園，善行乳児保育園等再整備 

所管課 子ども青少年部  子育て企画課・保育課  
住所又は地番 善行一丁目７番７他（地番）  

敷地面積 約２，５１５㎡ 

延べ面積 

現況 
善行保育園   ５５１．５６㎡ 

善行乳児保育園 ３９１．９５㎡ 

計画 
約１，９００～２，１００㎡  

地上２階・地下１階 Ｓ造 

現状・課題 

善行保育園については，１９６６年（昭和４１年）建設，善行乳

児保育園については，１９７４年（昭和４９年）建設であり，老朽

化が進んでいます。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

両保育園とも老朽化が進んでいるため，「公共施設の安全性の確

保」の観点から，建て替える必要があります。善行市民センター近

接地に計画することで，駐車場を共用し，敷地の有効活用を図るほ

か，近隣で賃借している善行つどいの広場との複合化を検討しま

す。 

事業概要 

善行市民センターの駐車場及び駅利用者の駐輪場として使用さ

れていた敷地を活用し，善行保育園・善行乳児保育園等を複合化し

て再整備を行います。  
また，再整備期間中も現園舎を活用し，保育サービスの継続的な

提供，仮設園舎建設コスト縮減及び工期等の短縮を図ります。 

複合化等 

想定施設 
善行つどいの広場 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

（％） 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・基本構想策定（Ｈ２７） 

・特殊地下壕調査（Ｈ２８） 

・埋蔵文化財確認調査（Ｈ２８） 

 

１０，４８３ 

 

Ｒ３ ・庁内検討（複合化機能の検討等） － 

Ｒ４ 
・公募型プロポーザルによる事業者公募 

・事業者選考 

１１４ 

（９００，０００） 

※債務負担行為の設定 

Ｒ５ 

・賃貸借契約締結 

・基本設計，実施設計 

・埋蔵文化財本格調査 

－ 
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善
行
駅 

善行乳児保育園 

善行保育園 

善行保育園，善行乳児保育園

等再整備予定地 

善行市民センタ－ 

善行つどいの広場 

Ｒ６ 
・開発造成工事 

・建設工事 
－ 

Ｒ７以降 

・建設工事 

・新施設供用開始 

・リース料支払い開始（令和１６年度まで） 

・旧園舎解体工事 

９０５，０００ 

（リース料９０，０００／年）

供用開始予定 令和７年度中 総事業費見込み ９１５，５９７ 

 

［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］  
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

９  

(事業名 )  

北部環境事業所再整備 

所管課 環境部  北部環境事業所  
住所又は地番 石川２１６８番地  

敷地面積 １４，９１３㎡ 

延べ面積 
現況 １１，７０３㎡ 

計画 約６，６８０㎡ 地上６階 ＲＣ造，ＳＲＣ造 

現状・課題 

北部環境事業所をはじめ，市全体の焼却施設の再整備が必要な

状況です。再整備を進めるに当たっては，今後の市内のごみの増加

量や焼却エネルギーを活用した発電にも考慮して，より効率的な

施設整備を計画的に進める必要があります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

生活環境の保全及び公衆衛生の観点から，一般廃棄物の処理は

停滞の許されない事業です。これを担う焼却施設の老朽化が進ん

でいるため，「公共施設の長寿命化」及び「公共施設の安全性の確

保」の観点から，施設のあり方を決定します。 

事業概要 

本市の老朽化した焼却施設の整備を図るため，平成２８年４月

に「藤沢市焼却施設整備基本計画」を策定し，この計画に基づき，

北部環境事業所新２号炉の整備を行います。 

複合化等 

想定施設 
－ 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

導入可能性調査を実施し，ＰＰＰ手法の一つ

であるＤＢＯ方式を採用することとしていま

す。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

８．２ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・焼却施設整備基本計画作成等委託 

・事業者選定支援業務委託 

・生活環境影響調査業務委託 

・北部環境事業所新２号炉建設工事 

・北部環境事業所新２号炉施工監理等委託 

・新２号炉建設工事土壌分析業務 

２，０５２，４６８ 

Ｒ３ 
・北部環境事業所新２号炉建設工事 

・北部環境事業所新２号炉施工監理等委託 
５，７６９，４５０ 

Ｒ４ 

・北部環境事業所新２号炉建設工事 

 令和５年３月３１日竣工予定 

・北部環境事業所新２号炉施工監理等委託 

 令和５年３月３１日完了予定 

３，９１７，０５５ 

供用開始予定 令和５年４月 総事業費見込み １１，７３８，９７３ 
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［完成イメージ図］              ［配置計画］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

北部環境事業所 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

１０ 

(事業名 )  

環境事業センター再整備  

（南北収集事務所統合整備） 

所管課 環境部 環境事業センター  

住所又は地番 遠藤２０２３番１７  

敷地面積 ４，３５２㎡（環境事業センター）  

延べ面積 

現況  １，９０６㎡（環境事業センター）  

計画 
２，６３０㎡（放課後児童クラブ含む） 

地上３階 ＲＣ造 

現状・課題 

環境事業センターについては，建設から４０年以上が経過し，老

朽化が進んでおり，早期の再整備が必要となっています。 

また，北部環境事業所新２号炉の供用開始に合わせた収集区域

の見直しも必要となっており，大幅な収集区域の再編成による市

民の混乱を最小限に止めるためには，２０２３年（令和５年）４月

の供用開始に合わせた再整備と再編成の完了が不可欠であり，工

期の遅れには細心の注意を払い，予定どおりの供用開始が求めら

ています。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

廃棄物の収集は，市民生活に欠かすことのできない環境衛生の

保全に関する重要な事業です。環境事業センターは，その拠点施設

であることから，災害等いかなる事態でも業務を継続することが

求められており，本市の再整備基本方針を踏まえ，次の４点を柱と

した再整備を行うとともに複合化も進めます。 

(1) 長寿命化可能な施設 

(2) 環境にやさしい施設 

(3) 災害に強い施設 

(4) ユニバーサルデザインに配慮した施設 

事業概要 

廃棄物の収集形態等の変化に伴い環境事業センターとして北

部・南部収集事務所の２拠点を持つことの必要性が薄れているこ

とに加え，老朽化が進む北部収集事務所の早急な再整備が必要な

ことから，維持管理経費の削減と収集業務の更なる効率化を図る

ため，南部収集事務所を統合した収集事務所の再整備を行うもの

です。 

また，併せて石川小学校区に新設する放課後児童クラブとの複

合化を進めます。 

複合化等 

想定施設 
新設放課後児童クラブ（石川小学校区） 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

民間事業者の運営に関するノウハウを活用す

る場がないため検討対象外。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

（％） 

  



  

37 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費）  

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・測量・地質調査委託の実施 

・新事務所及び仮設事務所建設に伴う事前

調査委託（電波障害及び家屋調査委託） 

・基本・実施設計の策定 

・仮設事務所建設工事着手 

・旧リサイクル展示場解体及び駐車場整備

工事の実施 

８３，７１５ 

Ｒ３ 

・新事務所建設工事着手 

・仮設事務所建設工事完了及びリース開始 

・仮設事務所建設に伴う事後調査委託 

（電波障害及び家屋調査委託） 

・測量委託 

３７６，９５６ 

（うち放課後児童クラブ分： 

３，２３２） 

Ｒ４ 

・新事務所建設工事しゅん工 

・仮設事務所リース終了 

・仮設事務所解体に伴う事前調査委託 

（家屋調査委託） 

２，１０８，１２６ 

（うち放課後児童クラブ分： 

７６，０６５） 

Ｒ５ 

・新事務所及び児童クラブ供用開始 

・仮設事務所解体及び原状復旧 

・新事務所建設に伴う事後調査委託（電波

障害・家屋調査委託） 

・仮設事務所解体に伴う事後調査委託（家

屋調査委託） 

２８，１９４ 

供用開始予定 令和５年４月 総事業費見込み 

２，５９７，００４ 

（うち放課後児童クラブ分： 

７９，２９７） 

［現況写真］ 
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［位置図（環境事業センター周辺地図）］  

 

 

［位置図（南部収集事務所周辺地図）］  

 

  

石川小学校 

石川分館 

環境事業センター 

やすらぎ荘 

大庭大橋 

南部収集事務所 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

１１ 

(事業名 )  

石名坂環境事業所再整備 

所管課 環境部  石名坂環境事業所  
住所又は地番 本藤沢二丁目１番１号  

敷地面積 １９，４０９㎡ 

延べ面積 
現況 １３，７１４㎡ 地上４階・地下２階 ＲＣ造 

計画 － 

現状・課題 

石名坂環境事業所は，建設から既に３０年以上が経過していま

す。現在北部環境事業所新２号炉の建設が進み，令和４年度で竣工

となることから，２施設３炉体制を維持するために施設整備を計

画的に進める必要があります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

生活環境の保全及び公衆衛生の観点から，一般廃棄物の処理は

停滞の許されない事業です。これを担う焼却施設の老朽化が進ん

でいるため，「公共施設の長寿命化」及び「公共施設の安全性の確

保」の観点から施設のあり方を決定します。 

事業概要 

老朽化の進んでいる石名坂環境事業所について，藤沢市焼却施

設整備基本計画に基づき，再整備に向けた基本構想の策定を進め

ていくものです。 

複合化等 

想定施設 
－ 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・平成２８年藤沢市焼却施設整備基本計画

の策定 

・再整備に向けた所内検討 

・石名坂環境事業所アスベスト調査 

・石名坂環境事業所整備基本構想策定委託 

（１年目） 

・石名坂環境事業所地歴調査 

２９，０５３ 

Ｒ３ 
・石名坂環境事業所整備基本構想策定委託 

（２年目） 
６３，１８７ 

Ｒ４～Ｒ９ ・基本構想結果による － 

供用開始予定 令和９年 総事業費見込み 未定 
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［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

石名坂環境事業所 

石名坂温水プール 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

１２ 

(事業名 )  

江の島サムエル・コッキング苑再整備 

所管課 経済部 観光課  
住所又は地番 江の島二丁目３番２８号  

敷地面積 １７，８４７㎡ 

延べ面積 

現況 ― 

計画 
①第１工区  ５１㎡ 地上１階 鉄骨造 

②第２工区 １６０㎡ 地上１階 鉄骨造 

現状・課題 

江の島サムエル・コッキング苑については，平成１５年度のリニ

ューアル整備を機に，夏中心の観光スタイルから「通年型観光地

化」へ大きく転換した一方，人気イベントの実施時期以外や日中の

入苑者が少ないことに加え，施設全体の有効利用や滞在時間の短

さなど，観光施設としての課題が見えてきたところです。 

さらに，昨今のコロナ禍により，市内経済が大きな影響を受ける

など，ポスト・コロナを見据え，施設の魅力を向上させる必要があ

ると認識していることから，経済の早期回復の起爆剤とするため

本整備を実施します。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

人口減少社会において国内観光客自体の減少が予見されるな

か，「選ばれる観光地」で在り続けるため，機能の必要性を明確化

しながら，整備を行います。 

事業概要 

自然，食のほか体験は，観光客にとってニーズが高いコンテン

ツです。また，他の観光地では見ることができない観光資源があ

ることも，観光誘客の面で大きな優位性となります。これらのこ

とを具現化するため，遊具やベンチなどを充足させるなど，まず

は植物園としてのランドスケープ機能を強化するとともに，「体

験型プログラムの充実」を図るため，次のとおり建物を整備しま

す。 

○温室遺構上部に温室状の建物を整備 

同施設が歩んだ歴史を想起させるような建物を整備します。

これにより，地下の遺構の劣化を抑えるとともに，床面を強

化ガラスにすることにより，遺構をより間近に感じることが

できるようにします。 

○江の島にちなんだワークショップを行える建物の整備 

同じく温室を意匠とした建物を整備します。 

 ○松本館のリノベーションを実施 

  姉妹友好都市を締結している松本市の魅力を広く伝えるとと

もに，同市との文化交流の場として有効活用できるよう，建

物をリノベーションします。 

○苑路整備，遊具等付帯施設整備 

複合化等 

想定施設 
－ 
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ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

当該施設は指定管理対象施設であり，指定管

理者との共同実施とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで ・共同事業者との調整等 － 

Ｒ３ ・第１工区の整備を実施（竣工後供用開始） ８６，４２０ 

Ｒ４ 
・第２工区の整備を実施 

（竣工後全エリア供用開始） 
１１３，７７５ 

供用開始予定 
①令和３年１１月 

②令和４年１１月 
総事業費見込み ２００，１９５ 

 

［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

43 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［整備エリアイメージ図］ 

 

・第１工区：Ａロケーションゾーン，Ｃ歴史文化体験ゾーン 

・第２工区：Ｂ植物体験ゾーン，Ｄ交流施設・体験施設 

江の島サムエル・コッキング苑 
江の島 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

１３ 

(事業名 )  

鵠沼海浜公園再整備 

所管課 都市整備部 公園課  
住所又は地番 鵠沼海岸四丁目５２１８番１  

敷地面積 １６，６９０．６９㎡ 

延べ面積 

現況 ６９９．２１㎡（建築物：本館，別館，トイレ） 

計画 

約１，８００㎡（建築物（想定される最大床面積）：飲食施設，

管理事務所，トイレ等） 

※設置する建築物の床・延べ面積及び用途については事業者からの提

案を受け，決定します。 

現状・課題 

【現状】 

・有料施設のみで構成されているため，利用者が限定的 

・老朽化等に伴う安全性及び魅力の低下 

・周辺施設との一体性の低下 

【課題】 

・多くの人が利用できる空間や機能の創出 

・利用者ニーズ等に応えるための公園機能の向上 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

多くの建築物が設置から３０年以上経過しているため，「公共施

設の安全性の確保」を図ります。 

事業概要 

・老朽化した施設の更新 

・スケートパークの機能や魅力向上のための再整備 

・地域や周辺施設利用者が利用できる憩いの場の整備 

・公園利用者の利便性と快適性を高めるための飲食施設等の設置 

・上記整備及び公園施設の一体運営・管理を行う事業者の選定 

複合化等 

想定施設 
－ 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

都市公園法に基づく公募設置管理制度（通称

Park-PFI）を活用します。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・民間事業者に対するマーケットサウンデ

ィング調査，公募対象施設設置等予定者選

考委員会の設置 

２０５ 

Ｒ３ ・事業者の公募及び選定 ２７２ 

Ｒ４ 
・再整備工事 

（公募対象公園施設・特定公園施設の整備）  
１６０，０００ 

Ｒ５ ・再整備工事の竣工及び供用開始 － 

供用開始予定 令和５年度 総事業費見込み １６０，４７７ 
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［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本館 

別館 

トイレ 

スケートパーク 

鵠南小学校 

湘洋中学校 

鵠沼海浜公園 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

１４ 

(事業名 )  

(仮称)遠藤笹窪谷
やと

公園整備（多目的施設棟） 

所管課 都市整備部 西北部総合整備事務所  
住所又は地番 遠藤４９１１番地他  

敷地面積 約５００㎡（公園全体面積 約２３，０００㎡） 

延べ面積 
現況 ０㎡（建物等なし） 

計画 ２３２．９０㎡（地上１階 木造） 

現状・課題 

遠藤笹窪谷
や と

は，市内三大谷戸の一つであり，斜面緑地は遠藤笹窪

特別緑地保全地区に指定し，谷戸底は「谷戸の里再生ゾーン」と位

置づけ，貴重な環境を保全しつつ，地域活性化に資する施設として

令和４年度の開園に向けて，浸水対策に寄与する池を有する公園

を整備しています。 

この公園は，「藤沢市生物多様性実行プラン」において，フィー

ルドワークの基地として（仮称）生物多様性サテライトセンター機

能を構築する場と位置づけています。このことから，建物には便所

のほか，環境教育等に資する多目的ルームや市民活動団体等によ

る環境保全活動に資する倉庫を併設します。 

公園の管理形態については，長久保公園との一元管理を目指し

ており，指定管理者制度導入に向けた検討が必要です。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

再整備基本方針に基づき複合化できる他の施設はありません

が，公園施設(便所，多目的ルーム等)の機能を一棟に集約し，将来

の維持管理費の軽減を図る計画です。 

また，多くの市民が利用する施設であるため，安全で安心して利

用できるよう整備を進めます。 

事業概要 

 谷戸全体の魅力アップのため，来園者が利用する便所だけでは

なく，展望デッキや講義等を行うことができる多目的ルームを設

け，体験学習施設としての機能を備えた建物を地域活性化に資す

る施設として整備します。 

複合化等 

想定施設 

当該都市公園内の維持管理に必要な施設であり他の場所に複合

化して設置できない施設です。また，当該地は都市公園法の制約内

での複合化となりますが，複合化できる施設はありません。 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

都市公園の便所や多目的ルーム等の施設整備

であり指定管理者制度の導入を予定していま

す。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで ・設計委託，地質調査 ７，６０６ 

Ｒ３ ・建築工事 ８２，８９６ 
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Ｒ４以降 ・供用開始 － 

供用開始予定 令和４年８月 総事業費見込み ９０，５０２ 

 

［完成イメージ図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設位置 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

１５ 

(事業名 )  

南消防署本町出張所（第９分団）再整備 

所管課 消防局 消防総務課  
住所又は地番 本町四丁目５番２１  

敷地面積 ８００㎡ 

延べ面積 
現況 ５６９㎡ 

計画 ８００㎡ 

現状・課題 

南消防署本町出張所は，旧耐震基準で建設され，老朽化が進んで

おり，現存する消防出張所の中で最も古い施設となっていること

から，災害発災時の活動拠点として安全性の確保が求められてい

ます。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

消防施設については，市内全域においてバランスの良い配置が

重要となることから，本施設については現在の敷地での建て替え

を想定しています。 

事業概要 

市民の安全・安心を守る消防施設として，建物の耐震化をはじ

め，出動動線の確立，訓練スペースや現有消防力に合わせた各種資

機材等の収納スペースの確保，消防職団員の執務環境の整備等を

目的に再整備を実施します。また，本敷地は旧東海道藤沢宿街なみ

継承地区内にあることから，歴史ある街なみを考慮した外観等を

検討します。 

工事期間中は藤沢公民館跡地に仮設施設を建設します。 

複合化等 

想定施設 
未定 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

消防の単独施設であり，民間事業者の運営ノ

ウハウ等を導入する部分がないため検討対象

外。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 
・再整備に向けた庁内検討 

・周辺住民に対し説明会を実施 
－ 

Ｒ３ （参考）旧藤沢公民館解体（生涯学習部） － 

Ｒ４ 

・現出張所アスベスト調査 

・本設地敷地測量委託 

・仮設地埋蔵文化財試掘調査 

・仮設地測量委託 

・仮設地地質調査 

１１，１７０ 

Ｒ５ 

・新出張所建設設計委託（基本・実施設計） 

・家屋調査（事前） 

・電波障害調査 

４０１，１６０ 
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・本設地地質調査 

・仮設地埋蔵文化財本調査 

・仮設庁舎建設（リース） 

・移転 

Ｒ６ 
・旧出張所解体工事 

・本設地の埋蔵文化財試掘 
８５，６００ 

Ｒ７ ・本設地の埋蔵文化財本調査 ２０４，６５０ 

Ｒ８ ・新出張所建設工事 ５３７，６００ 

Ｒ９ 
・家屋調査・電波障害調査（事後） 

・新庁舎移転 
３０，４７０ 

供用開始予定 令和９年９月 総事業費見込み １，２７０，６５０ 

 

［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

  

本設予定地 

（現南消防署本町出張所） 

仮設施設予定地 

（旧藤沢公民館） 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

１６ 

(事業名 )  

鵠南小学校等再整備 

所管課 
教育部 学校施設課  
子ども青少年部 子育て企画課・青少年課  

住所又は地番 鵠沼海岸四丁目７番３４号  

敷地面積 １０，９０８㎡ 

延べ面積 

現況 
校舎棟及び屋内運動場棟 ５，１９０㎡ 

浜見保育園 ６３０㎡ 

計画 

校舎棟７，８２６㎡ 地上４階ＲＣ造 

屋内運動場棟２，５７４㎡ 地上２階ＲＣ造  

保育園棟２，５２１㎡ 地上３階ＲＣ造 

現状・課題 

鵠南小学校は，津波浸水想定区域内に位置し，また，校舎及び屋

内運動場ともに老朽化が進行し，学校施設再整備第１期実施計画

において，事業実施の優先度が最も高い施設として位置づけ，平成

３０年度から，津波対策に課題のある浜見保育園，放課後児童クラ

ブとの複合施設として，全面改築による再整備事業を進めていま

す。 

２０２０年（令和２年）３月に設計業務を完了し，同年９月，第

１期工事として，屋内運動場棟及び保育園棟の建設工事に着手し，

２０２２年（令和４年）１月の完成を予定し，工事を実施していま

す。その後の計画では，第２期工事として，令和５～６年度に校舎

棟の建設工事，第３期工事として，外構工事等を実施し，令和６年

度中の事業完了を予定しています。 

 引き続き，第２期及び第３期工事について，事業費の精査を行

い，計画に基づき事業を進めていくことが重要です。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から，老朽化した学校施設の

再整備を進めます。また，「公共施設の機能集約・複合化による施

設数縮減」の観点から，浜見保育園及び放課後児童クラブと複合化

し，津波避難の機能を持った施設として整備します。 

事業概要 
鵠南小学校，浜見保育園及び放課後児童クラブの複合施設とし

て全面改築による再整備を進めます。 

複合化等 

想定施設 
鵠南小学校，浜見保育園，放課後児童クラブ 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

民間事業者の運営に関するノウハウを活用す

ることができず，実質的な効果が高くないため

非導入。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

７．４ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・基本構想 

・地質調査 

・基本実施設計 

３２１，９６９ 
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・事前家屋調査 

・現仮設校舎解体 

・屋内運動場棟・保育園棟建設工事（既存

屋内運動場等解体工事含む）（１年目） 

・工事監理委託（１年目） 

・テレビ電波調査委託 

Ｒ３ 

・屋内運動場棟・保育園棟建設工事（既存

屋内運動場等解体工事含む）（２年目） 

・工事監理委託（２年目） 

・初度調弁 

１，７１３，１７７ 

Ｒ４ 

・屋内運動場棟・保育園棟建設工事（既存

屋内運動場等解体工事含む）（３年目） 

・工事監理委託（３年目） 

・仮設校舎建設工事 

・再積算業務 

・既存校舎棟解体 

３１６，３７６ 

Ｒ５ 
・校舎棟建設工事（１年目） 

・工事監理委託（１年目） 
２，１９５，２６５ 

Ｒ６ 

・校舎棟建設工事（２年目） 

・工事監理委託（２年目） 

・仮設校舎解体 

・事後家屋調査 

・初度調弁 

・仮設給食室撤去 

・外構グラウンド整備 

１，１３４，７８６ 

供用開始予定 

（屋内運動場棟） 

令和４年２月 

（校舎棟） 

令和６年９月 

総事業費見込み ５，６８１，５７３ 
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［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

浜見保育園 

放課後児童クラブ 

湘洋中学校 

鵠南小学校 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

１７ 

(事業名 )  

鵠沼中学校再整備 

所管課 教育部 学校施設課  
住所又は地番 鵠沼桜が岡四丁目３番３７号  

敷地面積 ２１，３２７㎡ 

延べ面積 

現況 校舎棟及び屋内運動場棟 ７，９６９㎡ 

計画 
校舎棟 約８，０００㎡ 

屋内運動場棟 １，４６５㎡（既存）地上２階ＲＣ造 

現状・課題 

鵠沼中学校の最も古い校舎は，１９７０年（昭和４５年）に建設

され，建築後５０年が経過し，老朽化が進んでいます。現状の校舎

面積は，文部科学省が定める学校施設の必要面積を下回っており，

また，近年の教育内容に見合った機能も不足しています。これらの

状況から，学校施設再整備第１期及び第２期実施計画において，事

業実施の優先度が高い施設として位置づけています。 

学校施設再整備基本方針に基づき，建物ごとに整備手法を計画

していますが，建物の配置や機能等は，学校関係者及び近隣住民と

の合意形成の観点を考慮しながら検討を進める必要があります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から，老朽化した学校施設の

再整備を進めます。 

事業概要 

北校舎は，建築後５０年が経過し，老朽化が進んでいるため，改

築による再整備を計画します。 

南校舎は，建築後４０年程度で，比較的築年数が浅いため，長寿

命化改修を実施し，機能向上を図ります。 

屋内運動場は，建築後３０年程度で，築年数が浅いため，中規模

改修を実施し，各種設備機器等の機能回復を図ります。 

複合化等 

想定施設 
未定 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 － 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで － － 

Ｒ３ ・整備に向けた庁内検討 － 

Ｒ４ 
・地質調査 

・基本実施設計（１年目） 
６５，０００ 

Ｒ５ ・基本実施設計（２年目） １３６，０００ 
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・事前家屋調査 

・テレビ電波調査 

Ｒ６ 

・仮設校舎建設工事 

・既存仮設校舎解体工事 

・既存校舎解体工事 

５２１，０００ 

Ｒ７ 

・校舎改築及び長寿命化改修工事（１年目） 

・屋内運動場改修工事（１年目） 

・工事監理委託（１年目） 

２，３７３，０００ 

Ｒ８ 

・校舎改築及び長寿命化改修工事（２年目） 

・屋内運動場改修工事（２年目） 

・工事監理委託（２年目） 

・初度調弁 

・仮設校舎解体工事 

１，６０７，０００ 

Ｒ９ 

・外構グラウンド整備工事等 

・事後家屋調査委託 

・テレビ電波調査委託 

１６０，０００ 

供用開始予定 令和８年１２月 総事業費見込み  ４，８６２，０００ 

［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鵠沼中学校 

本鵠沼駅 

［位置図（周辺地図）］ 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

１８ 

(事業名 )  

辻堂小学校再整備 

所管課 教育部 学校施設課  
住所又は地番 辻堂東海岸一丁目１７番１号  

敷地面積 １９，８８２㎡ 

延べ面積 

現況 校舎棟及び屋内運動場棟 ６，６７５㎡  

計画 
校舎棟 約９，６００㎡ 

屋内運動場棟 約１，２００㎡ 

現状・課題 

辻堂小学校の敷地の一部は，津波浸水想定区域内に位置してい

ます。主な校舎は，１９８６年（昭和６１年）に建設されています

が，最も古い校舎は，１９６８年（昭和４３年）に建設，屋内運動

場は，１９６５年（昭和４０年）に建設され，いずれも建築後５０

年が経過し，老朽化が進んでいます。学校規模は，過大規模で，現

状の校舎及び屋内運動場の面積は，文部科学省が定める学校施設

の必要面積を下回っており，また，近年の教育内容に見合った機能

も不足しています。これらの状況から，学校施設再整備第１期及び

第２期実施計画において，事業実施の優先度が高い施設として位

置づけています。 

学校施設再整備基本方針に基づき，建物ごとに整備手法を計画

していますが，建物の配置や機能等は，学校関係者及び近隣住民と

の合意形成の観点を考慮しながら検討を進める必要があります。 

なお，過大規模の解消に向け，「藤沢市立学校適正規模・適正配

置検討委員会」において，学区の見直しやその他の方策について，

検討します。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

 「公共施設の安全性の確保」の観点から，老朽化した学校施設の

建て替えを進めていきます。また，「公共施設の機能集約・複合化

による施設数縮減」の観点から，放課後児童クラブとの複合化を検

討します。 

事業概要 

北校舎及び屋内運動場は，建築後５０年が経過し，老朽化が進ん

でいるため，改築による再整備を計画します。 

南校舎は，建築後４０年程度で，比較的築年数が浅いため，長寿

命化改修を実施し，機能向上を図ります。 

複合化等 

想定施設 
放課後児童クラブ 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

  

 － 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで － － 
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Ｒ３ ・過大規模解消に向けた検討 － 

Ｒ４ 
・過大規模解消に向けた検討 

・整備に向けた庁内検討 
－ 

Ｒ５ 
・地質調査 

・基本実施設計（１年目） 
１０３，０００ 

Ｒ６ 

・基本実施設計（２年目） 

・事前家屋調査委託 

・テレビ電波調査委託 

１２２，０００ 

Ｒ７ 

・仮設校舎建設工事 

・既存仮設校舎解体工事 

・既存校舎及び屋内運動場解体工事 

５３３，０００ 

Ｒ８ 

・校舎改築及び長寿命化改修工事（１年目） 

・屋内運動場改築工事（１年目） 

・工事監理委託（１年目） 

２，９０２，０００ 

Ｒ９ 

・校舎改築及び長寿命化改修工事（２年目） 

・屋内運動場改築工事（２年目） 

・工事監理委託（２年目） 

・初度調弁 

・仮設校舎解体工事 

１，９６０，０００ 

Ｒ１０ 

・外構グラウンド整備工事等 

・事後家屋調査委託 

・テレビ電波調査委託 

１６０，０００ 

供用開始予定 令和９年１２月 総事業費見込み ５，７８０，０００ 
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［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 
 

 

辻堂小学校 
八部公園 

辻堂東海岸市民の家 

辻堂児童館 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

１９ 

(事業名 )  

大庭台墓園立体墓地再整備 [特別会計施設] 

 

所管課 福祉部 福祉総務課  
住所又は地番 大庭３７８２番地  

敷地面積 ３６８，７００㎡ 

延べ面積 

現況 ５，３２３．８３㎡（立体墓地） 

計画 約５，０００㎡ 地上２階地下１階 ＲＣ造 

現状・課題 

大庭台墓園立体墓地は，１９９５年（平成７年）に完成し，１階

部分のみ内装仕上げ，墓所（納骨壇）の整備等を行い，供用開始さ

れています。その後，市民ニーズにあわせて普通納骨壇，集合納骨

壇，合葬納骨壇の整備を進め，２０１７年（平成２９年）にすべて

の墓所の増設が完了し，現在，普通納骨壇３，８８４基・集合納骨

壇８１６基・合葬納骨壇６，２７２基が整備されています。 

近年，立体墓地の利用申込者数が大幅に増加しており，最短で令

和６年度に全区画が貸付済となることが想定され，新たな墓所の

整備が必要とされています。 

また，合葬納骨壇は，収蔵後２０年が経過した時点で遺骨を合祀

することとして２００５年（平成１７年）に供用開始されており，

この合祀するための施設（合祀墓）を令和７年度中の供用開始に向

け新設する必要があります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

社会情勢の変化等により墓地のニーズが多様化する中，墓所不

足の解消及び合祀墓の新設によって多くの市民に墓地を提供する

ため，「公共施設の長寿命化」の観点も含め，施設の新設・増設を

検討します。 

事業概要 

市民の墓地需要に対応するため立体墓地（普通納骨壇･集合納骨

壇･合葬納骨壇）を増設します。併せて，合葬納骨壇収蔵後２０年

を経過する遺骨を合祀する施設（合祀墓）についても新設します。 

なお，新施設の工事は２期に分けて実施するものとし，令和５年

度から第１期整備エリアの工事を実施し，令和７年度の供用開始

を目指します。また今後の墓地需要の動向を踏まえて，供用開始後

１０年程度経過を目途に，第２期整備エリアの工事を実施し供用

開始を目指します。 

複合化等 

想定施設 
－ 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

民間事業者による墓地運営では必要とされる

専門技術や経験,高い倫理性・継続性の担保が難

しく,市直営による施設整備を行うものとしま

す。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

 

（％） 
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（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費）  

［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで ・基本構想 ５，７７５ 

Ｒ３ ・基本設計・実施設計・地質調査 

３，３３５，０００ 

Ｒ４ ・基本設計・実施設計（２年目） 

Ｒ５ ・工事着手 

Ｒ６ ・工事（２年目） 

Ｒ７ ・工事完了，供用開始 

供用開始予定 令和７年度 総事業費見込み 

３，３４０，７７５ 

※第 2 期整備工事費用

も含む 

小糸小学校 

大庭台墓園 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

２０ 

(事業名 )  

下水道施設再整備 [特別会計施設] 

(辻堂浄化センター，大清水浄化センター，各ポンプ場) 

所管課 下水道部 下水道総務課・下水道施設課  

住所又は地番 辻堂西海岸三丁目３－１他  

敷地面積 － 

延べ面積 
現況 － 

計画 － 

現状・課題 

下水道施設については，２箇所の浄化センターと１５箇所のポンプ

場が稼働しています。最も古い施設の運転開始が１９６４年（昭和３

９年）であり，施設建設のピークが昭和５０年代頃であったことから，

老朽化が進んだ施設が増加しています。 

また，耐震性能が不足している施設が多く，地震被災による施設の

機能障害等が想定され，日常生活や社会経済活動に多大な影響を及ぼ

す恐れがあります。 

さらには，気候変動の影響による浸水被害等への対策も必要となっ

ています。 

そのため，これまでは，藤沢市下水道総合地震対策計画に基づき段

階的に耐震対策を進めており，第２次藤沢市公共施設再整備プラン期

間内において維持管理に携わる職員が常駐する施設の耐震対策を完

了しました。  

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

社会インフラ施設として最低限必要な施設であり，「公共施設の安

全性の確保」の観点から，耐震性能が不足した施設の耐震対策工事等

を実施します。また，施設の再構築に当たっては「公共施設の機能集

約・複合化による施設数の縮減」の観点から，他の公共施設等の再整

備状況も視野に検討を進めます。 

事業概要 

下水道施設の機能及びサービス水準を効率的に維持し，健全な下水

道事業を運営するため，藤沢市下水道総合地震対策計画に基づき，各

施設の耐震化等を実施するとともに，浸水対策施設の具体化を図りま

す。  

複合化等 

想定施設 
未定 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

処理場等の部分的な耐震対策は対象外とする

が，施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ 

算定 

  

  － 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 
・辻堂浄化センター管理棟建設工事 

・各施設耐震診断，耐震補強設計，補強工事 
１，９３４，７５８ 

Ｒ３ ・各施設耐震補強設計 ８０，９００ 
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・辻堂浄化センター沈砂池ポンプ棟基本設

計委託 

・(仮称)鵠沼東部雨水ポンプ場基本検討 

Ｒ４ ・(仮称)鵠沼東部雨水ポンプ場基本設計 

 

３７，８６２ 

 

Ｒ５ 

・各施設耐震診断，補強工事 

・辻堂浄化センター沈砂池ポンプ棟実施設

計委託 

３６８，５００ 

Ｒ６ ・各施設耐震診断，補強工事 

 

２５１，９００ 

 

Ｒ７以降 

・各施設耐震診断，補強設計，補強工事 

・辻堂浄化センター沈砂池ポンプ棟改築工

事 

・(仮称)鵠沼東部雨水ポンプ場詳細設計 

・(仮称)鵠沼東部雨水ポンプ場建設工事 

７，２９５，８９０ 

供用開始予定 － 総事業費見込み 

 

９，９６９，８１０ 

 

 

 

[位置図（各ポンプ場）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）鵠沼東部 

雨水ポンプ場 
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[位置図（大清水浄化センター）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[位置図（ポンプ場）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大清水小学校大清水中学校

教育文化センター 

大清水浄化センター

大清水市民の家  

辻堂浄化センター 

 
高 砂 小 学 校  

辻 堂 砂 山 児 童 館  

 
高 浜 中 学 校  

 
白浜養護学校 

 
浜 見 小 学 校  

[位置図（辻堂浄化センター）] 

沈砂池ポンプ棟改築予定地  

辻 堂 砂 山 市 民 の家  
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 (6) 検討事業 

 

検
討
事
業 

 事業名  ページ  

1 片瀬山市民の家再整備  Ｐ64 

2 鵠沼市民センター等再整備  Ｐ66 

3 老人福祉センターやすらぎ荘再整備  Ｐ68 

4 太陽の家再整備  Ｐ70 

5 藤沢宿歴史的建築物整備（旧桔梗屋）  Ｐ72 

6 南消防署苅田出張所（第５分団）再整備（自家用給油所等）  Ｐ74 

7 北消防署善行出張所 (第１５分団 )再整備  Ｐ76 

8 北消防署御所見出張所（第３０分団）再整備  Ｐ78 

9 鵠洋小学校再整備  Ｐ80 

10 片瀬小学校再整備  Ｐ82 

11 明治中学校再整備  Ｐ84 

12 藤沢小学校再整備  Ｐ86 

13 明治小学校再整備  Ｐ88 

14 白浜養護学校過大規模化解消事業  Ｐ90 
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（実施・検討) 

検討 

(番号 )  

１  

(事業名 )  

片瀬山市民の家再整備  

所管課 市民自治部 市民自治推進課  
住所又は地番 片瀬山四丁目１０８０番１５０  

敷地面積 約１，２９８㎡ 

延べ面積 
現況 １９７．５８㎡ 

計画 約４００㎡（内容未定） 

現状・課題 

片瀬山市民の家については，１９７６年（昭和５１年）に建設さ

れた開設年度が最も早い施設のひとつです。開設後４０年が経過し

老朽化が進んでおり，地域住民からも早急な移転を含めた建て替え

が要望されています。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

施設の利用率は３１．０％（令和元年度実績）であり，片瀬地区

の地域コミュニティ機能を維持するため，また，「公共施設の安全

性確保」の観点から，再整備を進める必要があることから，片瀬地

区住民や隣接する学校施設の意見を聞きながら多機能化の検討を

進めます。 

事業概要 

周辺の幼稚園が閉園されたことに伴い，当該幼稚園の敷地を取得

し，地域市民の家の機能を中心としつつ，片瀬地区住民が主体的に

活動する場となる新しいコミュニティ施設として，再整備の検討を

進めます。 

複合化等 

想定施設 
未定 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

想定事業費の総額が１０億円に満たないため

検討対象外とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・地域住民への説明 

・新コミュニティ拠点施設検討会議 

・隣接する学校施設へのアンケート実施 

・検討会議から提言書提出 

・事業用地維持管理（除草） 

１８９ 

Ｒ３ ・提言内容の検討 － 

供用開始予定 令和８年度中 総事業費見込み 未定 
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［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片瀬中学校 

片瀬山市民の家 

事業予定地 

（旧片瀬山幼稚園）

片瀬子どもの家 
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（実施・検討) 

検討 

(番号 )  

２  

(事業名 )  

鵠沼市民センター等再整備 

所管課 市民自治部 鵠沼市民センター  
住所又は地番 鵠沼海岸二丁目５３２８番１ 他６筆  

敷地面積 ５，２４６㎡ 

延べ面積 
現況 ２，７９８㎡（実測値） 

計画 － 

現状・課題 

鵠沼市民センターの本館は，津波浸水想定区域内に位置する旧耐

震基準で建設された施設であり，津波対策として耐震補強工事や津

波避難階段の設置等を行いましたが，老朽化が進んでいます。２０

０３年（平成１５年）に，鉄骨造の建物を増築しているものの，手

狭な状況であり，地域住民からも建て替えが要望されています。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

市民センター・公民館については，１３地区の拠点施設として現

機能を継続する必要があります。 

また，「公共施設の安全性の確保」の観点からも再整備を進める

とともに，周辺公共施設の機能集約や複合化を検討します。 

事業概要 

隣接している鵠沼海岸駅自転車等駐車場の敷地活用も視野に入

れ，より高い防災機能と必要な機能を兼ね備えた，市民生活の向上

を図る施設への再整備を検討します。 

複合化等 

想定施設 

鵠沼市民センター，鵠沼公民館，鵠沼市民図書室，鵠沼南地域包括

支援センター，鵠沼地区ボランティアセンター 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・隣接地（鵠沼海岸二丁目５３３５番３）

の公有地先行取得が完了 

・隣接地（鵠沼海岸二丁目５３２８－１８）

の先行取得が完了 

・基本構想の検討 

－ 

Ｒ３ 
庁内及び地区内での検討（地域及び施設利

用者の意見を集約した提言書の作成） 
－ 

供用開始予定 令和１０年４月 総事業費見込み 未定 
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［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鵠沼市民センター 

南消防署鵠沼出張所 

旧高木邸 

鵠沼海岸駅 

鵠南市民の家 

鵠沼海岸駅自転車等駐車場 
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（実施・検討) 

検討 

(番号 )  

３  

(事業名 )  

老人福祉センターやすらぎ荘再整備 

所管課 福祉部 高齢者支援課  
住所又は地番 稲荷５８６番地  

敷地面積 ７，２５２㎡ 

延べ面積 
現況 １，８０８㎡ 

計画 約２，２００㎡ 

現状・課題 

老人福祉センターやすらぎ荘は，１９６９年（昭和４４年）７月

に開設された施設で，すでに５０年を経過していることから老朽化

が著しく，また，他の老人福祉センター（湘南なぎさ荘・こぶし荘）

と比較しても，バリアフリー未対応であることや，運動浴室の未設

置など，機能面，設備面が課題となっています。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から，再整備について検討し

ます。また，再整備に当たっては，公共施設の複合化や老人福祉セ

ンター３館の施設機能の集約等についても合わせて検討します。 

事業概要 

老人福祉センターについては，現在市内の北部・中部・南部に３

館を配置していますが，高齢者福祉を支える現在の福祉施策では，

高齢者が徒歩でも通える場を増やしていくことが求められていま

す。 

また，湘南なぎさ荘（鵠沼海岸６丁目）は住居専用地域内の狭小

地にあって，施設空調設備などの大規模設備機器が地下にある構造

から，耐用年数を経過した場合の更新には費用面を含め大きな課題

があります。 

このような状況から，民間の活用も視野に入れ，やすらぎ荘を再

整備する場合には，老人福祉センター３館の総合的なあり方を検討

する必要があります。 

複合化等 

想定施設 
湘南なぎさ荘（老人福祉センター） 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 － 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

・施設整備方針の検討 

・公共施設内斜面地詳細調査の実施 

・再整備に向けた庁内検討 

・南側斜面地対策工事の実施 

・南側斜面地対策工事の建物等事後調査 

１６３，７００ 
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Ｒ３ ・施設再整備の方向性検討・確定 － 

供用開始予定 令和９年 総事業費見込み 未定 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

  

老人福祉センターやすらぎ荘 

稲荷ポンプ場 

 

明治保育園 



  

70 

（実施・検討) 

検討 

(番号 )  

４  

(事業名 )  

太陽の家再整備 

所管課 福祉部 障がい者支援課  
住所又は地番 鵠沼海岸六丁目６番１２号  

敷地面積 ６，３０４㎡ 

延べ面積 

現況 ４，７１３㎡ 

計画 
約４，６５７㎡ 地上３階・地下１階 ＲＣ造 

※既存値で記載 

現状・課題 

 太陽の家は，障がい児・者のための福祉施設であり，障がい児の

ための通園施設（児童発達支援），障がい者の社会参加を目的とした

通所施設（生活介護）及び障がい児・者のスポーツとふれあいの場

となる体育館が併設されています。  
平成１６年度からは指定管理者制度を導入するとともに，指定管

理者の自主事業として，放課後等デイサービス事業等を同施設内で

実施しており，本市の障がい福祉の拠点施設としての役割を果たし

ています。しかし，当施設は１９７５年（昭和５０年）に旧耐震基

準で建設されており，建屋の老朽化が進んでいるため，再整備を行

う必要があります。  
再整備に当たっては，現在地が「洪水浸水想定区域」・「津波浸水

想定区域」に位置することや，本館建物が地域住民の災害時の避難

施設・水害避難所・津波避難ビル及び投票所に指定されていること

等もあり，事業実施には当該地で建て替えるか，または，他の候補

地へ移転して実施するのか複合的な観点から判断し，建設予定地の

選定を行う必要があります。  
 また，指定管理者による施設の運営手法についても今後再考する

必要があります。  
これらの状況を踏まえ，中長期的な運営方針と合わせ，施設整備

について検討しています。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から，老朽化が進む太陽の家

の再整備について検討します。 

また，再整備に当たっては，周辺施設の機能集約・複合化につい

ても併せて検討します。 

事業概要 
旧耐震基準で建設され老朽化が進んでいるため，中長期的な運営

方針と併せ，施設整備について検討します。 

複合化等 

想定施設 
未定 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し,想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は,検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 － 

（％） 
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（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 

＜運営方針の検討＞ 

・指定管理者による施設利用者・保護者へ

のアンケート調査を実施。 

・指定管理者である社会福祉法人光友会と

の意見交換を実施。 

＜再整備の検討＞ 

・再整備候補地の選定及び協議 

・既存施設の長寿命化を踏まえたインフラ

設備の点検 

  － 

Ｒ３ 

＜庁内検討，再整備方針の再検討＞ 

・施設移転の可否 

・複合化の可能性 

－ 

供用開始予定 令和１５年度 総事業費見込み 未定 

 

［位置図（周辺地図）］ 

  

  

太陽の家 

辻堂小学校 

辻堂東海岸市民の家 

辻堂児童館 

八部公園 

湘南なぎさ荘  
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（実施・検討) 

検討 

(番号 )  

５  

(事業名 )  

藤沢宿歴史的建築物整備（旧桔梗屋）  

所管課 計画建築部 街なみ景観課  
住所又は地番 藤沢一丁目７５０番１，同番４  

敷地面積 １，４６７．１１㎡ 

延べ面積 
現況 ３９６．９３㎡（公簿） 

計画 約５５０㎡ 

現状・課題 

旧桔梗屋の歴史的建築物（店蔵・主屋・文庫蔵）は，２０２０年

（令和２年）１０月に市の所有となっています。今後，歴史・文化

を継承するとともに，地域の活力やにぎわいの創出を図るために，

今年度以降現況調査や安全性の確保，老朽化に伴う補修，活用に関

する構想・計画の策定，施設整備を行う必要があります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

敷地全体の一体的な整備に当たっては，「公共施設の安全性の確

保」及び「公共施設の長寿命化」の観点から，歴史・文化的な価値

を守りながら，長期間安全に保全・活用できる施設となるよう進め

ていきます。 

事業概要 

「歴史を感じる風景づくり」「回遊性のあるまちづくり」「地域

資源の保全」を軸として，歴史的建築物を活かし，公開展示，資料

展示，公益的施設，地域活動支援施設，店舗等を導入することによ

り，魅力ある施設の整備を進めます（詳細検討中）。 

 

複合化等 

想定施設 
未定 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

保全活用について，庁内，地域団体，民間事

業者，有識者から聞き取り等を行いながら方向

性を検討中。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 － 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 維持管理 １，０６３ 

Ｒ３ 維持管理・現況調査 ９，１５３ 

供用開始予定 令和９年１月 総事業費見込み ７００，２４１ 
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［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］  

 

  

遊行寺 

藤沢小学校 

旧桔梗屋 

ふじさわ宿交流館 
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（実施・検討) 

検討 

(番号 )  

６  

(事業名 )  

南消防署苅田出張所（第５分団）再整備  

（自家用給油所等） 

所管課 消防局 消防総務課  
住所又は地番 本鵠沼四丁目３番１  

敷地面積 １，１９４㎡ 

延べ面積 
現況 ４４０㎡ 

計画 － 

現状・課題 

南消防署苅田出張所は，旧耐震基準で建設され，老朽化が進んで

おり，災害発災時の活動拠点として安全性の確保が求められていま

す。東日本大震災時に道路寸断等により緊急車両への給油が滞った

ことを踏まえ，災害時の消防車両等への専用給油所の設置の検討が

課題となっています。また，再整備に当たっては，仮設用地の確保

も課題となります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

消防施設については，市内全域においてバランスの良い配置が重

要となることから，本施設については現在の敷地での建て替えを想

定しています。 

事業概要 
市民の安全・安心を守る施設として，南部方面自家用給油所の設

置とあわせた建て替えに向け検討を進めます。 

複合化等 

想定施設 
未定 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 － 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 庁内検討 － 

Ｒ３ 庁内検討 － 

供用開始予定 令和１０年 総事業費見込み 未定 
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［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鵠沼子どもの家 
長久保公園 

鵠沼小学校 

南消防署苅田出張所 
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（実施・検討) 

検討 

(番号 )  

７  

(事業名 )  

北消防署善行出張所（第１５分団）再整備 

所管課 消防局 消防総務課  
住所又は地番 善行七丁目７番１０  

敷地面積 ６５７㎡ 

延べ面積 
現況 ３２９㎡ 

計画 － 

現状・課題 

北消防署善行出張所は旧耐震基準で建設され，老朽化が進んでお

り，敷地も手狭で傾斜地のため移設が求められいます。 

再整備に当たり，第１５分団との併設を検討していますが，現在

第１５分団は自治会館と併設しており調整が必要となります。 

また，市内全域の消防施設をバランス良く配置するためにも，近

隣の用地確保が課題となります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から，旧耐震基準で建てられ，

老朽化が進行している本施設の再整備が必要とされています。 

事業概要 

消防施設は，市民の安全・安心を守る施設として，安全性の確保

が求められていることから，老朽化が進む当該施設の建て替えに向

けた検討を進めます。 

複合化等 

想定施設 
消防団第１５分団 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 － 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 庁内検討 － 

Ｒ３ 庁内検討 － 

供用開始予定 令和１２年 総事業費見込み 未定 
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［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５分団器具置場 

善行出張所 

善行保育園 

善行乳児保育園 
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（実施・検討) 

検討 

(番号 )  

８  

(事業名 )  

北消防署御所見出張所（第３０分団）再整備 

所管課 消防局 消防総務課  
住所又は地番 用田４８０番地  

敷地面積 １，６０５㎡ 

延べ面積 
現況 ４５２㎡ 

計画 － 

現状・課題 

北消防署御所見出張所については，旧耐震基準で建設され，老朽

化が進んでおり，災害発生時の活動の拠点として安全性の確保が求

められています。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

消防施設については，市内全域においてバランスの良い配置が重

要となることから，本施設については現在の敷地での建て替えを想

定しています。 

事業概要 

消防施設は，市民の安全・安心を守る施設として，安全性の確保

が求められていることから，老朽化が進む当該施設の建て替えに向

けた検討を進めます。 

複合化等 

想定施設 
未定 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 － 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで 庁内検討 － 

Ｒ３ 庁内検討 － 

供用開始予定 令和１０年 総事業費見込み 未定 
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［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御所見出張所 

御所見中学校 
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（実施・検討) 

検討 

(番号 )  

９  

(事業名 )  

鵠洋小学校再整備 

所管課 教育部 学校施設課  
住所又は地番 鵠沼桜が岡三丁目１６番３８号  

敷地面積 １７，４２０㎡  

延べ面積 

現況 校舎棟及び屋内運動場棟 ６，４５４㎡ 

計画  
校舎棟    約９，１００㎡ 

屋内運動場棟 約１，２００㎡  

現状・課題 

鵠洋小学校は，最も古い校舎は，１９６０年（昭和３５年）に建

設，屋内運動場は，１９６５年（昭和４０年）に建設され，いずれ

も建築後５０年以上が経過し，老朽化が進んでいます。現状の校舎

及び屋内運動場の面積は，文部科学省が定める学校施設の必要面積

を下回っており，また，教育内容に見合った機能も不足しています。

これらの状況から，学校施設再整備第１期及び第２期実施計画にお

いて，事業実施の優先度が高い施設として位置づけています。 

学校施設再整備基本方針に基づき，建物ごとに整備手法を計画し

ていますが，建物の配置や機能等は，学校関係者及び近隣住民との

合意形成の観点を考慮しながら検討を進める必要があります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から，老朽化した学校施設の

建て替えを進めていきます。また，「公共施設の機能集約・複合化

による施設数縮減」の観点から，放課後児童クラブとの複合化を検

討します。 

事業概要 

北校舎の一部（普通教室棟）及び南校舎，屋内運動場は，建築後

５０年が経過し，老朽化が進んでいるため，改築による再整備を計

画します。 

北校舎の一部（管理諸室棟）は，建築後４０年程度で，比較的築

年数が浅いため，長寿命化改修を実施し，機能向上を図ります。 

複合化等 

想定施設 
放課後児童クラブ 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 － 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで － － 

Ｒ３ － － 

供用開始予定 令和１１年１２月 総事業費見込み ５，６４０，０００ 
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［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鵠洋児童館 

鵠洋小学校 
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（実施・検討) 

検討 

(番号 )  

１０ 

(事業名 )  

片瀬小学校再整備 

所管課 教育部 学校施設課  
住所又は地番 片瀬二丁目１４番２９号  

敷地面積 １２，４８７㎡  

延べ面積 

現況 校舎棟及び屋内運動場棟 ５，８０９㎡ 

計画  
校舎棟 約６，５００㎡ 

屋内運動場棟 約１，１００㎡  

現状・課題 

片瀬小学校は，最も古い校舎は，１９６４年（昭和３９年）に建

設，屋内運動場は，１９６９年（昭和４４年）に建設され，いずれ

も建築後５０年が経過し，老朽化が進んでいます。現状の校舎及び

屋内運動場の面積は，文部科学省が定める学校施設の必要面積を下

回っており，また，教育内容に見合った機能も不足しています。こ

れらの状況から，学校施設再整備第１期及び第２期実施計画におい

て，事業実施の優先度が高い施設として位置づけています。 

学校施設再整備基本方針に基づき，建物ごとに整備手法を計画し

ていますが，建物の配置や機能等は，学校関係者及び近隣住民との

合意形成の観点を考慮しながら検討を進める必要があります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から，老朽化した学校施設の

建て替えを進めていきます。また，「公共施設の機能集約・複合化

による施設数縮減」の観点から，放課後児童クラブとの複合化を検

討します。 

事業概要 

北校舎及び南校舎東側，屋内運動場は，建築後５０年が経過し，

老朽化が進んでいるため，改築による再整備を計画します。 

南校舎西側及び管理諸室棟は，建築後４０年程度で，比較的築年

数が浅いため，長寿命化改修を実施し，機能向上を図ります。 

複合化等 

想定施設 
放課後児童クラブ 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 － 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで － － 

Ｒ３ － － 

供用開始予定 令和１１年１２月 総事業費見込み ３，９８５，０００ 
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［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片瀬小学校 

片瀬中学校 

片瀬浪合市民の家 
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（実施・検討) 

検討 

(番号 )  

１１ 

(事業名 )  

明治中学校再整備 

所管課 教育部 学校施設課  
住所又は地番 辻堂新町二丁目１３番１号  

敷地面積 １６，５４１㎡  

延べ面積 

現況 校舎棟及び屋内運動場棟 ７，１４２㎡ 

計画  
校舎棟 約７，８００㎡ 

屋内運動場棟 １，７７４㎡（既存）地上２階ＲＣ造  

現状・課題 

明治中学校は，最も古い校舎は，１９７０年（昭和４５年）に建

設され，建築後５０年が経過し，老朽化が進んでいます。現状の校

舎の面積は，文部科学省が定める学校施設の必要面積を下回ってお

り，また，教育内容に見合った機能も不足しています。これらの状

況から，学校施設再整備第２期実施計画において，事業実施の優先

度が高い施設として新たに追加しています。 

学校施設再整備基本方針に基づき，建物ごとに整備手法を計画し

ていますが，建物の配置や機能等は，学校関係者及び近隣住民との

合意形成の観点を考慮しながら検討を進める必要があります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から，老朽化した学校施設の

建て替えを進めていきます。 

事業概要 

校舎は，建築後５０年が経過し，老朽化が進んでいるため，改築

による再整備を計画します。 

屋内運動場は，建築後２０年程度で，築年数が浅いため，中規模

改修を実施し，各種設備機器等の機能回復を図ります。 

複合化等 

想定施設 
未定 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 － 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで － － 

Ｒ３ － － 

供用開始予定 令和１２年１２月 総事業費見込み ４，９１４，０００ 
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［位置図（周辺地図）］ 

 

  

明治中学校 

羽鳥市民の家 

羽鳥小学校 
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（実施・検討) 

検討 

(番号 )  

１２ 

(事業名 )  

藤沢小学校再整備 

所管課 教育部 学校施設課  
住所又は地番 本町一丁目９番１号  

敷地面積 ２０，０８７㎡  

延べ面積 

現況 校舎棟及び屋内運動場棟 ５，７２２㎡ 

計画  
校舎棟 約６，４００㎡ 

屋内運動場棟 １，２５５㎡（既存）地上２階ＲＣ造  

現状・課題 

藤沢小学校は，最も古い校舎は，１９６９年（昭和４４年）に建

設され，建築後５０年が経過し，老朽化が進んでいます。現状の校

舎の面積は，文部科学省が定める学校施設の必要面積を下回ってお

り，また，教育内容に見合った機能も不足しています。これらの状

況から，学校施設再整備第２期実施計画において，事業実施の優先

度が高い施設として新たに追加しています。 

学校施設再整備基本方針に基づき，建物ごとに整備手法を計画し

ていますが，建物の配置や機能等は，学校関係者及び近隣住民との

合意形成の観点を考慮しながら検討を進める必要があります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から，老朽化した学校施設の

建て替えを進めていきます。また，「公共施設の機能集約・複合化

による施設数縮減」の観点から，放課後児童クラブとの複合化を検

討します。 

事業概要 

南校舎は，建築後５０年が経過し，老朽化が進んでいるため，改

築による再整備を計画します。 

北校舎は，建築後４５年程度で，比較的築年数が浅いため，長寿

命化改修を実施し，機能向上を図ります。 

屋内運動場は，建築後３０年程度で，築年数が浅いため，中規模

改修を実施し，各種設備機器等の機能回復を図ります。 

複合化等 

想定施設 
放課後児童クラブ 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 － 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで － － 

Ｒ３ － － 

供用開始予定 令和１３年１２月 総事業費見込み ３，６９７，０００ 
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［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

  

藤沢公民館・労働会館等 

複合施設（Ｆプレイス） 

本町小学校 

藤沢小学校 
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（実施・検討) 

検討 

(番号 )  

１３ 

(事業名 )  

明治小学校再整備 

所管課 教育部 学校施設課 

住所又は地番 城南三丁目３番１号 

敷地面積 ２０，８８１㎡ 

延べ面積 

現況 校舎棟及び屋内運動場 ７，０５５㎡ 

計画 
校舎棟 約８，９００㎡ 

屋内運動場棟 １，０３８㎡（既存）地上１階ＲＣ造 

現状・課題 

明治小学校は，最も古い校舎は，１９６８年（昭和４３年）に建

設され，建築後５０年が経過し，老朽化が進んでいます。現状の校

舎及び屋内運動場の面積は，文部科学省が定める学校施設の必要面

積を下回っており，また，教育内容に見合った機能も不足していま

す。これらの状況から，学校施設再整備第２期実施計画において，

事業実施の優先度が高い施設として新たに追加しています。 

学校施設再整備基本方針に基づき，建物ごとに整備手法を計画し

ていますが，建物の配置や機能等は，学校関係者及び近隣住民との

合意形成の観点を考慮しながら検討を進める必要があります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から，老朽化した学校施設の

建て替えを進めていきます。また，「公共施設の機能集約・複合化

による施設数縮減」の観点から，放課後児童クラブとの複合化を検

討します。 

事業概要 

北校舎（東側）は，建築後５０年が経過し，老朽化が進んでいる

ため，改築による再整備を計画します。 

北校舎（西側）及び南校舎は，建築後４０年程度で，比較的築年

数が浅いため，長寿命化改修を実施し，機能向上を図ります。 

屋内運動場は，建築後３０年程度で，築年数が浅いため，中規模

改修を実施し，各種設備機器等の機能回復を図ります。 

複合化等 

想定施設 
放課後児童クラブ 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

－ 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで － － 

Ｒ３ － － 

供用開始予定 令和１４年１２月 総事業費見込み ４，７６９，０００ 
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［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治小学校 

明治市民の家 
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（実施・検討) 

検討 

(番号 )  

１４ 

(事業名 )  

白浜養護学校過大規模化解消事業 

所管課 教育部 学校施設課・教育指導課  
住所又は地番 辻堂西海岸一丁目２番２号  

敷地面積 １１，１２３㎡ 

延べ面積 
現況 校舎及び屋内運動場６，３５８㎡ 

計画 ― 

現状・課題 

全国的に全児童生徒数が減少傾向にある中で，特別支援学校数及

び児童生徒数は増加しており，本市も同様の傾向となっています。

今後も白浜養護学校全体の児童生徒数のさらなる増加が見込まれ

ていますが，普通教室への転用可能な特別教室がないため，教室不

足が課題となっています。 

また，白浜養護学校の児童生徒数の推計は，小中学校と異なり算

出が難しいため，入学する可能性のある児童生徒の状況等を注視し

ていく必要があります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から，学校施設の再整備を進め

ていきます。 

事業概要 

白浜養護学校では普通教室への転用可能な特別教室がないため，

短期的な対応として給食調理場の拡張と併せて，仮設校舎にて対応

を図ります。その間に，「藤沢市立学校適正規模・適正配置検討委

員会」において，県立特別支援学校の整備状況も踏まえ，新たな敷

地の活用を検討します。 

複合化等 

想定施設 
未定 

ＰＰＰ／ＰＦＩ

導入の考え方 

 施設規模を検討し，想定事業費の総額が１０

億円以上の場合は，検討対象とします。 

簡易 

ＶＦＭ

算定 

 

 － 

（％） 

 

（事業費 R2 まで：決算想定額，R3：予算額，R4 以降：想定事業費） 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ２まで ・過大規模化解消に向けた部内検討  － 

Ｒ３ 

・仮設校舎の契約，設置工事，竣工，使用

開始 

・過大規模解消に向けた検討 

２，４３６ 

   （仮設校舎分） 

供用開始予定 令和１０年度 総事業費見込み － 
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［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白浜養護学校 

高砂小学校 

高浜中学校 浜見小学校 
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 (7) ＰＰＰ／ＰＦＩ導入の考え方について 

ア ＰＰＰ／ＰＦＩの簡易的な検討について  

ＰＰＰ 3／ＰＦＩ 4の導入について，「再整備基本方針」では，財政支出の削減

及び平準化の観点から，施設の運営方法を含め，ＰＰＰ／ＰＦＩといった民間

活力の導入をより効果的かつ効率的なサービスの提供が可能となる手法の一

つとして検討することとしています。 

また，内閣府の「「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための

指針」について」（平成２７年１２月１７日）により，人口２０万人以上の地方

公共団体に対して，事業費の総額が１０億円以上の公共施設整備事業（建設，

製造又は改修を含むものに限る。）及び単年度の事業費が１億円以上の公共施

設整備事業（運営等のみを行うものに限る。）について，ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の

導入を優先的に検討するよう求められています。 

 また，ＰＰＰ手法の一つの方式である指定管理者制度については，既に制定

済みの「藤沢市指定管理者制度導入及び運用の基本方針」（平成２０年）に基づ

き１０４施設（令和２年４月１日現在）について導入しており，今後，検討す

る施設についても，「藤沢市指定管理者制度導入及び運用の基本方針」に基づき

検討することとします。 

イ 本プランで対象とするＰＰＰ／ＰＦＩ手法  

 導入を検討するＰＰＰ／ＰＦＩ手法は，次のとおりとします。また，事業の

性質や事業の範囲などにより他のＰＰＰ／ＰＦＩ手法が想定される場合には

この限りではありません。  

表Ⅱ－２－２ 導入検討するＰＰＰ／ＰＦＩ手法 

 
3 PPP（Public Private Partnership）：官と民の連携。事業の企画段階から民間事業者

が参加するなど，幅広い範囲を民間に任せる手法。  
4 PFI（Private Finance Initiative）：民間資金を活用した社会資本整備。地方自治体が

基本的な事業計画を作り，資金やノウハウを提供する民間事業者を入札で募る手法。  

ア  民間事業者が施設等の運営

等を担う手法  

公共施設等運営権方式  

 

イ  民間事業者が公共施設等の

設計，建設及び運営等を担

う手法  

ＢＴＯ方式（建設 Build-移転 Transfer-運営等 Operate）  

ＢＯＴ方式（建設 Build-運営等 Operate-移転 Transfer）  

ＢＯＯ方式（建設 Build-所有 Own -運営等 Operate）  

ＤＢ／ＤＢＯ方式（設計 Design-建設 Build-運営等 Operate）  

ＲＯ方式（改修 Rehabilitate-運営等 Operate）  

ウ  民間事業者が公共施設等の

設計及び建設を担う手法  

ＢＴ方式（建設 Build-移転 Transfer）  
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ウ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程  

    内閣府の「「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための指

針」について」（平成２７年１２月１７日）に即して平成２９年３月に「藤

沢市ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程」を策定しました。図Ⅱ－２－

１に記載のとおり施設整備を行う際には，ＰＰＰ／ＰＦＩの優先検討を行う

こととします。 

図Ⅱ－２－１ ＰＰＰ／ＰＦＩ優先検討フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図中の②～⑤は次ページに記載 

 

※１ 図中の②～⑤は，「表Ⅱ－２－３ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の公共と民間の役割」参照  

※２ 指定管理者制度を検討する場合は，「藤沢市指定管理者制度導入運用の基本方針」基づく検討を行いま

す。  

※３ 施設整備を伴わず，単年度の運営等のみの事業費が１億円以上で民間が運営可能な場合は，公共施設等運

営権方式，指定管理者制度（※１）又は業務委託を検討します。  

 

 

10 億円未満  

１億円  
未満

無  

10 億 円 以 上

で資金は  
公共で調達  

有  

す べ て の

条件適合  

有  

無  
施設整備の有無  

事業費の総額

が 10 億円以上

で民間資金導

入可能か 

運営部分の有無  

民間資金導入，運営共に可能  

単年度の運営等

のみの事業費が

１億円以上で民

間で運営可能か  

施設整備は公共で資金調達，民間で運営可能  

PPP/PFI 検討  

運営について

PPP/PFI 検討不要  施設整備につ

いて PPP/PFI
検討不要  

④を検討※1 

⑤を検討※1 
②又は③を検討  

※2 を検討  

施設整備は無いが，

民間で運営可能  

民間で運営可能  

民間で

運営  
不可  

１億円  
以上
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表Ⅱ－２－３ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の公共と民間の役割 

  

① 

従来方式 

（公設公営） 

(PSC) 

② 

ＰＦＩ方式 

（民設民営） 

(ＢＴＯ） 

（RO） 

③ 

ＰＦＩ方式 

（民設民営） 

(ＢＯＴ） 

(ＢＯＯ） 

④ 

デザインビルド 

（公設民営） 

(ＤＢ/ＤＢＯ） 

⑤ 

公設＋包括運営 

（指定管理者制度） 

（業務委託） 

(公共施設等運営権方式 ) 

計画策定 公共 公共 公共 公共 公共 

資金調達 公共 民間 民間 公共 公共 

設計 公共 民間 民間 公共，民間 公共 

建設 公共 民間 民間 民間 公共 

運営 公共 民間 民間 
公共（ＤＢ） 

民間（ＤＢＯ） 
民間 

建設時の施設所有 公共 公共 民間 公共 公共 

運営期間内の施設所有 公共 公共 民間 公共 公共 

運営期間終了後の施設所有  公共  公共  公共 (ＢＯＴ） 

民間 (ＢＯＯ） 

公共  公共  

本市の事例  これまでの  

公共施設  

藤が岡二丁目地

区再整備事業

(BTO）  

  北部環境事業所

（DBO）  

市民病院 (DB) 

指定管理者制度 104施設

※4  

※４ ２０２０年（令和２年）４月１日現在  

 

 

(8) 木材利用の促進について 

「藤沢市公共施設における木材の利用の促進に関する方針」に基づき，建

築物の木造化または内装木質化を検討します。また，再整備において設置す

る備品および消耗品については，木材を原材料として使用した物の利用の促

進を図ります。
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Ⅲ 長 期 プ ラ ン 
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１ 第２次再整備プランの進捗状況について 

長期プランとして位置づけた公共施設についても，個別に検討が進められています。

検討の進捗等によって，第３次再整備プランにおける短期プランの事業への移行も行

いました。 

表Ⅲ－１－１ 第２次再整備プランにおける長期プランの進捗状況 

 
施設種類 進捗状況等 

(1) 市民センター 「鵠沼市民センター」については，老朽化が進み手狭な状況で

もあることから，鵠沼海岸駅自転車等駐車場の敷地の活用も視

野に入れ再整備を検討する予定があるため，第３期短期プラン

の検討事業に位置づけます。 

(2) 地域市民の家 「片瀬山市民の家」については，開設後４０年を経過し老朽化

が進み，住民からも早急な移転を含めた建て替えの要望がある

ことから，周辺の幼稚園の敷地を取得し，再整備を検討する必

要があるため，第３期短期プランの検討事業に位置づけます。 

(3) 公民館 村岡公民館再整備については，令和２年度から基本設計の検討

を進めており，令和３年度からは実施設計に着手することか

ら，第３期短期プランの実施事業に位置づけます。 

(4) 市民図書館・市民図書

室 

「藤沢市これからの図書館検討委員会」からの４市民図書館１

１市民図書室の役割と新たな機能等についての検討結果報告

を受け，今後の図書館・図書室のあり方等についての検討を行

っています。 

(5) スポーツ施設 施設の老朽化に対する部分修繕を実施するとともに，施設の長

寿命化計画策定に向けた施設劣化度の調査について検討を行

っています。 

(6) 高齢者支援施設 老人福祉センターについては，２０１８年（平成３０年）から

２０１９年（令和元年）にかけて，「やすらぎ荘」のり面工事

を実施し，２０２０年（令和２年）に当該工事に係る隣接家屋

の事後調査を実施しました。第３期短期プランの検討事業に位

置づけ整備を進めていきます。 

老人憩の家については，老人憩の家の在り方に関し，２０２０

年（令和２年）に庁内において協議検討をしており，今後も引

き続き協議を行っていきます。また，「善行老人憩の家」につ

いては，施設利用団体と令和２年度から協議調整を行っていま

す。 

(7) 障がい者支援施設 太陽の家については老朽化が進んでおり，「公共施設の安全性

の確保」の観点から，再整備について検討しています。また，

再整備に当たっては，周辺施設の機能集約・複合化についても

併せて検討しています。 

旧ふれあいセンターについては，２０２０年（令和２年）７月

１３日に開催された公共資産活用等検討委員会において，解体

の方針が示されています。今後，敷地内にある雑水槽排水のた

めのポンプの配管について，近隣地調査を実施します。 

(8) 青少年施設 第２期短期プラン実施事業に位置づけられた藤が岡二丁目地

区再整備事業において，「大道子どもの家」を整備しました。

引き続き，民間施設の活用や他の公共施設との複合化を基本に

検討をします。 
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(9) 放課後児童クラブ ２０１９年（平成３１年）４月：藤沢小学校区放課後児童クラ

ブ整備（藤沢公民館・労働会館再整備） 

２０１９年（令和元年）９月：明治小学校区放課後児童クラブ

整備（辻堂保育園再整備） 

２０２０年（令和２年）４月：天神小学校区放課後児童クラブ

整備（天神放課後児童クラブ等複合施設整備） 

２０２１年（令和３年）４月：大道小学校区放課後児童クラブ

整備（藤が岡二丁目再整備） 

２０２２年（令和４年）４月：鵠南小学校区放課後児童クラブ

整備予定（鵠南小学校再整備） 

２０２３年（令和５年）４月：石川小学校区放課後児童クラブ

整備予定（環境事業センター再整備） 

２０２４年（令和６年）４月：鵠洋小学校区放課後児童クラブ

整備予定（鵠沼保育園再整備） 

(10) 保育所 「辻堂保育園」については，２０１９年（令和元年）９月から

新園舎にて供用を開始し，「藤が岡保育園」についても，２０

２１年（令和３年）５月から新園舎にて供用を開始しています。

また，第２期短期プラン検討事業であった「善行保育園・善行

乳児保育園」及び「鵠沼保育園」については，第３期短期プラ

ンの実施事業に位置づけます。 

(11) 環境事業センター 施設の老朽化や効率的な収集業務の必要性から，第３期短期プ

ランの実施事業に位置づけ，令和３年度から建設工事に着手し

ます。 

(12) 廃棄物等処理施設 石名坂環境事業所については，藤沢市焼却施設整備基本計画に

基づき，再整備に向けた基本構想の策定を進めるため，第３期

短期プランの実施事業に位置づけます。 

(13) 市営住宅 令和元年度に策定した「藤沢市市営住宅等長寿命計画」に基づ

き，市営住宅等を改修しています。 

(14) 消防署等 「北消防署御所見出張所（第３０分団）」を第３期短期プラン

の検討事業に位置づけます。 

(15) 小学校・中学校・特別

支援学校 

令和２年度に「学校施設再整備基本方針」を改定し，中長期的

な視点に基づく長寿命化に向けた整備方針を追加しました。 

この方針に基づき，再整備プランとの整合を図る中で「学校施

設再整備第２期実施計画」を策定しました。 

「学校施設再整備第１期実施計画」に基づき，「鵠南小学校再

整備」及び「六会中学校屋内運動場再整備」の２事業を第２期

短期プランの実施事業に位置づけ，六会中学校は令和２年度で

事業完了し，鵠南小学校は令和６年度の事業完了に向け，工事

を実施しています。 

第２期短期プランにおいて，検討事業に位置づけられた４事業

のうち，「鵠沼中学校再整備」及び「辻堂小学校再整備」の２

事業は，第２期実施計画の検討も踏まえ，第３期短期プランに

おいて実施事業に移行するとともに，「鵠洋小学校再整備」及

び「片瀬小学校再整備」は，引き続き，検討事業とした上で，

新たな事業として，「明治中学校再整備」，「藤沢小学校再整備」，

「明治小学校再整備」及び「白浜養護学校過大規模化解消事業」

の４事業を検討事業に位置づけます。 

(16) 保健医療関連施設 保健医療センターは平成６年度の開設から２５年以上を経過
し，施設・設備の老朽化が進んでおり，空調設備については３
か年計画による整備が完了しましたが，電気設備や給排水設備
についても再整備していく必要があります。 
保健所は開設から１５年経過し，施設・設備の老朽化が進んで
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います。今後は保健所の果たす役割や求められる機能が維持で

きるように施設の長寿命化を図りますが，立地から塩害や水害

の影響を受けているため，改築を検討する際は場所の移設を検

討する必要があります。 

(17) 産業・観光関連施設 第１・２期短期プランの実施事業に位置づけられた藤沢公民

館・労働会館等複合施設については，２０１９年（平成３１年）

４月に供用開始しました。 

(18) 公園施設 「鵠沼海浜公園（スケートパーク）」及び「（仮称）遠藤笹窪谷

(やと)公園（多目的施設棟）」は，第３期短期プランの実施事

業に位置づけます。 

平成３０年度に策定した「藤沢市生物多様性地域戦略」に位置

づけている重点プロブラムの具現化に向けた検討を進めてい

ます。 

平成２３年度策定の公園施設長寿命化計画について，１０年経

過することから見直しを行い，小規模施設編（公園トイレ等を

対象）を再策定しています。 

(19) 教育関連施設 

（学校施設を除く） 

八ヶ岳野外体験教室については，「中長期修繕計画・建物等修

繕計画書」に基づき，優先順位をつけた修繕を行っていきます。 

教育文化センターについては，老朽化が進んでいることから大

規模な改修を検討していきます。 

中学校デリバリー給食安定実施施設については，中学校給食の

提供の安定実施に向けた手法の検討を第３次再整備プラン計

画期間内に行います。 

(20) 市庁舎 第２期短期プランの実施事業に位置づけられた本庁舎につい

ては，老朽化と耐震性の問題から再整備を行い，２０１８年（平

成３０年）１月に供用開始し，合わせて分庁舎の改修も実施し，

２０２０年（令和２年）１月に供用開始しました。 

(21) その他施設 - 

(22) 市民病院 

〔特別会計施設〕 

 第２期短期プラン実施事業として位置づけられていた東館は

平成３０年度に整備事業が完了し，今後は西館及び，救命救急

センターについて，配管・機械設備劣化調査診断結果に基づき，

病院機能の維持管理対策を検討しつつ，今後の病院のあり方を

踏まえて再整備に向けた院内検討を第３次再整備プラン計画

期間内に進めます。 

(23) 下水道施設 

〔特別会計施設〕 

 藤沢市下水道総合地震対策計画に基づき段階的に耐震対策を

進め，第２次再整備プラン期間内において，維持管理に携わる

職員が常駐する辻堂浄化センター管理棟の改築が完了し，ま

た，その他施設の耐震対策についても実施しました。 

第３期短期プランにおいても，引き続き，耐震性能が不足した

施設の耐震対策工事等とストックマネジメントを合わせて，効

率的に実施します。 

また，気候変動による気象災害に対応するため，浸水の防除等

を目的とした施設の検討も行っていきます。 
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２ 長期プランの改定について 

長期プランは，これまでの施設運営や今後の人口推移，行政ニーズなどを考慮し，

平成２６年度から２０年間の「施設分類ごとの再整備に向けた基本方針」を示した

ものです。 

第３次再整備プランでは，第２次再整備プランの進捗と施設に係る状況の変化，

制度改正や新たな個別計画策定等により，現時点において改定すべき点に限り修正

します。 

 

(1) 施設種類について 

市民センターやスポーツ施設など，２１の一般会計施設と，市民病院及び下水

道施設の２つの特別会計施設を加えた合計２３の施設種類を設定します。 

 

(2) 記載内容について 
施設種類ごとに，「現状・課題」を踏まえた「再整備等の考え方」を示します。

併せて，「長期プラン計画期間内に実施を想定している施設」，参考として「次期

長期プラン計画期間内に実施を想定している施設」を記載します。 

個別施設を短期プランに記載する段階では，この「再整備等の考え方」を踏ま

えて，具体的な事業計画を示します。 

なお，文化財保護法や都市公園法等により施設整備に制限がある施設について

も，個別施設を短期プランに記載する段階で，制限の範囲内において機能集約，

複合化等を検討します。 

 

(3) 長期プランの見直しについて 

法改正や法制定などによる国，県の補助等の状況や新たな行政ニーズの発生な

ど，状況の変化に合わせ，内容の更新や短期プランとの整合を図る必要が生じた

場合，短期プランの更新時期を捉え，適宜見直します。 
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３ 施設種類ごとの再整備の考え方について 

次の施設種類ごとに，再整備の考え方について，「現状・課題」，「再整備等の考え方」，

「長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設」及

び「次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施

設」の４つの項目に分けて記載しています。 

 

Ⅲ－３－１ 施設種類一覧 

施設種類 備考 ページ 

(1) 市民センター  Ｐ102 

 (2) 地域市民の家  Ｐ103 

 (3) 公民館  Ｐ104 

 (4) 市民図書館・市民図書室  Ｐ105 

 (5) スポーツ施設 体育館，プールなど Ｐ106 

 (6) 高齢者支援施設 老人福祉センターなど Ｐ107 

 (7) 障がい者支援施設 太陽の家など Ｐ108 

 (8) 青少年施設 地域子ども家，少年の森など Ｐ110 

 (9) 放課後児童クラブ  Ｐ111 

 (10) 保育所  Ｐ112 

 (11) 環境事業センター  Ｐ113 

 (12) 廃棄物等処理施設  Ｐ113 

 (13) 市営住宅  Ｐ114 

 (14) 消防署等  Ｐ116 

 (15)  小学校・中学校・特別支援学校  Ｐ117 

(16) 保健医療関連施設 大庭台墓園，保健所など Ｐ119 

(17) 産業・観光関連施設 
片瀬漁港関連施設，観光関連

施設など 
Ｐ120 

(18) 公園施設 管理事務所，トイレなど Ｐ121 

(19) 教育関連施設（学校施設を除く） 
看護専門学校，八ヶ岳野外体

験教室など 
Ｐ122 

(20) 市庁舎  Ｐ123 

(21) その他施設 防災備蓄倉庫，公衆便所など Ｐ124 

 (22) 市民病院〔特別会計施設〕  Ｐ125 

 (23) 下水道施設〔特別会計施設〕  Ｐ125 
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(1) 「市民センター」 

現 状 ・ 課 題 市民センターについては，市内１３地区のうち，藤沢地区と村岡

地区を除く１１地区に設置しています。 

窓口業務，福祉相談業務等を行っていますが，申請手続きの電子

化やコンビニエンスストアでの証明書発行など，市民サービスの

提供手段の変化等に応じた市民センター機能の見直しも必要と

なってきています。 

現在の行政区域である１３地区については，本市の人口及び世帯

数が増加していることもあり，直近での区域の統合は検討してい

ません。しかしながら，将来的には人口動態や少子高齢化など社

会情勢の変化等を踏まえ，１３地区の見直しを検討する必要があ

るものと認識しており，見直しの際には，市民センターの配置に

ついても併せて検討する必要があります。 

再整備等の考え方 

（施設の統廃合

を含む） 

地域コミュニティ活動の重要性が今後さらに増大する中で，１３

地区の拠点施設である市民センター・公民館の統廃合を行う計画

はありませんが，市民センターにおける貸室や設備などの現有機

能の統廃合や拠点施設への集約等については，市民サービス提供

における様々な環境の変化を捉えながら検討を進めます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・遠藤市民センター青少年ホール（体育館） 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・湘南大庭市民センター，片瀬市民センター，長後市民センター 

・長後市民センター（コミュニティーホール） 

・明治市民センター（健康プラザ） 

・六会市民センター（体育館） 
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(2) 「地域市民の家」 

現 状 ・ 課 題 地域市民の家については，「藤沢市地域市民の家条例」において

地域ごとに設置することとし，原則として小学校区に１施設以上

を目標に整備を進め，平成１９年度までに全小学校区に設置して

います。 

なお，地域住民に最も身近な公共施設であることから，地域づく

りに当たって，その地域コミュニティ機能をどのように活用して

いくか，所管を含めて整理していく必要があります。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

地域市民の家においても，行政コストに見合うパフォーマンス

（利用率）を得る必要があり，現在，実施されている地域の縁側

事業，子ども食堂のほか，教室事業，サークル展示販売，公共的

な活動をしている民間事業への開放を視野に入れた運営，ハード

整備が不可欠です。 

地域市民の家の利用率は，平均で約２０％に留まり，諸室では約

１３％となっている一方，ホールについては約４０％となってい

ます。ホール利用率が８０％を超える市民の家もあることから，

今後は，諸室の集約を図りながら，ホールの利活用を主眼とした

再整備をしていきます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

令和１５年度末までに築４０年を経過する木造施設（平成５年度

末以前に竣工）については，再整備が必要と考えます。【片瀬山・

藤沢石原谷ほか計３０件】 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

令和１５年度末までに築４０年を経過する木造以外の施設（平成

５年度末以前に竣工）及び国登録文化財指定された施設について

は，リフォームを検討し，必要に応じて実施する必要があると考

えます。【鵠南・鵠沼橘】 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

令和１６年度から同３５年度末までの間に築４０年を経過する

木造施設（平成６年度以降，平成２５年度末以前に竣工）につい

ては，再整備が必要と考えます。【本鵠沼・大庭・滝の沢・辻堂

東海岸・高谷】 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

令和１６年度から同３５年度までの間に築４０年を経過する木

造以外の施設（平成６年度以降，平成２５年度末以前に竣工）に

ついては，リフォームを検討し，必要に応じて実施する必要があ

ると考えます。【辻堂砂山・石川コミュニティセンター】 
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(3) 「公民館」 

現 状 ・ 課 題 公民館を市内１３地区に設置することにより，公民館が生活圏 

に密着した施設となり，地域の課題や要望を地域住民がともに 

解決する「共助」と，市民と行政の「協働」によるまちづくり 

が長年展開されてきました。 

公民館は地域社会への身近な入口であり，個人の知識や技術の 

習得にとどまることなく学習成果を地域へ還元し，地域への参 

画や社会活動を積極的に行う地域人材を育成する拠点として 

も重要となっています。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

地域コミュニティ活動の重要性が，今後さらに増大する中で， 

１３地区の拠点施設である市民センター・公民館の統廃合を行 

う計画はありませんが，再整備に当たっては，地区の拠点施設 

としての機能を考慮し，地区ごとに設置している施設の複合化 

を検討し，複合化により貸し館機能などが重複する場合は，互 

いの施設の利用状況や利用方法等を整理し，共用化を検討しま 

す。 

市民センターと併設している公民館については，各地区の拠点 

施設として，今後とも，市民センターと合わせて再整備を検討 

します。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・片瀬しおさいセンター 

・済美館 
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(4) 「市民図書館・市民図書室」 

現 状 ・ 課 題 図書館は，１９４９年（昭和２４年）に制定された社会教育法第

９条により，社会教育のための機関と規定されており，市民のラ

イフサイクルに関わる，地域における知の情報拠点として重要な

役割を担っています。 

本市においては「いつでも どこでも だれでも なんでも」を図

書館サービスの原則と掲げ，市内４市民図書館１１市民図書室を

設置し，市民の徒歩圏内に施設が整備されていることが，最大の

特色となっています。 

総合市民図書館は，１９８６年（昭和６１年）の建設から３４年

が経過し，老朽化が進むことから，藤沢市公共施設再整備基本方

針に基づき，再整備について検討を行う必要があり，また，辻堂

市民図書館〈１９９３年（平成５年）建設〉，湘南大庭市民図書

館〈２０００年（平成１２年）建設〉も，建設から一定の年数が

経過しており，施設内設備の修繕が部分的に必要な状況です。 

あわせてＩＣＴを活用した新しい技術の導入についても検討し，

利便性の高い図書館を目指します。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

本市北部地区における文化活動の拠点の一つとして総合市民図

書館は位置づけられていることから，湘南台地区での運営が望ま

しく（南市民図書館は市民会館再整備に含まれている），同時期

に建設された湘南台文化センター等の再整備において，他の公共

施設との機能集約，複合化を検討する必要があります。また，超

高齢社会や人口減少等，人口構造の変化を踏まえ，４市民図書館

１１市民図書室の適正配置や機能，役割分担等について検討を行

うこととしています。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

総合市民図書館 

・防災設備等更新工事（令和５年度予定） 

・屋上防水及び外壁等改修工事（令和６年度予定） 

・空調設備改修（令和７，８年度予定） 

辻堂市民図書館 

・屋根防水及び外壁等改修工事（令和８年度予定） 

湘南大庭市民図書館 

・空調熱源機更新工事（令和６年度予定） 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・総合市民図書館〈１９８６年（昭和６１年）建設〉 

・辻堂市民図書館〈１９９３年（平成５年）建設〉 
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・湘南大庭市民図書館〈２０００年（平成１２年）建設〉 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

  

 

(5) 「スポーツ施設」 

現 状 ・ 課 題 スポーツ施設については，市民が生涯にわたって多様なスポーツ

に親しみ，健康で明るく豊かなスポーツライフを実現する基盤と

なるよう市内における配置状況を考慮し，市域の南部と北部の２

箇所に体育館を市域の南部，中部及び北部の３箇所にプールを設

置しています。また，市内各所に野球場，球技場及びテニスコー

トを設置しています。 

過去の市民アンケートでは，身近で気軽に利用できるスポーツ・

レクリエーション施設等を求める意見や要望が多く出されてい

ます。また，市民の関心が高いプロスポーツを身近な場所で観戦

できる施設を充実していくことも課題の一つと捉えています。 

 体育館，屋内プール，観覧席 その他 

体育館 ・秩父宮記念体育館 
・秋葉台文化体育館 

 

プール ・秋葉台公園屋内プール 
・八部公園屋内プール 
・石名坂温水プール 

・秋葉台公園屋外プール 
・八部公園屋外プール 

野球場 ・八部野球場 ・葛原スポーツ広場野球場 
・辻堂南部公園野球場 
・桐原公園野球場 
・女坂スポーツ広場野球場 

テニス 
コート 

 ・八部公園テニスコート 
・西浜公園テニスコート 
・遠藤公園テニスコート 
・辻堂南部公園テニスコート 
・湘南台公園テニスコート 

球技場 ・秋葉台公園球技場 ・女坂スポーツ広場球技場 
・引地川親水公園球技場 
（大庭スポーツ広場球技場） 

 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

今後は多様な市民ニーズに対応できる施設を整備する必要があ

り，安全で安心して利用できる施設はもとより，誰もが健康でい

つまでも楽しめる生涯スポーツ環境の充実と，見て楽しむスポー

ツ環境の充実を図ります。スポーツ施設の再整備に当たっては，

令和５年度策定予定の長寿命化計画に基づき，整備を進めます。

また，再整備に伴う施設跡地など公有地等の有効活用並びに既存

の施設のあり方についても検討します。 

本市は，日本におけるビーチバレー発祥の地であり，また，１９

６４年（昭和３９年）の東京オリンピック開催時には，ヨット競

技の会場であり，再び東京２０２０オリンピックでセーリング競
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技が開催されるのを契機として，競技団体及び神奈川県と連携・

協議し，マリンスポーツ・ビーチスポーツ施設の充実を進めます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・石名坂温水プール 

・八部公園野球場，八部公園屋内プール 

・秋葉台文化体育館，秋葉台公園屋内プール，秋葉台公園球技場 

・秩父宮記念体育館 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

 

(6) 「高齢者支援施設」 

現 状 ・ 課 題 老人福祉センターは，高齢化の進展とともに，高齢者の生きがい

と健康づくりの拠点施設としての必要性が高く，高齢者の支えと

なるよう，市内北部・中部・南部に各１館設置しています。しか

しながら，高齢化の進展に伴い，高齢者を施設に集中させるこれ

までの方法から，徒歩でも参加できるような範囲で，小規模に集

う場面を数多く進めていく方向（地域の縁側など）へと，国全体

の施策が変化しています。これらを踏まえ，老人福祉センターの

在り方について，施設の統合を含め，総合的に検討する必要があ

ります。 

①市内中部にある「やすらぎ荘」については，１９６９年（昭和

４４年）の供用開始から５０年以上経過しており，建物の老朽化

に加え，現在の耐震基準未対応であること，バリアフリー未対応

であることが課題となっており，早期に建て替えを行う必要があ

ります。 

②市内南部にある「湘南なぎさ荘」については，１９９１年（平

成３年）から供用を開始し，築３０年を迎えます。施設本体の給

排水・空調設備機器などが耐用年数の経過に伴う更新時期を迎え

ていますが，当該機器はいずれも建物の地下階に設置されている

ため，更新を行う場合に，建て替えと同規模の工事を伴うことが

想定されます。 
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老人憩の家は，１９７５年（昭和５０年）に長後地区及び善行地

区に高齢者の健康増進や学び・集う場として設置された無料で利

用できる施設です。各施設は，年齢にかかわらず周辺住民が利用

でき，１９７６年（昭和５１年）以降に設置を進めてきた「地域

市民の家」（有料施設，４１か所）と同様の利用形態となってい

ます。また自治会事務所としても使用されているなど，他地区と

の公平性の点からも課題があります。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

老人福祉センターについては，現在の市内３館体制から，「湘南

なぎさ荘」と「やすらぎ荘」の機能集約・統合など，高齢者施設

の再編成を含めた高齢者施策全体の在り方について検討を行っ

ていきます。 

老人憩の家については，損耗箇所の修繕による対応を行いつつ，

現在利用されている団体を中心に協議・説明を重ねていきます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・老人福祉センター「やすらぎ荘」（湘南なぎさ荘との統合を含

めた検討） 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

(7) 「障がい者支援施設」 

現 状 ・ 課 題 （１）太陽の家再整備 

「太陽の家」は，障がい児・者のための福祉施設であり，障がい

児のための通園施設（児童発達支援），障がい者の社会参加を目

的とした通所施設（生活介護）及び障がい児・者のスポーツとふ

れあいの場となる体育館が併設されています。 

平成１６年度からは指定管理者制度を導入するとともに，指定管

理者の自主事業として，放課後等デイサービス事業等を同施設内

で実施しており，本市の障がい福祉の拠点施設としての役割を果

たしています。 
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しかし，当施設は１９７５年（昭和５０年）に旧耐震基準で建設

されており，建屋の老朽化が進んでいるため，再整備を行う必要

があります。 

再整備に当たっては，現在地が「洪水浸水想定区域」・「津波浸水

想定区域」に位置することや，本館建物が地域住民の災害時の避

難施設・水害避難所・津波避難ビル及び投票所に指定されている

こと等もあり，事業実施には現在地で建て替えるか，または，他

の候補地へ移転して実施するのか多角的な観点から判断し，建設

予定地の選定を行う必要があります。 

また，指定管理者による施設の運営手法についても今後再考する必要

があります。 

これらの状況を踏まえ，中長期的な運営方針と合わせ，施設整備

について検討しています。 

 

（２）旧ふれあいセンター解体工事 

 「ふれあいセンター」は，障がい者の社会参加と自立を援護，促

進する障がい者福祉活動の拠点施設として利用してきましたが，

耐震診断の結果，基準を満たしていないことが判明したため，２

０１６年（平成２８年）３月２８日に施設の利用を中止しました。

このため，安全・保安上の理由から，当該施設は解体します。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

（１）太陽の家再整備 

「公共施設の安全性の確保」の観点から，老朽化が進む太陽の家

の再整備について検討します。  

また，再整備に当たっては，周辺公共施設の機能集約・複合化に

ついても併せて検討します。 

 

（２）旧ふれあいセンター解体工事 

２０２０年（令和２年）７月１３日に開催された公共資産活用等

検討委員会において，解体の方針が示されています。 

今後，敷地内にある雑水槽排水に係るポンプの配管について，近

隣地調査が必要です。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・（１）太陽の家 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・（２）旧ふれあいセンター 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 
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大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

 

(8) 「青少年施設」 

現 状 ・ 課 題 地域子どもの家は，地域における子どもたちの遊びの拠点とし

て，自由にのびのびと遊べる場所としての機能を備え，小学校区

を基準として，現在，１８施設を設置しています。地域子どもの

家未設置の小学校区への設置及び老朽化した施設の再整備等が

課題となっています。  

児童館については，児童福祉法に基づく児童厚生施設で，子育て

中の親子，青少年活動団体などの活動の場として，指導員を配置

し，平成９年度から地域子どもの家の未設置小学校区に５施設を

設置しています。また，創作活動室や相談室，放課後児童クラブ

等を併設しています。 

藤沢青少年会館は，青少年に学習と活動の場，居場所等を提供す

ることを目的として，１９７１年（昭和４６年）に開設し，１９

９６年（平成８年）に現施設に移転しました。集会室や体育室等

において青少年向けの事業や居場所の提供を行い，多くの青少年

等に利用されています。 

辻堂青少年会館は，青少年に健全な余暇活動の場等を提供するこ

とを目的として，１９６４年（昭和３９年）に開設され，集会室

や和室等が多くの青少年に利用されていますが，築５０年を超

え，施設の狭小と老朽化が課題となっています。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

地域子どもの家及び児童館の今後の再整備に当たっては，市民団

体が活動している施設（地域市民の家）など他の公共施設との複

合化により，異世代間の交流も可能となるため，原則，単独での

建て替えは行わず，他の公共施設との複合化を基本とします。 

子育て支援の観点から，未就学児の親子の利用のための環境面や

安全面に配慮したスペース及び設備の確保を検討します。 

藤沢青少年会館及び辻堂青少年会館の再整備に当たっては，地域

の方々の意見を聞きながら，民間施設の活用や他の公共施設との

複合化について検討します。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

＜改築が必要な施設＞湘南台子どもの家・片瀬子どもの家・羽鳥

子どもの家・鵠沼子どもの家・大越子どもの家・大庭子どもの家・

六会子どもの家・長後子どもの家・鵠南子どもの家・八松子ども
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の家・秋葉台子どもの家・高谷子どもの家・俣野子どもの家・大

鋸児童館・辻堂児童館 

＜新設が必要な小学校区＞明治小学校・御所見小学校・善行小学

校・新林小学校・滝の沢小学校・天神小学校・駒寄小学校・大清

水小学校 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

＜改築が必要な施設＞本町子どもの家・鵠洋児童館・辻堂砂山児

童館・石川児童館・藤沢青少年会館・辻堂青少年会館 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

 

(9) 「放課後児童クラブ」 

現 状 ・ 課 題 放課後児童クラブの待機児童解消のため，「第二期放課後児童 

クラブ整備計画」に基づき，児童クラブ整備を進めていますが，

児童クラブに適した物件の確保が大きな課題となっています。 

再整備等の考え方 

（施設の統廃合

を含む） 

公共施設再整備において複合施設を整備する際は，小学校に限ら

ず，積極的に複合施設内に放課後児童クラブを新設・移転により

整備することを検討します。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

第二期放課後児童クラブ整備計画に基づき，令和６年度までに新

設が必要な小学校区は，湘南台，石川，明治，藤沢，大道，村岡，

鵠沼，辻堂，新林，浜見，鵠南の１１小学校区です。 

なお，湘南台小学校区，長後小学校区の放課後児童クラブは，２

０２１年（令和３年）現在で築３０年以上経過した施設を使用し

ているため，上記再整備等の考え方に合致する場合に，整備を検

討します。 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検  
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討が必要な施設  

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

 

(10) 「保育所」 

現 状 ・ 課 題 待機児童の解消を図るため，「第２期藤沢市子ども・子育て支援

事業計画」に基づき，令和２年度から令和６年度までを対象とし

た「藤沢市保育所整備計画（ガイドライン）」を策定し，新設整

備，再整備等の取組を進めています。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

公立保育所については，「基幹保育所」，それを補完する「地域

保育所」及び「その他保育所」の３つに区分し，今後，「基幹保

育所」及び「地域保育所」については，原則として，他の子育て

関連施設との複合化により再整備を行うことを検討し，「その他

保育所」については，建物の老朽化や地区の待機児童及び受け皿

の確保の状況を考慮した上で閉園を検討することとし，閉園まで

の間は必要最低限の修繕を行います。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・藤沢保育園 

・湘南台保育園 

・高山保育園 

・またの保育園 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 
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(11) 「環境事業センター」 

現 状 ・ 課 題 環境事業センターの再整備については，令和５年度の供用開始に

向けて，新事務所の建設工事に令和３年度から着手します。 

 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

再整備に伴い北部収集事務所を現在地で建て替えし，南部収集事

務所を統廃合します。 

また，石川小学校区新設放課後児童クラブとの複合施設としま

す。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

  

(12) 「廃棄物等処理施設」 

現 状 ・ 課 題 廃棄物等処理施設は，中間処理施設として，破砕及び資源化を行

うリサイクルプラザ藤沢と焼却を行う石名坂環境事業所及び北

部環境事業所の３施設があり，北部環境事業所内には，し尿処理

施設が１施設あります。最終処分施設としては，谷根最終処分場，

長後中分最終処分場，葛原最終処分場，葛原第二最終処分場及び

女坂最終処分場の５施設があり，合計で９施設です。 

 

順次老朽化してくる，各処理施設の更新または延命化の計画を，

財源確保や建設用地の確保も含め長期的視点に立ち策定する必

要があります。 

し尿処理施設に関しては，広域化の可能性検討も含めて整備計画

を策定する必要があります。 

最終処分場は，すでに４施設が埋め立て処分を完了し，水処理施

設等の維持管理をしています。現在，埋め立てが行われている女
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坂最終処分場については適正管理と延命化を図っていく必要が

あります。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

一般廃棄物の処理は，生活環境の保全及び公衆衛生の向上のた

め，停滞の許されない業務であることから，全ての処理施設につ

いて計画的な再整備をしていく必要があります。 

再整備に当たっては，公害防止・資源化・発電等の処理施設に関

する技術の進歩と本市の実情に合わせ，環境への影響，経済性及

び高効率発電による焼却エネルギーの活用等を総合的に判断し，

施設再整備計画を策定します。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

【処理施設】 

・北部環境事業所新２号炉 

 令和５年度の供用開始に向けて整備工事実施中（短期プラン） 

・石名坂環境事業所新１号炉 

 令和９年度（予定）の供用開始に向けて基本構想策定中（短期

プラン） 

・北部環境事業所１号炉 

ＤＢＯ期間（令和８年度まで）終了後の整備計画策定 

・リサイクルプラザ藤沢 

 ＤＢＯ期間（令和１４年度まで）終了後の整備計画策定 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

【処理施設】 

・北部環境事業所新２号炉 

 ＤＢＯ期間（令和２４年度まで）終了後の整備計画策定 

 

【最終処分場】 

・女坂最終処分場 

 搬入予定期間（令和２４年度まで）終了後の整備計画策定 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

(13) 「市営住宅」 

現 状 ・ 課 題 用途廃止住宅や，代替用地の有効活用方法を検討する必要があり

ます。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

公営住宅法では，耐用年数を「耐火構造の住宅７０年」，「準耐火

構造の住宅４５年」としており，これを基本に適切な維持管理を

行い，長寿命化を図っていきます。 

耐用年数を経過し，老朽化が著しい直接建設型市営住宅や，借り

上げ期間満了に伴う借上型市営住宅など，既存市営住宅の整備に

ついては，民間賃貸住宅による市内の住宅供給バランスを見なが
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ら，従来の直接建設型や借上型の整備方法にとらわれることな

く，ＰＦＩなどの新たな整備手法などを取り入れ，様々な契約形

態で整備を図っていきます。 

北部第二（三地区）土地区画整理事業地内にある市営住宅用地に

ついては，今後の住宅需要などを踏まえた上で，施設整備のあり

方について多方面から検討します。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

直接建設型住宅 １１住宅 

（鵠沼，緑ヶ丘，遠藤第一，遠藤第二，長後，渋谷ヶ原，古里，

滝ノ沢，永山，高倉，サンシルバー藤沢） 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

【外壁・屋上防水工事】 

・長後住宅１号棟（令和３年度） 

・渋谷ヶ原住宅１～３号棟，集会所（令和３年度） 

・古里住宅２，７号棟，第一集会所（令和３年度） 

・長後住宅２，３号棟，集会所（令和４年度） 

・古里住宅４，５，６，８号棟（令和４年度） 

・長後住宅４，５号棟（令和５年度） 

・永山住宅１，２号棟（令和５年度） 

・永山住宅３，４号棟（令和６年度） 

・鵠沼住宅集会所（令和７年度） 

・古里住宅９，１０号棟（令和７年度） 

・遠藤第一住宅１号棟（令和９年度） 

・遠藤第一住宅２，３号棟（令和１１年度） 

【エレベーター更新工事】 

・サンシルバー藤沢住宅（令和３年度） 

・緑ヶ丘住宅（令和４年度） 

【給排水設備工事】 

・渋谷ヶ原住宅Ａ号棟（令和４年度） 

・渋谷ヶ原住宅Ｂ号棟（令和５年度） 

・古里住宅１，３号棟（令和７年度） 

・古里住宅２，４号棟（令和８年度） 

・古里住宅５，７号棟（令和９年度） 

・古里住宅６，８号棟（令和１０年度） 

・古里住宅９，１０号棟（令和１１年度） 

【外壁・屋上防水及び防音工事】 

・高倉住宅１,２号棟（令和９年度） 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

【公営住宅法施行令に定められた耐用年限（７０年）を迎える直

接建設型住宅】 
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 ・渋谷ヶ原住宅Ａ・Ｂ号棟（昭和３９年度建設・４１年度建設） 

（令和１６年度～令和１８年度） 

・古里住宅（昭和４２年度～４９年度建設） 

（令和１９年度～令和２６年度） 

・遠藤第二住宅（昭和５０年度～５７年度建設） 

（令和２７年度～令和３４年度） 

・滝ノ沢住宅（昭和５１年度～５３年度建設） 

（令和２８年度～令和３０年度） 

・鵠沼住宅３，８号棟（昭和５８年度建設） 

（令和３５年度） 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

【公営住宅法施行令に定められた耐用年限（７０年）を迎える直

接建設型住宅】 

・渋谷ヶ原住宅Ａ・Ｂ号棟（昭和３９年度建設・４１年度建設） 

（令和１６年度～令和１８年度） 

・古里住宅（昭和４２年度～４９年度建設） 

（令和１９年度～令和２６年度） 

・遠藤第二住宅（昭和５０年度～５７年度建設） 

（令和２７年度～令和３４年度） 

・滝ノ沢住宅（昭和５１年度～５３年度建設） 

（令和２８年度～令和３０年度） 

・鵠沼住宅３，８号棟（昭和５８年度建設） 

（令和３５年度） 

 

 

(14) 「消防署等」 

現 状 ・ 課 題 消防署所については，藤沢市消防力の整備指針において，出動か

ら現場到着までを４分台とする施設の配置を進めています。 

消防団器具置場については，各地域に密着し市民の安全と安心を

守るという観点から，市内３１箇所に拠点を設けていますが，今

後は，消防団員の処遇改善や女性団員の増加も意識した施設の機

能強化の検討が必要です。更に，耐震基準に加え，耐火性能の確

保が課題であることから，木造施設の再整備を優先する必要があ

ります。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

再整備に当たっては，他の消防署所や消防団器具置場との配置バ

ランスが消防力を維持する上で重要であるため，複合化も検討し

つつ，単独での建て替えも視野に入れ，２消防署，１２出張所，

１分遣所及び３１消防団器具置場を原則として維持します。 

自家用給油所については，既に市の北部地域に位置する消防防災

訓練センター（石川）に設置していますが，南部地域（南消防署
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苅田出張所）への設置を検討し，全市的な災害時の給油体制の構

築，強化を図ります。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

・北消防署                                           

・第１分団器具置場   ・第１分団第２器具置場 

・江の島中器具置場   ・第１１分団器具置場 

・第１２分団器具置場  ・第２３分団器具置場 

・第２５分団器具置場  ・第２６分団器具置場 

・第２７分団器具置場 ・第２８分団器具置場 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・南消防署雨漏り改修 

・北消防署長後出張所浄化槽改修 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・西部出張所 ・鵠沼出張所 

・長後出張所 ・南消防署 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

(15) 「小学校・中学校・特別支援学校」 

現 状 ・ 課 題 小学校が３５校，中学校が１９校，特別支援学校１校，合計で５

５校あります。このうち，建築後４０年以上が経過している校舎

棟を保有する学校が４０校，屋内運動場を保有する学校が３７校

あり，施設の老朽化が進んでいます。施設の安全性を確保するた

め，再整備を計画的に進めていくことが重要です。 

児童生徒数は，今後減少していくことが見込まれていますが，現

在，過大規模となっている学校が２校，児童生徒数の一時的な増

加への対応として，仮設校舎を設置している学校が１３校ありま

す。小学校においては，少人数学級の段階的な実施に伴い，今後

も，一部の学校で教室不足が見込まれています。 

一方，児童生徒数の減少により小規模となる学校が増える見込み

もあり，学校規模の格差により，教育活動における一定の質の維

持に課題が生じています。 

白浜養護学校は，児童生徒数の増加に伴い，仮設校舎の設置を予

定していますが，今後も児童生徒数の増加が見込まれており，過
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大規模化の解消に向けた対策が求められています。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

①老朽化対策 

・国の学校施設における老朽化対策の基本的な考え方に基づき，

再整備基本方針では，「改築」から「長寿命化改修」を中心と

した整備への転換，「事後保全型管理」から「予防保全型管理」

への転換を図り，中長期的な維持管理や更新にかかる事業費の

削減，予算の平準化を検討しました。建物の使用年数４０年～

５０年程度で，建物の補強も含めた長寿命化改修を実施するこ

とで，建物の目標使用年数を８０年としています。 

・「予防保全型管理」を目指し，長寿命化改修もしくは改築の中

間期に，各種設備機器等の機能回復を図るための中規模改修を

計画しています。 

・既存施設の適正な管理，運営を図るため，施設の安全対策や維

持保全，教育環境の整備，向上を図るための各種整備工事につ

いても，再整備の実施状況を考慮し，計画的に実施します。 

・この方針に基づき，再整備プランとの整合を図る中で「学校施

設再整備第２期実施計画」を策定し，計画的に再整備事業を進

めます。 

②学校の適正配置の検討 

・学校規模の適正化が喫緊の課題となっており，学校規模の格差

の解消に向け，令和３年度より学識者や市民，学校関係者等を

交えた検討委員会を立ち上げ，統廃合や学区の見直しも含めた

学校の適正規模・適正化を図るための具体的な検討を進めま

す。 

③ 学校の複合化の検討 

・学校は，児童生徒の教育環境の確保だけでなく，地域に開かれ

た学校づくりも求めらています。そのため，再整備事業の実施

と合わせ，児童の居場所となる施設や学校教育との関連性の高

い施設との複合化を検討します。なお，複合化に当たっては，

児童生徒の適切な教育環境を確保するため，出入口の分離，管

理区域の明確化など，セキュリティを考慮し計画します。 

・今後，校舎建て替えの際は，児童生徒数の将来的な減少を考慮

し，学校教育と関連性の高い公共施設など，他用途への転用の

しやすさも考慮し計画します。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・長後小学校・鵠沼小学校・大道小学校・富士見台小学校 

・浜見小学校・村岡小学校・御所見小学校・秋葉台小学校 

・白浜養護学校※ 

※策定予定の学校規模適正化基本方針の結果による 
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大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・大越小学校・御所見中学校・俣野小学校・善行中学校 

・羽鳥小学校・高浜中学校・湘南台小学校・大庭小学校 

・新林小学校・中里小学校・大鋸小学校・秋葉台中学校 

・滝の沢小学校・大庭中学校・亀井野小学校・村岡中学校 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

（長寿命化改修の実施状況による） 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・八松小学校・湘南台中学校・天神小学校・高谷小学校 

・小糸小学校・駒寄小学校・大清水小学校・高倉中学校 

・羽鳥中学校・滝の沢中学校・大清水中学校 

・湘洋中学校・長後中学校・石川小学校・高砂小学校 

・白浜養護学校・六会小学校・藤ヶ岡中学校・片瀬中学校 

・六会中学校・善行小学校・第一中学校・本町小学校 

 

 

(16) 「保健医療関連施設」 

現 状 ・ 課 題 健康で安心な暮らしを支えるために，住み慣れた地域の中で生涯

を通じて健康で安心して暮らし続けられるよう，保健，医療等を

きめ細やかに展開，充実することで健康を増進し，健やかで安心

な暮らしが実感できる都市を目指しています。 

開設から保健医療センターが２５年以上，保健所も１５年以上を

経過し，施設・設備の老朽化が進んでいます。市民が安全に利用

できるように予防保全を始める必要があります。 

大庭台墓園立体墓地については，利用申込者数が大幅に増加して

おり，最短で令和６年度に全区画が貸付済となることが想定さ

れ，新たな墓所の整備が必要とされています。また，合葬納骨壇

は，収蔵後２０年が経過した時点で遺骨を合祀することとして２

００５年（平成１７年）に供用開始されており，この合祀するた

めの施設（合祀墓）を令和７年度中の供用開始に向け新設する必

要があります。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

再整備する施設・設備については優先順位を決め，施設の果たす

役割や求められる機能が維持できるように施設や設備の更新等

を適切に行い，施設の長寿命化を図っていくとともに，社会状況

や新たなニーズに応じた機能追加等の検討を行い，再整備を進め

ます。 

墓地については，社会情勢の変化等によりニーズが多様化する

中，墓所不足の解消及び合祀墓の新設によって多くの市民に墓地

を提供するため，「公共施設の長寿命化」の観点も含め，施設の
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新設・増設を検討します。なお，施設の増設工事は２期に分けて

実施予定です。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

新設：合葬納骨壇収蔵後２０年を経過する遺骨を合祀する施設 

   （合祀墓） 

増設：立体墓地（第１期整備納骨壇） 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

保健医療センターの無停電電源装置・自家発電装置の更新，給排

水設備の更新，及び館内照明設備のＬＥＤ化等。 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・保健医療センター（２０５３年（令和３５年）に築５９年） 

・保健所（２０５３年（令和３５年）に築４７年） 

・立体墓地（増設）（第２期整備納骨壇） 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

保健医療センターについては，開設から２５年以上経過するた

め，今後，設備機器の計画的な更新が必要になってきます。 

 

 

 

(17) 「産業・観光関連施設」 

現 状 ・ 課 題 「地域経済を循環させる」ことを基本目標として，産業基盤の整

備を進めるとともに，地産地消の推進により都市農業と水産業を

守り育ててきましたが，片瀬漁港関連施設については，２００７

年（平成１９年）３月の供用開始から年月が経過し，機器の老朽

化による機能低下が見受けられます。また，観光関連施設につい

ては，国内外からの観光誘客をさらに進め，「選ばれる観光都市」

となる整備を進めていきます。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

今後，産業・観光施設については，施設により利用者の形態や将

来像が大きく異なるため，必要な機能を施設ごとにその都度検証

し，他の機能を持った公共施設との複合化を検討しながら，地域

経済を循環させることが可能な施設として維持・発展させていき

ます。１０年以上が経過した施設が多く，適切な維持管理により，

施設の長寿命化を図り，継続的に使用します。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・片瀬漁港関連施設 

大規模改修の検  
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討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

(18) 「公園施設」 

現 状 ・ 課 題 長久保公園は緑の普及・啓発の拠点として機能していますが，今

後は，（仮称）生物多様性センターとしての機能を付加し，市内

三大谷戸周辺に配置予定の同サテライトセンターを一元管理す

る役割を担うものとして再整備を進める必要があります。 

公園のトイレ及び管理事務所は設置後３０年以上経過している

ところが多く，老朽化が進んでいるため，平成２３年度から改築

を順次進めており，今後も優先度を定めて改築を進めていきま

す。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

策定から１０年経過する公園施設長寿命化計画について見直し

を進め，今後は施設の種別ごとに再策定した計画に基づき，適切

な維持管理を実施します。 

老朽化した公園施設については，利用状況に合わせて優先度を設

定し，安全で安心して利用できるよう再整備を進めます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

（仮称）生物多様性センター（長久保公園みどりの相談所の改

築），（仮称）生物多様性サテライトセンター（石川丸山谷戸周辺），

同（川名清水谷戸周辺），新林公園トイレ 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

老朽化が進んだ公園トイレ及び管理事務所（利用状況により順次

対応） 

大規模改修の検  
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討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

(19) 「教育関連施設」（学校施設を除く） 

現 状 ・ 課 題 教育文化の振興や教育関係職員の資質及び指導力の向上，児童生

徒への創造性豊かな教育活動の推進など，各教育施設において，

様々な事業を展開することにより「子どもたちの生きる力」の育

成や本市の教育力向上に向けた取組を進めてきました。 

現在，少子高齢化や情報化の進展など，社会情勢の急激な変化に

伴い，市民の価値観も多様化し，児童生徒及び市民を取り巻く状

況も大きく変化するなかで，教育関連施設が担う役割はますます

大きくなっています。 

八ヶ岳野外体験教室については，開室から３０年目を迎え，各所

に経年による劣化や気象条件等による損傷が散見されますが，指

定管理者が２０１６年（平成２８年）２月に作成した「中長期修

繕計画・建物等修繕計画書（平成２９年～令和８年）」に基づき，

優先順位をつけた修繕を行うことにより，安全確保及び建物の延

命を図っています。 

教育文化センターは，１９８２年（昭和５７年）４月に建設され，

老朽化が進んでいます。 

デリバリー方式による中学校給食の提供については，調理業務を

担う事業者はもともと数が少なく，確保に苦慮しています。市内

に本市食数に対応可能な規模の調理工場がなく，調理後２時間以

内での喫食のための配送という課題があります。このため，事業

者の確保が非常に困難な状況にあり，安定実施に向けた手法検討

が喫緊の課題となっています。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

教育関連施設の再整備に当たっては，社会状況に応じた機能を維

持し，修繕又は改修等による長寿命化を図っていく中で，より充

実した教育活動の場として，教育的課題に対応する施設整備を進

めます。 

また，中学校デリバリー給食安定実施に向けては，民間事業者に

よる施設整備も含めた実施を検討していることや，建物の性質と

しては調理工場となるため工業系の用途地域に設置すること，ま

た稼働時間など施設の特性なども考慮すると，他施設との複合化

になじまない可能性が高いと考えています。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検 中学校デリバリー給食を安定的に提供するために民間調理業者
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討が必要な施設 が調理・配送等を行う専用の施設。 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・教育文化センター  

・八ヶ岳野外体験教室 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

 

(20) 「市庁舎」 

現 状 ・ 課 題 空調設備等を計画的に更新（修繕含む）する等の維持管理を実施

しています。 

令和４年度に市に移管される予定の防災センターについては移

管時において築２０年経過していることから，長期プランの期間

中に設備機器の更新等を行う必要があります。また，再整備済み

の本庁舎及び分庁舎等と同様に予防保全していく必要がありま

す。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

再整備済みの庁舎については，「人・環境にやさしい市民に親し

まれる庁舎」を柱として，「１ 機能的・効率的な庁舎」，「２ 

市民に親しまれる庁舎」，「３ 安全・安心を支える庁舎」，「４ 

人にやさしい庁舎」，「５ 環境にやさしい庁舎」の基本方針を

踏まえ，適切に維持管理していきます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・防災センター 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検 今後，本庁舎，分庁舎，防災センターの設備機器の計画的な更新
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討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

が必要となってきます。 

 

 

 

 

 

(21) 「その他施設」 

現 状 ・ 課 題 防災備蓄倉庫や公衆便所など，（１）から（２０）の施設種類（特

別会計施設を除く。）に分類できない施設を「その他施設」とし

て分類しています。 

これら施設につきましては，個々の利用状況などの現状及び課題

を把握していきます。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

「その他施設」につきましては，施設設置目的が限定された専門

的な施設が多いことから，個々の施設状況を見極めながら，今後

の再整備の中で，機能集約，複合化，統廃合について検討を行い

ます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 
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(22) 「市民病院」  〔特別会計施設〕 

現 状 ・ 課 題 令和２年度に業務委託した西館（１９８９年（平成元年）３月），

救命救急センター（２００６年（平成１８年）１２月）の配管・

機械設備劣化調査診断結果を踏まえ，病院機能の維持管理対策を

検討しつつ，今後の病院のあり方を踏まえて再整備に向けた院内

検討を進めます。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

「藤沢市地域防災計画」における災害拠点病院にも位置づけられ 

ている施設であり，「公共施設の安全性の確保」の観点から老朽 

化の進む西館及び救命救急センターの再整備を実施します。 

 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・西館，救命救急センターの改築及びこれに伴う敷地内駐車場等

の整備 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

(23) 「下水道施設」  〔特別会計施設〕 

現 状 ・ 課 題 本市では，浸水の防除，公衆衛生の向上及び河川等の公共用水域

の水質保全を図るため，１９５５年（昭和３０年）から人口が集

積した南部地域を主体に公共下水道の整備を進め，現在では２箇

所の浄化センターと１５箇所のポンプ場が稼働しています。 

１９６４年（昭和３９年）に運転開始した辻堂浄化センター及び

南部処理区ポンプ場では，施設建設のピークが昭和５０年代であ

ったことから，施設の老朽化が進んでいます。 

耐震性能が不足している施設も多く，対策を施さなければ老朽化

や地震による施設の機能障害など日常生活や社会経済活動に重

大な影響を及ぼす恐れがあります。 
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下水道施設は，日常生活に直結している社会インフラ施設である

ことから，建て替え工事などの際であっても機能を停止すること

が出来ないため，現在地での建て替えが不可能な施設について

は，代替地を確保する必要があります。 

気候変動による気象災害に対応するため，浸水の防除等を目的と

した施設の検討も必要となっています。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

災害時において二次災害を防止し，トイレ使用の確保や公衆衛生

の保全等の下水道事業を継続するため，施設の被災危険度と影響

度を考慮して所要の対策の優先度を設定し，段階的に耐震化等を

図ります。 

施設の耐震化に際しては，老朽化対策としてのストックマネジメ

ント計画等に合わせて一体的に取り組みます。施設規模の最適

化，施設配置や施設ネットワークの再編等を目的とした，下水道

施設の再構築について検討を進め，効率的な事業の実施を目指し

ます。 

下水道施設の再構築とあわせ，対策が必要な地区では，浸水対策

施設の整備を進めます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・辻堂浄化センター（沈砂池ポンプ棟） 

・浜見山ポンプ場 

・浸水対策施設の新設・増設 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

耐震対策事業対象施設 

・辻堂浄化センター 

・大清水浄化センター 

・南部処理区ポンプ場 

・東部処理区ポンプ場 

＊再整備を実施する各施設については，各機能を停止することが

ないよう，段階的に整備します。 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

今後は施設の再構築について検討を行い，対象施設を選定しま

す。 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

今後は施設の再構築について検討を行い，対象施設を選定しま

す。 
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１ 所有施設，施設位置図 

 

「所有施設一覧の見方」 

施設種類 施設名称 
分類
１ 

分類
２ 

住所 
機能面積
（㎡） 

建築年月日 13地区 
短期 
プラ
ン 

複合 
施設 

備考 

産業・観光施設 藤沢公民館・労働会館等複合施設  任意 市域 本町一丁目 7,932.14  2019/02/28 藤沢 ◎1・2 ○   

＊施設一覧については，「再整備基本方針」の一覧と同様です。 

（データについては，２０２０年（令和２年）３月３１日時点のものです。） 

＊施設種類：施設が各地区に配置され，複数の建物が存在しているなど，他の施設再整備に与え

る影響が大きいものを施設種類として分類 

＊分類１：義務（市庁舎，学校等，法律等で設置を義務づけられている施設や社会インフラ施設

として最低限必要な施設），任意（義務施設を補完している施設） 

＊分類２：市域（藤沢市全体をサービス提供範囲とする施設），地区（各地区をサービス提供範

囲とする施設） 

＊機能面積：施設内の該当施設分類の機能の床面積を記載。複数棟ある場合は，その機能の合計

面積を記載 

＊建築年月日：複数棟ある場合は，主な棟の建築年月日を記載 

＊第１期短期プラン：◎１実施事業，○１検討事業 

 第２期短期プラン：◎２実施事業，○２検討事業 

 第３期短期プラン：◎３実施事業，○３検討事業 

＊複合施設：施設内に複数の施設分類の機能があるもの 

＊備考：津波＝津波浸水想定区域内にある施設の津波による浸水の深さ（単位：ｍ）想定浸水深

の最大値を記載（２０１５年３月作成津波浸水想定図） 

    洪水＝洪水浸水想定区域内にある施設の洪水による浸水の深さ（単位：ｍ）想定浸水深

の最大値を記載 

（例：「津波２．０」と記載されている場合には，津波の想定浸水深１．０ｍ以上２．０ｍ

未満を示します。） 

 

【津波浸水深○○（単位：ｍ）】        【洪水浸水深〇〇（単位：ｍ）】 

０．３ ：  ０．０１ｍ以上０．３ｍ未満    ０．５ ： ０．０１ｍ以上０．５ｍ未満 

１．０ ：  ０．３ｍ以上 １．０ｍ未満    １．０ ： ０．５ｍ以上１．０ｍ未満 

２．０ ：  １．０ｍ以上 ２．０ｍ未満    ２．０ ： １．０ｍ以上２．０ｍ未満 

３．０ ：  ２．０ｍ以上 ３．０ｍ未満    ５．０ ： ２．０ｍ以上５．０ｍ未満 

４．０ ：  ３．０ｍ以上 ４．０ｍ未満 

５．０ ：  ４．０ｍ以上 ５．０ｍ未満 

１０．０ ：  ５．０ｍ以上１０．０ｍ未満 

２０．０ ： １０．０ｍ以上２０．０ｍ未満 
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(1) コミュニティ施設［一般会計施設］ 

【所有施設一覧】 

六会市民センター 任意 地区 亀井野 3,314.87 2016/03/16 六会 ◎1 〇
片瀬市民センター 任意 地区 片瀬 1,252.08 1987/11/30 片瀬 〇 津波2.0

明治市民センター 任意 地区 辻堂新町 3,363.78 2006/10/25 明治 〇
遠藤市民センター 任意 地区 遠藤 2,114.89 2005/02/23 遠藤 〇
長後市民センター 任意 地区 長後 3,019.71 1995/03/10 長後 〇
辻堂市民センター 任意 地区 辻堂東海岸 1,475.11 1978/01/16 辻堂 〇1◎2・3 〇
善行市民センター 任意 地区 善行 4,222.64 2019/12/12 善行 〇1◎2・3 〇
湘南大庭市民センター 任意 地区 大庭 2,533.79 1985/11/06 湘南大庭 〇
御所見市民センター 任意 地区 打戻 2,499.89 2009/03/09 御所見 〇

高倉市民の家 任意 地区 高倉 209.47 1976/03/31 長後

本鵠沼市民の家 任意 地区 本鵠沼 169.55 2008/01/21 鵠沼
片瀬山市民の家 任意 地区 片瀬山 197.58 1976/03/31 片瀬 ○2・3
辻堂南部市民の家 任意 地区 辻堂 258.96 1976/03/31 辻堂
下土棚市民の家 任意 地区 下土棚 172.24 1977/03/31 長後
片瀬浪合市民の家 任意 地区 片瀬 151.54 1977/12/20 片瀬
羽鳥市民の家 任意 地区 羽鳥 194.60 1978/03/10 明治
江の島市民の家 任意 地区 江の島 161.47 1983/03/29 片瀬
鵠南市民の家 任意 地区 鵠沼海岸 130.23 1979/04/13 鵠沼 津波2.0

村岡市民の家 任意 地区 弥勒寺 195.43 1979/06/19 村岡
藤沢石原谷市民の家 任意 地区 本藤沢 192.52 1979/06/20 善行
菖蒲沢市民の家 任意 地区 菖蒲沢 167.27 1980/02/18 御所見
六会市民の家 任意 地区 亀井野 197.09 1980/03/31 六会
大清水市民の家 任意 地区 藤沢 168.52 1980/03/31 藤沢 洪水2.0

辻堂市民の家 任意 地区 辻堂元町 202.88 1981/03/28 辻堂
藤沢市民の家 任意 地区 藤沢 136.63 1981/03/31 藤沢
長後滝山市民の家 任意 地区 長後 198.74 1982/01/28 長後
川名通り町市民の家 任意 地区 川名 173.89 1982/03/31 村岡
立石市民の家 任意 地区 立石 166.44 1983/07/19 善行
中里市民の家 任意 地区 獺郷 168.40 1984/03/31 御所見
遠藤市民の家 任意 地区 遠藤 168.93 1985/03/29 遠藤
小栗塚市民の家 任意 地区 西俣野 169.33 1985/05/01 六会
七ツ木市民の家 任意 地区 高倉 192.73 1986/03/03 長後
善行乾塚市民の家 任意 地区 善行 199.98 1986/04/02 善行
用田市民の家 任意 地区 用田 167.27 1987/03/30 御所見
明治市民の家 任意 地区 城南 167.69 1987/08/31 明治
大鋸市民の家 任意 地区 大鋸 165.62 1988/03/29 藤沢
円行市民の家 任意 地区 円行 179.70 1989/03/27 湘南台
石川市民の家 任意 地区 石川 170.58 1989/03/31 六会
駒寄市民の家 任意 地区 大庭 231.45 1992/03/31 湘南大庭

小糸市民の家 任意 地区 大庭 236.83 1994/03/23 湘南大庭

鵠沼藤が谷市民の家 任意 地区 鵠沼藤が谷 228.76 1993/03/30 鵠沼
大庭市民の家 任意 地区 大庭 247.60 1996/03/26 湘南大庭

滝の沢市民の家 任意 地区 遠藤 232.70 1997/03/11 湘南大庭

辻堂東海岸市民の家 任意 地区 辻堂東海岸 234.22 1998/03/31 辻堂
津波2.0

洪水0.5

高谷市民の家 任意 地区 村岡東 236.85 2001/03/15 村岡
辻堂砂山市民の家 任意 地区 辻堂西海岸 371.83 2002/07/26 辻堂 ○
鵠沼橘市民の家 任意 地区 鵠沼橘 169.82 1933/10/01 鵠沼
石川コミュニティセンター 任意 地区 石川 359.40 2004/03/24 六会
湘南大庭市民センター事業用地 任意 地区 大庭 10.84 2012/07/25 湘南大庭

ふじなみ交流センター 任意 地区 本町 176.02 2019/01/29 藤沢

施設種類 施設名称 分類1 分類2 住所
機能面積
（㎡）

建築年月日 13地区
短期
プラン

複合
施設

備考

市民
センター

地域
市民の家

その他コミュニ

ティ施設  

 



131 

 

「コミュニティ施設位置図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆高谷市民の家 

◆長後滝山市民の家 

◆本鵠沼市民の家 

●片瀬山市民の家 

◆片瀬浪合市民の家 

◆羽鳥市民の家 

◆辻堂南部市民の家 

◆下土棚市民の家 
◆高倉市民の家 

◆長後市民センター 
◆七ツ木市民の家 

◆江の島市民の家 

◆鵠南市民の家 

◆村岡市民の家 

◆藤沢石原谷市民の家 

◆菖蒲沢市民の家 

六会市民の家 

◆ 

◆大清水市民の家 

◆辻堂市民の家 

◆藤沢市民の家 

◆立石市民の家 

◆中里市民の家 

◆遠藤市民の家 ◆小栗塚市民の家 

◆善行乾塚市民の家 

◆用田市民の家 

◆明治市民の家 

◆大鋸市民の家 

◆円行市民の家 

◆石川市民の家 

◆駒寄市民の家 

◆鵠沼藤が谷市民の家 

◆小糸市民の家 

大庭市民の家◆ 

◆滝の沢市民の家 

◆ 

辻堂砂山市民の家 

◆明治市民センター 

◆辻堂東海岸市民の家 

◆六会市民センター 

◆鵠沼橘市民の家 

◆片瀬市民センター 

◆遠藤市民センター 

辻堂市民センター 

★ 

◆湘南大庭市民センター 

◆御所見市民センター 

★善行市民センター 

◆石川コミュニティセンター 

◆ふじなみ交流センター 

◆湘南大庭市民センター事業用地 

◆川名通り町市民の家 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 

＊１３地区割りの線については，統計上の１３地区割りを使用しています。（以下同じ） 
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村岡公民館 任意 地区 弥勒寺 2,228.15 1966/08/01 村岡 ◎3〇1・2 〇 洪水2.0

鵠沼公民館 任意 地区 鵠沼海岸 2,803.90 1981/03/16 鵠沼 〇2・3 〇 津波4.0

済美館 任意 地区 本町 1,162.94 1990/10/20 藤沢 洪水0.5

片瀬しおさいセンター 任意 地区 片瀬 1,503.75 1997/03/13 片瀬
津波2.0

洪水1.0

藤沢公民館 任意 地区 藤沢 1,716.67 1964/11/01 藤沢
藤沢公民館・労働会館等複合施設 任意 地区 本町 7,932.14 2019/02/28 藤沢 ◎1・2 〇

南市民図書館 任意 市域 鵠沼東 1,314.70 1963/08/31 鵠沼 ◎3〇1・2

総合市民図書館 任意 市域 湘南台 4,725.93 1986/06/07 湘南台
辻堂市民図書館 任意 市域 辻堂 1,651.84 1993/02/24 辻堂
湘南大庭市民図書館 任意 市域 大庭 2,097.14 1999/11/29 湘南大庭

秩父宮記念体育館 任意 市域 鵠沼東 10,967.87 1997/03/10 鵠沼 洪水5.0

石名坂温水プール 任意 市域 本藤沢 2,921.21 1986/10/01 善行
葛原スポーツ広場 任意 市域 葛原 11.51 2008/03/28 御所見 ◎1
天神スポーツ広場 任意 市域 天神町 100.11 2017/07/25 六会

湘南台文化センター 任意 地区 湘南台 14,315.34 1989/06/13 湘南台 〇

文化財第２収蔵庫 任意 市域 亀井野 903.40 1967/03/31 六会 ◎3〇1・2
文化財第１収蔵庫 任意 市域 石川 918.09 1974/09/24 六会 ◎3〇1・2
御所見収蔵庫 任意 市域 打戻 1,752.25 1972/10/19 御所見 ◎3〇1・2
ふじさわ宿交流館 任意 市域 西富 381.03 2016/04/20 藤沢 ◎1
市民会館 任意 市域 鵠沼東 10,763.23 1968/08/14 鵠沼 ◎3〇1・2 洪水5.0

施設種類 施設名称 分類1 分類2 住所
機能面積
（㎡）

建築年月日 13地区
短期
プラン

複合
施設

備考

公民館

市民
図書館

その他生涯
学習施設

スポーツ
施設

(2) 生涯学習施設［一般会計施設］ 

【所有施設一覧】 

＊秋葉台公園，八部公園，辻堂南部公園については，都市公園法の公園施設であるため，公園施設に区分して記載し

ています。 
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「生涯学習施設位置図」 

 

★村岡公民館 

●鵠沼公民館 

済美館◆ 

★市民会館 

◆片瀬しおさいセンター 

◆天神スポーツ広場 

◆辻堂市民図書館 

◆湘南台文化センター 

◆石名坂温水プール 

★文化財第１収蔵庫 

◆藤沢公民館・労働会館等複合施設 

南市民図書館 

◆葛原スポーツ広場 

◆藤沢公民館 

★御所見収蔵庫 

秩父宮記念体育館◆ 

◆湘南大庭市民図書館 

◆ふじさわ宿交流館 

◆総合市民図書館 

★文化財第２収蔵庫 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 
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(3) 福祉施設［一般会計施設］ 

【所有施設一覧】 

老人福祉センターやすらぎ荘 任意 市域 稲荷 1,808.90 1969/05/01 善行 〇1・2・3
生きがい福祉センター 任意 市域 鵠沼神明 994.90 2015/06/29 藤沢 ◎1

老人福祉センター湘南なぎさ荘 任意 市域 鵠沼海岸 3,149.12 1991/04/02 鵠沼
津波4.0

洪水1.0

善行老人憩の家 任意 市域 善行団地 148.07 1975/04/21 善行
長後老人憩の家 任意 市域 長後 131.23 1975/04/23 長後
老人福祉センタ－こぶし荘 任意 市域 下土棚 4,937.82 1998/12/28 長後
片瀬しおさい荘 任意 地区 片瀬 530.56 1997/03/13 片瀬 〇
こまよせ荘 任意 地区 大庭 367.00 1994/03/22 湘南大庭 〇

旧高木邸 任意 地区 鵠沼海岸 143.53 1939/08/18 鵠沼
津波3.0

洪水0.5

元医師公舎 任意 地区 善行坂 90.72 1992/03/12 善行

旧ふれあいセンター 任意 市域 亀井野 1,300.83 1984/01/18 六会

太陽の家 任意 市域 鵠沼海岸 4,713.10 1975/04/23 鵠沼 〇1・2・3
津波4.0

洪水1.0

高齢者
支援施設

障がい者
支援施設

施設種類 施設名称 分類1 分類2 住所
機能面積
（㎡）

建築年月日 13地区
短期
プラン

複合
施設

備考
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「福祉施設位置図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆旧高木邸 

◆老人福祉センターこぶし荘 

◆善行老人憩の家 

●太陽の家 

◆片瀬しおさい荘 

●老人福祉センターやすらぎ荘 

◆生きがい福祉センター 

◆こまよせ荘 

◆老人福祉センター湘南なぎさ荘 

◆長後老人憩の家 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 

◆元医師公舎 

◆旧ふれあいセンター 
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(4) 子ども青少年施設［一般会計施設］ 

【所有施設一覧】 

藤沢保育園 任意 地区 鵠沼石上 1,316.33 1987/01/26 鵠沼 洪水5.0

鵠沼保育園 任意 地区 本鵠沼 635.15 1964/05/19 鵠沼 ◎3〇2 〇
善行保育園 任意 地区 善行 625.44 1966/04/18 善行 ◎3〇1・2 〇
明治保育園 任意 地区 城南 389.45 1968/04/08 明治

浜見保育園 任意 地区 鵠沼海岸 629.19 1972/03/31 鵠沼 ◎3 〇
津波4.0

洪水1.0

湘南台保育園 任意 地区 湘南台 739.55 1973/03/28 湘南台
善行乳児保育園 任意 地区 善行 391.95 1974/03/30 善行 ◎3〇1・2 〇
柄沢保育園 任意 地区 柄沢 1.08 1984/03/08 村岡
高山保育園 任意 地区 辻堂新町 738.68 1979/03/31 明治
またの保育園 任意 地区 西俣野 802.30 1980/03/31 六会
小糸保育園 任意 地区 大庭 856.17 1982/03/31 湘南大庭

藤が岡保育園仮設園舎 任意 地区 弥勒寺 885.25 1974/03/29 村岡 洪水0.5

しぶやがはら保育園 任意 地区 湘南台 1,345.03 2016/02/29 湘南台
旧しぶやがはら保育園 任意 地区 湘南台 717.75 1978/03/31 湘南台
旧あずま保育園 任意 地区 石川 742.40 1989/03/31 善行
旧辻堂保育園 任意 地区 羽鳥 948.21 1969/05/27 明治

湘南台子どもの家 任意 地区 湘南台 161.70 1984/03/31 湘南台

片瀬子どもの家 任意 地区 片瀬 180.90 1985/02/28 片瀬
羽鳥子どもの家 任意 地区 羽鳥 156.02 1986/03/31 明治
中里子どもの家 任意 地区 打戻 362.72 2010/11/01 御所見 〇
旧藤沢子どもの家 任意 地区 藤沢 165.62 1987/03/31 藤沢 ◎2
鵠沼子どもの家 任意 地区 本鵠沼 156.02 1987/08/26 鵠沼
大越子どもの家 任意 地区 善行坂 156.02 1988/03/31 善行
大庭子どもの家 任意 地区 大庭 201.90 1989/03/31 湘南大庭

六会子どもの家 任意 地区 亀井野 156.02 1989/03/31 六会
長後子どもの家 任意 地区 高倉 189.00 1990/10/18 長後

鵠南子どもの家 任意 地区 鵠沼海岸 156.02 1991/03/31 鵠沼
津波4.0

洪水2.0

八松子どもの家 任意 地区 辻堂元町 156.02 1992/02/12 辻堂
本町子どもの家 任意 地区 本町 159.56 1993/02/23 藤沢
秋葉台子どもの家 任意 地区 遠藤 156.02 1994/03/17 遠藤
高谷子どもの家 任意 地区 渡内　 163.47 1995/03/20 村岡
俣野子どもの家 任意 地区 亀井野 162.86 1996/03/22 善行
村岡子どもの家 任意 地区 弥勒寺 489.69 2016/03/18 村岡 ◎1 〇

辻堂児童館 任意 地区 辻堂東海岸 241.50 1998/03/30 辻堂 〇
津波2.0

洪水0.5

石川児童館 任意 地区 石川 305.15 2005/03/22 六会 〇
辻堂砂山児童館 任意 地区 辻堂西海岸 397.81 2002/07/26 辻堂 〇
大鋸児童館 任意 地区 大鋸 240.67 1997/03/31 藤沢 〇
鵠洋児童館 任意 地区 鵠沼桜が岡 302.79 2000/06/23 鵠沼 〇

青少年会館 任意 地区 朝日町 921.14 1996/09/30 藤沢

辻堂青少年会館 任意 地区 辻堂 250.93 1963/03/15 辻堂
天神放課後児童クラブ等複合施設 任意 地区 天神町 238.49 2020/02/12 六会
少年の森 任意 地区 打戻 510.32 1980/02/25 御所見

施設種類 施設名称 分類1 分類2 住所
機能面積
（㎡）

建築年月日 13地区
短期
プラン

複合
施設

備考

その他
子ども

青少年施設

地域
子どもの家・
児童館

保育所
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「子ども青少年施設位置図」 

 

◆鵠南子どもの家 

◆ 

湘南台子どもの家 

◆片瀬子どもの家 

◆六会子どもの家 

◆八松子どもの家 

◆鵠沼子どもの家 

◆旧藤沢子どもの家 

◆大庭子どもの家 

◆羽鳥子どもの家 

◆大越子どもの家 

◆長後子どもの家 

◆本町子どもの家 

◆秋葉台子どもの家 

◆高谷子どもの家 

◆俣野子どもの家 

◆大鋸児童館 

辻堂児童館◆ ◆鵠洋児童館 
辻堂砂山児童館◆ 

◆石川児童館 

◆中里子どもの家 

村岡子どもの家◆ 

★鵠沼保育園 

善行保育園 

★ 

◆藤沢保育園 

◆明治保育園 

◆旧辻堂保育園 

浜見保育園★ 

◆湘南台保育園 

★善行善乳保育園 

◆旧あずま保育

園 

◆高山保育園 

◆またの保育園 

◆小糸保育園 

◆柄沢保育園 

◆しぶやがはら保育園 

辻堂青少年会館◆ 

◆藤沢青少年会館 

◆少年の森 

◆藤が岡保育園仮設園舎 

◆天神放課後児童クラブ等複合施設 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 

旧しぶやがはら保育園◆ 
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環境事業センター 義務 市域 遠藤 1,906.68 1980/03/31 遠藤 〇1・2◎3
南部収集事務所 義務 市域 稲荷 1,282.60 1999/02/24 善行 洪水0.5

北部環境事業所 義務 市域 石川 7,537.08 2007/03/31 湘南台 〇1◎2・3

石名坂環境事業所 義務 市域 本藤沢 13,714.43 1984/03/31 善行 〇1・2◎3
リサイクルプラザ藤沢 義務 市域 桐原町 12,637.45 2013/04/01 湘南台
葛原最終処分場 義務 市域 葛原 143.00 1981/03/10 御所見
長後中分最終処分場 義務 市域 長後 18.00 1980/03/31 長後
谷根最終処分場 義務 市域 西富 46.92 1979/09/20 藤沢
葛原第二最終処分場 義務 市域 葛原 101.84 1989/04/01 御所見 ◎1
女坂最終処分場 義務 市域 用田 414.32 1996/11/29 御所見

機能面積
（㎡）

施設種類 施設名称 分類1 分類2 住所 建築年月日 13地区
短期
プラン

複合
施設

備考

収集施設

処理施設

(5) 環境施設［一般会計施設］ 

【所有施設一覧】 
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「環境施設位置図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクルプラザ藤沢◆ 

◆谷根最終処分場 

★北部環境事業所 

◆葛原第二最終処分場 

◆女坂最終処分場 
◆長後中分最終処分場 

★石名坂環境事業所 

◆南部収集事務所 

◆葛原最終処分場 

★環境事業センター 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 
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(6) 市営住宅［一般会計施設］ 

【所有施設一覧】 

市営鵠沼住宅 任意 市域 鵠沼海岸 9,401.61 1985/03/22 鵠沼 ◎1・2
津波4.0

洪水1.0

市営緑ケ丘住宅 任意 市域 大鋸 1,563.62 2000/02/29 藤沢
市営遠藤第一住宅 任意 市域 遠藤 3,216.38 1995/03/01 遠藤
市営長後住宅 任意 市域 長後 6,220.75 1988/07/25 長後
市営遠藤第二住宅 任意 市域 遠藤 14,358.49 1976/03/25 湘南大庭

市営渋谷ケ原住宅 任意 市域 湘南台 6,702.89 1993/11/29 湘南台
市営唐池住宅 任意 市域 善行坂 596.87 1966/03/28 善行
市営古里住宅 任意 市域 打戻 20,456.84 1968/02/01 御所見
市営滝ノ沢住宅 任意 市域 遠藤 8,626.88 1977/03/17 湘南大庭

市営永山住宅 任意 市域 遠藤 5,618.71 1987/03/25 遠藤
市営ｻﾝｼﾙﾊﾞｰ藤沢住宅 任意 市域 鵠沼 2,682.40 1990/03/29 鵠沼
市営高倉住宅 任意 市域 高倉 2,279.67 1992/11/13 長後

市営住宅

施設種類 施設名称 分類1 分類2 住所
機能面積
（㎡）

建築年月日 13地区
短期
プラン

複合
施設

備考
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「市営住宅位置図」 

 

◆市営遠藤第二住宅 

◆市営古里住宅 

◆市営鵠沼住宅 

市営滝ノ沢住宅◆ ◆市営永山住宅 

◆市営唐池住宅 

◆市営遠藤第一住宅 

◆市営高倉住宅 

◆市営サンシルバー藤沢住宅 

◆市営長後住宅 

◆市営渋谷ケ原住宅 

◆市営緑ヶ丘住宅 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 
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(7) 消防施設［一般会計施設］ 

【所有施設一覧】 

北消防署 義務 市域 湘南台 1,467.23 1982/03/02 湘南台
南消防署鵠沼出張所 義務 地区 鵠沼海岸 407.34 1990/03/15 鵠沼 津波5.0

南消防署本町出張所 義務 地区 本町 569.35 1968/01/29 藤沢 〇1・2◎3 〇 洪水0.5

南消防署苅田出張所 義務 地区 本鵠沼 440.86 1971/12/15 鵠沼 〇1・2・3 〇
南消防署片瀬分遣所 義務 地区 片瀬 176.51 2004/03/19 片瀬 〇 津波1.0

北消防署御所見出張所 義務 地区 用田 452.34 1978/03/31 御所見 〇3 〇
第１１分団器具置場 義務 地区 羽鳥 239.46 1973/03/31 明治
北消防署六会出張所 義務 地区 亀井野 799.04 2016/03/16 六会 ◎1 〇
北消防署善行出張所 義務 地区 善行 329.45 1980/03/25 善行 〇2・3
北消防署西部出張所 義務 地区 大庭 399.28 1985/03/29 湘南大庭

南消防署辻堂出張所 義務 地区 辻堂 581.17 1987/11/20 辻堂 ◎2 〇
南消防署村岡出張所 義務 地区 柄沢 629.66 1998/02/16 村岡
北消防署長後出張所 義務 地区 長後 533.47 1992/06/12 長後 〇
南消防署 義務 市域 鵠沼東 3,877.99 1995/08/31 鵠沼 洪水5.0

消防訓練センター 義務 市域 石川 1,052.16 2006/12/21 六会 洪水0.5

南消防署明治出張所 義務 地区 辻堂新町 634.34 2006/10/25 明治 〇
藤沢市消防局救急ワークステーショ ン 義務 市域 藤沢 406.64 2013/07/09 藤沢 洪水5.0

北消防署遠藤出張所 義務 地区 遠藤 981.88 2017/03/10 遠藤 ◎1
第１分団第２器具置場 義務 地区 江の島 4.60 1973/12/26 片瀬
江の島中器具置場 義務 地区 江の島 4.70 1970/11/24 片瀬
第７分団器具置場 義務 地区 鵠沼石上 71.48 2009/03/31 鵠沼
第１２分団器具置場 義務 地区 大庭 63.76 1991/03/28 湘南大庭

第１３分団器具置場 義務 地区 石川 73.32 1999/03/18 六会
第１５分団器具置場 義務 地区 亀井野 140.77 1986/12/08 六会 〇2・3
第１７分団器具置場 義務 地区 湘南台 59.66 1999/12/24 湘南台
第１８分団器具置場 義務 地区 下土棚 63.44 2005/03/03 長後
第２２分団器具置場 義務 地区 高倉 71.38 1997/03/27 長後
第２３分団器具置場 義務 地区 長後 63.76 1990/03/20 長後
第２５分団器具置場 義務 地区 長後 63.76 1992/03/21 長後
江の島屋外消火栓ポンプ施設 義務 地区 江の島 23.86 1988/04/01 片瀬
第２８分団器具置場 義務 地区 宮原 78.32 1996/02/27 御所見
第１分団器具置場 義務 地区 江の島 84.00 1993/03/31 片瀬 津波10.0

第４分団器具置場 義務 地区 鵠沼海岸 65.55 2006/03/22 鵠沼 〇2 津波3.0

第６分団器具置場 義務 地区 弥勒寺 69.40 1988/04/02 村岡 〇2◎3 〇 洪水2.0

第８分団器具置場 義務 地区 西富 58.60 2014/03/31 藤沢
第１４分団器具置場 義務 地区 西俣野 71.48 2010/03/31 六会
第２７分団器具置場 義務 地区 打戻 81.15 1989/03/31 御所見
第３１分団器具置場 義務 地区 葛原 63.44 2002/03/05 御所見
第２６分団器具置場 義務 地区 獺郷 63.76 1993/10/01 御所見
第１９分団器具置場 義務 地区 遠藤 73.32 1998/03/20 遠藤
第２１分団器具置場 義務 地区 高倉 73.32 1999/03/19 長後
第２０分団器具置場 義務 地区 遠藤 62.08 2001/03/02 遠藤
第３分団器具置場 義務 地区 片瀬 63.44 2003/03/18 片瀬 津波1.0

第２９分団器具置場 義務 地区 菖蒲沢 63.44 2006/03/03 御所見
第２４分団器具置場 義務 地区 長後 62.54 2004/03/09 長後 洪水2.0

亀ヶ岡消防ポンプ置場 義務 地区 江の島 6.37 2012/03/29 片瀬

機能面積
（㎡）

施設種類 施設名称 分類1 分類2 住所
短期
プラン

複合
施設

備考建築年月日 13地区

消防署等
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「消防施設位置図」 

 

◆第 28 分団器具置場 

◆南消防署片瀬分遣所 

◆第 17 分団器具置場 

◆北消防署六会出張所 

◆第 23 分団器具置場 

◆第 22 分団器具置場 

◆南消防署明治出張所 

◆消防訓練センター 

◆北消防署 

第 7 分団器具置場◆ 

●北消防署善行出張所 

◆南消防署 

◆第 1 分団第 2 器具置場 

●第 6 分団器具置場 

江の島屋外消火栓ポンプ施設 
◆ 

◆第 4 分団器具置場 

◆北消防署西部出張所 

第 11 分団器具置場◆ 

◆第 12 分団器具置場 

第 25 分団器具置場◆ 

北消防署長後出張所◆ 

◆第 18 分団器具置場 

第 1 分団器具置場◆ 

南消防署本町出張所★ 

◆藤沢市消防局救急ワークステーション 
◆南消防署村岡出張所 

◆南消防署辻堂出張所 

◆北消防署遠藤出張所 

江の島中器具置場◆ 

●南消防署苅田出張所 

◆第 8 分団器具置場 

●第 15 分団器具置場 

●北消防署御所見出張所 

◆第 13 分団器具置場 

◆南消防署鵠沼出張所 

◆第 14 分団器具置場 

第 27 分団器具置場◆ 

◆第 31 分団器具置場 

◆第 26 分団器具置場 

◆第 19 分団器具置場 

◆第 21 分団器具置場 

◆第 20 分団器具置場 

◆第 3 分団器具置場 

第 29 分団器具置場◆ 

第 24 分団器具置場◆ 

◆ 

亀ヶ岡消防ポンプ置場 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 
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(8) 学校施設［一般会計施設］ 

【所有施設一覧】 

藤沢小学校 義務 地区 本町 6,219.00 1971/03/31 藤沢 〇3
明治小学校 義務 地区 城南 7,456.00 1971/03/01 明治 〇3
鵠沼小学校 義務 地区 本鵠沼 6,690.90 1984/03/30 鵠沼
本町小学校 義務 地区 本町 8,461.93 2012/03/09 藤沢
村岡小学校 義務 地区 弥勒寺 5,805.18 1971/03/17 村岡 洪水1.0

六会小学校 義務 地区 亀井野 10,109.00 1999/09/21 六会
辻堂小学校 義務 地区 辻堂東海岸 7,065.00 1986/03/25 辻堂 〇2◎3 津波1.0

鵠洋小学校 義務 地区 鵠沼桜が岡 6,897.67 1978/02/28 鵠沼 〇2・3
片瀬小学校 義務 地区 片瀬 6,213.73 1964/03/31 片瀬 〇2・3
大道小学校 義務 地区 朝日町 6,852.81 1994/12/20 藤沢
秋葉台小学校 義務 地区 遠藤 6,666.47 1965/04/01 遠藤
御所見小学校 義務 地区 打戻 6,362.91 1972/03/08 御所見
長後小学校 義務 地区 長後 6,961.00 1968/03/29 長後
八松小学校 義務 地区 辻堂元町 5,905.00 1985/03/14 辻堂
高砂小学校 義務 地区 辻堂西海岸 7,186.90 1995/07/26 辻堂
善行小学校 義務 地区 善行団地 7,860.79 2009/12/18 善行
富士見台小学校 義務 地区 下土棚 6,273.00 1967/03/31 長後

鵠南小学校 義務 地区 鵠沼海岸 5,576.44 1970/03/31 鵠沼 ◎2・3 〇
津波5.0

洪水1.0

浜見小学校 義務 地区 辻堂西海岸 5,594.00 1970/03/31 辻堂 津波1.0

俣野小学校 義務 地区 西俣野 6,238.68 1971/03/31 六会
大越小学校 義務 地区 善行坂 6,131.00 1971/03/31 善行
羽鳥小学校 義務 地区 羽鳥 5,633.65 1974/03/30 明治 ◎1
湘南台小学校 義務 地区 湘南台 7,154.99 1973/03/31 湘南台
大庭小学校 義務 地区 大庭 7,682.39 1976/03/31 湘南大庭

亀井野小学校 義務 地区 亀井野 6,518.97 1977/03/31 六会
新林小学校 義務 地区 川名 5,882.97 1978/03/31 村岡
中里小学校 義務 地区 獺郷 5,889.28 1978/03/31 御所見
滝の沢小学校 義務 地区 遠藤 7,733.48 1979/03/31 湘南大庭 ◎1
大鋸小学校 義務 地区 大鋸 5,407.16 1980/03/31 藤沢 ◎1
天神小学校 義務 地区 天神町 5,135.14 1981/03/31 六会
駒寄小学校 義務 地区 大庭 6,011.33 1981/03/31 湘南大庭 ◎1
高谷小学校 義務 地区 高谷 5,889.61 1982/03/31 村岡 ◎1
小糸小学校 義務 地区 大庭 6,566.67 1982/03/31 湘南大庭

大清水小学校 義務 地区 大鋸 5,241.89 1983/03/31 藤沢 ◎1 洪水2.0

石川小学校 義務 地区 石川 7,726.34 1994/03/24 六会
第一中学校 義務 地区 鵠沼神明 9,455.26 2009/03/27 藤沢
明治中学校 義務 地区 辻堂新町 7,933.89 1970/03/31 明治 〇3
鵠沼中学校 義務 地区 鵠沼桜が岡 8,486.75 1969/09/01 鵠沼 〇2◎3
六会中学校 義務 地区 亀井野 12,390.66 2009/09/30 六会 ◎2
片瀬中学校 義務 地区 片瀬山 10,290.75 2003/10/23 片瀬
御所見中学校 義務 地区 用田 5,984.00 1972/03/08 御所見

湘洋中学校 義務 地区 辻堂東海岸 9,250.68 1989/05/31 辻堂 ◎1
津波5.0

洪水0.5

長後中学校 義務 地区 下土棚 9,172.00 1994/02/01 長後
藤ヶ岡中学校 義務 地区 藤が岡 10,746.09 2000/11/27 村岡
高浜中学校 義務 地区 辻堂西海岸 5,828.00 1973/03/31 辻堂 津波1.0

善行中学校 義務 地区 石川 7,063.76 1976/03/31 善行
秋葉台中学校 義務 地区 遠藤 5,967.76 1976/03/31 遠藤
大庭中学校 義務 地区 大庭 7,661.89 1979/07/31 湘南大庭

村岡中学校 義務 地区 弥勒寺 7,683.81 1980/03/31 村岡
湘南台中学校 義務 地区 湘南台 7,562.07 1981/03/31 湘南台
高倉中学校 義務 地区 高倉 6,708.81 1982/03/31 長後
滝の沢中学校 義務 地区 遠藤 8,156.49 1982/03/31 湘南大庭

大清水中学校 義務 地区 大鋸 6,291.67 1984/03/31 藤沢 洪水2.0

羽鳥中学校 義務 地区 羽鳥 6,997.20 1986/03/31 明治
白浜養護学校 義務 地区 辻堂西海岸 6,733.87 1997/07/11 辻堂 〇3

機能面積
（㎡）

建築年月日 13地区
短期
プラン

複合
施設

備考施設種類 施設名称 分類1 分類2 住所

小学校・
中学校・
特別支援
学校
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「学校施設位置図」 

 

◆駒寄小学校 

◆村岡小学校 

◆亀井野小学校 

●鵠洋小学校 

滝の沢小学校◆ 

◆中里小学校 

◆善行小学校 

高砂小学校◆ 

●藤沢小学校 

◆大越小学校 

●片瀬小学校 

◆八松小学校 

◆浜見小学校 

◆大清水小学校 

◆天神小学校 

◆小糸小学校 

大道小学校◆ 

★辻堂小学校 

羽鳥小学校◆ 

◆大鋸小学校 

◆長後小学校 

◆新林小学校 

◆高谷小学校 

◆鵠沼小学校 

富士見台小学校◆ 

御所見小学校◆ 

◆秋葉台小学校 

★鵠南小学校 

◆俣野小学校 

本町小学校◆ 

◆石川小学校 

大庭小学校◆ 

◆六会小学校 

◆湘南台小学校 

明治小学校● 

◆第一中学校 

●明治中学校 

★鵠沼中学校 

◆六会中学校 

◆片瀬中学校 

◆御所見中学校 

湘洋中学校◆ 

◆長後中学校 

◆藤ヶ岡中学校 

高浜中学校◆ 

◆善行中学校 

◆秋葉台中学校 

◆大庭中学校 

◆村岡中学校 

◆湘南台中学校 

◆高倉中学校 

◆滝の沢中学校 

大清水中学校◆ 

◆羽鳥中学校 

白浜養護学校 

● 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 
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(9) 保健医療関連施設［一般会計施設］ 

【施設一覧】 

大庭台墓園 義務 市域 大庭 6,068.04 1995/06/09 湘南大庭 ◎3
藤沢聖苑 義務 市域 大鋸 3,085.07 1991/06/13 藤沢
藤沢市保健所・南保健センター 義務 市域 鵠沼 6,145.20 2006/01/24 鵠沼 洪水2.0

北保健センター 義務 市域 大庭 1,867.43 1994/03/22 湘南大庭

斎場 義務 市域 大庭 1,377.71 1986/07/29 湘南大庭

保健医療センター 義務 市域 大庭 4,973.45 1994/03/22 湘南大庭 〇

施設名称 分類1 分類2 住所
機能面積
（㎡）

施設種類 建築年月日 13地区
短期
プラン

複合
施設

備考

保健医療
関連施設
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「保健医療関連施設位置図」 

 

◆斎場 
★大庭台墓園 

◆藤沢市保健所・南保健センター 

◆保健医療センター 
北保健センター 

◆藤沢聖苑 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 
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(10) 産業・観光関連施設［一般会計施設］ 

【施設一覧】 

片瀬漁港荷さばき施設 任意 地区 片瀬海岸 388.92 2006/03/31 片瀬 津波10.0

片瀬漁港製氷貯氷施設 任意 地区 片瀬海岸 120.00 2007/03/27 片瀬 津波10.0

江の島中津宮広場公衆トイレ 任意 地区 江の島 54.86 2020/03/26 片瀬
江の島サムエル・コッキング苑 任意 地区 江の島 248.03 2003/04/01 片瀬 ◎3
稚児ヶ淵レストハウス 任意 地区 江の島 113.17 2015/11/12 片瀬 ◎1 津波10.0

片瀬江の島観光案内所 任意 地区 片瀬海岸 49.83 1991/12/25 片瀬 津波10.0

藤沢市観光センター 任意 地区 片瀬海岸 396.99 2007/04/13 片瀬 津波10.0

産業・
観光施設

複合
施設

備考
機能面積
（㎡）

施設種類 施設名称 分類1 分類2 住所 建築年月日 13地区
短期
プラン
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「産業・観光関連施設位置図」 

 

稚児ヶ淵レストハウス◆ 

片瀬漁港荷さばき施設◆ 

藤沢市観光センター 

◆ 

◆江の島中津宮広場公衆トイレ 
★江の島サムエル・コッキング苑 

◆片瀬江の島観光案内所 ◆ 
片瀬漁港製氷貯氷施設 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 
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伊勢山緑地 任意 地区 藤沢 12.15 1995/03/29 藤沢
烏森公園 任意 地区 鵠沼神明 13.97 2014/02/07 藤沢
鵠沼海浜公園 任意 地区 鵠沼海岸 715.41 1988/08/15 鵠沼 ◎3 津波10.0

柄沢公園 任意 地区 藤が岡 14.22 2014/03/28 村岡
奥田公園 任意 地区 鵠沼東 10,567.54 1995/08/01 鵠沼 洪水5.0

桐原公園 任意 地区 桐原町 16.91 2010/03/31 湘南台

西浜公園 任意 地区 片瀬海岸 162.70 1983/03/31 片瀬
津波5.0

洪水1.0

八部公園 任意 地区 鵠沼海岸 8,318.61 1985/07/11 鵠沼
津波5.0

洪水0.5

引地川緑地 任意 地区 辻堂元町 46.33 1991/03/15 辻堂 洪水0.5

引地川緑地 任意 地区 稲荷 86.64 2003/02/24 善行 ◎1 洪水2.0

片瀬山公園 任意 地区 片瀬 8.40 1976/04/01 片瀬
湘南台公園 任意 地区 湘南台 85.20 1990/03/30 湘南台
円行公園 任意 地区 湘南台 19.56 2012/02/27 湘南台
翠ケ丘公園 任意 地区 西富 29.92 1987/03/30 藤沢
辻堂元町六丁目公園 任意 地区 辻堂元町 44.94 2014/04/25 辻堂
辻堂元町六丁目第二公園				 任意 地区 辻堂元町 22.47 2014/06/23 辻堂
猪王面公園				 任意 地区 辻堂元町 19.44 2014/06/23 辻堂
新林公園 任意 地区 川名 307.53 1983/09/29 村岡
小糸台公園 任意 地区 大庭 22.85 1989/03/31 湘南大庭

秋葉台公園 任意 地区 石川 15,604.97 1984/10/01 遠藤
御殿辺公園 任意 地区 藤沢 4.40 1993/03/31 藤沢 洪水5.0

大庭城址公園 任意 地区 大庭 330.02 1985/09/14 湘南大庭

天神公園 任意 地区 天神町 14.38 1992/03/31 六会
遠藤公園 任意 地区 遠藤 28.80 1985/08/01 湘南大庭

舟地蔵公園 任意 地区 大庭 23.80 1989/04/10 湘南大庭

二番構公園 任意 地区 大庭 41.00 1985/08/01 湘南大庭

外原公園 任意 地区 大鋸 2.98 1999/02/17 藤沢
なかむら公園 任意 地区 石川 11.62 2005/03/29 六会
神台公園 任意 地区 辻堂神台 55.21 2012/02/10 明治
辻堂南部公園 任意 地区 辻堂西海岸 90.90 1993/10/18 辻堂 津波4.0

長久保公園（都市緑化植物園） 任意 地区 辻堂太平台 869.40 1989/03/28 辻堂 洪水2.0

公園施設

複合
施設

備考施設種類 施設名称 分類1 分類2 住所
機能面積
（㎡）

建築年月日 13地区
短期
プラン

(11) 公園施設［一般会計施設］ 

【所有施設一覧】 
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「公園施設位置図」 

 

長久保公園（都市緑化植物園）◆ ◆奥田公園 

◆舟地蔵公園 

◆八部公園 

◆なかむら公園 

◆外原公園 

辻堂元町六丁目第二公園◆ 
◆辻堂元町六丁目公園 

◆伊勢山緑地 

御殿辺公園◆ 

◆引地川緑地（辻堂元町） 

◆翠ヶ丘公園 

小糸台公園◆ 

◆辻堂南部公園 

◆引地川緑地（稲荷） 

西浜公園◆ 

◆大庭城址公園 

◆神台公園 

◆円行公園 

◆二番構公園 

★鵠沼海浜公園 

猪王面公園 
◆ 

◆湘南台公園 

◆片瀬山公園 

◆新林公園 

◆秋葉台公園 

◆柄沢公園 

◆遠藤公園 

◆桐原公園 

◆天神公園 

◆烏森公園 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 
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教育施設 看護専門学校 任意 市域 藤沢 4,301.38 1996/08/07 藤沢 洪水1.0

教育施設 学校教育相談センター善行分室 任意 市域 善行 600.00 2008/03/25 善行
教育施設 教育文化センター 任意 市域 大鋸 1,808.74 1982/03/08 藤沢 洪水2.0

教育施設 八ヶ岳野外体験教室職員住宅 任意 市外 南佐久郡南牧村 331.24 1992/10/28 市外
教育施設 八ヶ岳野外体験教室 任意 市外 南佐久郡南牧村 5,055.56 1992/03/06 市外

施設種類 施設名称 分類1 分類2 住所
機能面積
（㎡）

建築年月日 13地区
短期
プラン

複合
施設

備考

(12) 教育関連施設［一般会計施設］ 

【所有施設一覧】 
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「教育関連施設位置図」 

 

◆看護専門学校 

◆教育文化センター 

◆学校教育相談センター善行分室 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 



154 

 

市役所本庁舎 義務 市域 朝日町 35,344.31 2017/12/11 藤沢 ◎1・2
市役所分庁舎 義務 市域 藤沢 12,532.36 1983/05/24 藤沢 ◎2 〇
文書館 義務 市域 朝日町 690.24 1985/03/04 藤沢

施設種類 施設名称 分類1 分類2 住所
機能面積
（㎡）

建築年月日 13地区
短期
プラン

複合
施設

備考

市庁舎

(13) 市庁舎［一般会計施設］ 

【所有施設一覧】 
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「市庁舎位置図」 

 

◆市庁舎本庁舎 

◆文書館 
市庁舎分庁舎◆ 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 
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(14) その他施設［一般会計施設］ 

【所有施設一覧】 

藤沢市防災備蓄倉庫（善行） 任意 地区 善行団地 32.15 1973/04/01 善行
藤沢市防災備蓄倉庫（大鋸） 任意 地区 大鋸 20.40 2015/03/25 藤沢
藤沢市防災備蓄倉庫（長久保公園） 任意 地区 辻堂太平台 16.20 2014/03/31 辻堂 洪水2.0

藤沢市防災備蓄倉庫（秩父宮記念体育館） 任意 地区 鵠沼東 9.90 2014/03/28 鵠沼 洪水5.0

藤沢市防災備蓄倉庫（第１号防災広場） 任意 地区 村岡東 149.86 2015/03/23 村岡
藤沢市防災備蓄倉庫（片瀬山プール跡地） 任意 地区 片瀬目白山 152.13 2015/03/27 片瀬
藤沢市防災備蓄倉庫（市民会館） 任意 地区 鵠沼東 9.77 2015/03/26 鵠沼 ◎3〇1・2 洪水5.0

藤沢市防災備蓄倉庫（大鋸小学校） 任意 地区 大鋸 14.40 2016/03/25 藤沢
藤沢市防災備蓄倉庫（駒寄小学校） 任意 地区 大庭 14.40 2016/03/25 湘南大庭
藤沢市防災備蓄倉庫（滝の沢小学校） 任意 地区 遠藤 14.40 2016/03/25 湘南大庭
藤沢市防災備蓄倉庫（羽鳥中学校） 任意 地区 羽鳥 14.40 2016/03/25 明治
藤沢市防災備蓄倉庫（六会市民センター） 任意 地区 亀井野 9.30 2016/02/16 六会
藤沢市防災備蓄倉庫（鵠沼中学校） 任意 地区 鵠沼桜が岡 14.40 2017/03/08 鵠沼
藤沢市防災備蓄倉庫（村岡小学校） 任意 地区 弥勒寺 14.40 2017/03/08 村岡 洪水1.0

藤沢市防災備蓄倉庫（長後小学校） 任意 地区 長後 14.40 2017/03/08 長後
藤沢市防災備蓄倉庫（高谷小学校） 任意 地区 高谷 14.40 2018/03/09 村岡
藤沢市防災備蓄倉庫（長後市民センター多目的広場） 任意 地区 長後 152.36 2018/11/09 長後
藤沢橋自動車排出ガス測定局 任意 市域 藤沢 49.70 1999/03/30 藤沢
円行ポンプ場 任意 市域 円行 15.00 1986/01/08 湘南台
秋葉台リサイクル展示場 任意 市域 遠藤 281.26 1980/04/29 遠藤
長後地区整備事務所 任意 地区 高倉 178.03 1986/03/31 長後
資材置場 任意 地区 湘南台 113.30 1988/03/24 湘南台
西俣野排水機場 任意 地区 西俣野 115.50 1994/03/31 善行 洪水5.0

江の島耐震性貯水槽用地 任意 地区 江の島 5.60 1972/03/01 片瀬
藤沢駅北口公衆便所 任意 地区 藤沢 28.67 1989/05/22 藤沢
江の島公衆便所 任意 地区 江の島 27.30 1992/03/26 片瀬
奥津宮公衆便所 任意 地区 江の島 80.64 1990/03/26 片瀬
辻堂駅南口公衆便所 任意 地区 辻堂 32.75 1988/03/31 辻堂
長後駅西口公衆便所 任意 地区 下土棚 20.00 2003/03/25 長後
藤沢駅南口公衆便所 任意 地区 南藤沢 30.93 1991/03/30 藤沢
六会日大前駅東口公衆便所 任意 地区 亀井野 43.47 1984/03/31 六会
片瀬東浜公衆便所 任意 地区 片瀬海岸 62.90 1989/07/17 片瀬 津波10.0

片瀬江の島公衆便所 任意 地区 片瀬海岸 55.33 1991/12/25 片瀬
竜野ケ岡公衆便所 任意 地区 江の島 19.94 1995/03/22 片瀬
湘南台駅地下公衆便所 任意 地区 湘南台 81.36 1999/11/01 湘南台
辻堂駅北口公衆便所 任意 地区 辻堂神台 65.65 2009/10/19 明治
辻堂駅西口公衆便所 任意 地区 辻堂神台 38.04 2009/12/28 明治
湘南ライフタウン公衆便所 任意 地区 遠藤 25.55 2018/10/11 遠藤
元藤沢航空隊付近市有山林 任意 地区 大庭 66.23 1971/08/31 善行
六会日大前駅西口自転車等駐車場 任意 地区 亀井野 943.02 1997/03/25 六会
移動自転車等北保管所 任意 地区 長後 448.42 1996/03/29 長後
長後駅東口自転車等駐車場 任意 地区 長後 1,210.22 1993/01/31 長後
鵠沼海岸駅自転車等駐車場 任意 地区 鵠沼海岸 1,181.60 1994/03/31 鵠沼 津波3.0

藤沢駅北口市役所前第１自転車等駐車場 任意 地区 藤沢 848.50 1988/11/01 藤沢
藤沢駅北口市役所前第２自転車駐車場 任意 地区 藤沢 350.62 1989/03/31 藤沢
六会日大前駅東口自転車駐車場 任意 地区 亀井野 421.30 2006/03/30 六会
藤沢駅南口自転車等駐車場 任意 地区 南藤沢 1,405.79 1990/09/01 藤沢
辻堂駅北口自転車等駐車場 任意 地区 辻堂新町 2,454.62 1990/03/31 明治
辻堂駅南口自転車駐車場 任意 地区 辻堂 948.30 1990/03/31 辻堂
移動自転車等南保管所 任意 地区 鵠沼神明 381.83 1990/10/11 藤沢
辻堂駅北口交通広場自転車駐車場 任意 地区 辻堂神台 921.60 2009/07/03 明治
藤沢駅北口第２自転車等駐車場 任意 地区 藤沢 1,996.30 2015/03/11 藤沢 ◎1
移動自転車等南保管所第２ 任意 地区 鵠沼神明 315.00 2007/04/01 藤沢
長後駅西口自転車等駐車場 任意 地区 下土棚 7.86 2015/03/01 長後
藤沢駅南口エレベ－タ－棟 任意 地区 南藤沢 70.36 1993/12/01 鵠沼
藤沢駅北口自転車駐車場 任意 地区 藤沢 1,499.94 1996/11/01 藤沢
元観光課倉庫 任意 地区 江の島 14.87 1966/08/25 片瀬 津波10.0

元なぎさ事務所 任意 地区 片瀬海岸 167.28 1992/03/26 片瀬 津波2.0

長後憩いの森便所 任意 地区 長後 8.16 2008/03/31 長後
片瀬三丁目緑地 任意 地区 片瀬 43.49 1966/01/01 片瀬

その他

住所
機能面積
（㎡）

施設種類 施設名称 分類1 分類2 建築年月日 13地区
短期
プラン

複合
施設

備考
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「その他施設位置図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆藤沢橋自動車排出ガス測定局 

 

藤沢駅北口公衆便所 
藤沢駅北口市役所前第 1 自転車等駐車場 
◆◆ 

六会日大前駅東口公衆便所 
◆ 

 

   藤沢市防災備蓄倉庫 
   （第 1 号防災広場） 

◆ 

 

◆藤沢市防災備蓄倉庫 
（大鋸小学校） 

◆辻堂駅南口公衆便所 

 

奥津宮公衆便所◆ 

藤沢市防災備蓄倉庫（高谷小学校） 
◆ 

 

◆藤沢市防災備蓄倉庫（長後小学校） 

 

◆藤沢市防災備蓄倉庫（善行） 

◆長後地区整備事務所 

 

◆藤沢市防災備蓄倉庫（駒寄小学校） 

 

◆ 
      藤沢市防災備蓄倉庫 

               （村岡小学校） 

 

◆円行ポンプ場 

 

竜野ヶ岡公衆便所◆ 

 

藤沢駅南口公衆便所◆ 

 

片瀬江の島公衆便所◆ 

 

◆藤沢市防災備蓄倉庫（滝の沢小学校） 

 

★藤沢市防災備蓄倉庫（市民会館） 

 

◆資材置場 

 

◆ 
         長後駅西口公衆便所 

          ◆ 
藤沢市防災備蓄倉庫 
（鵠沼中学校） 

◆江の島公衆便所 

 

◆片瀬東浜公衆便所 

 

藤沢市防災備蓄倉庫（長久保公園）◆ 

藤沢市防災備蓄倉庫（長後市民センター多目的広場）◆ 

 

◆藤沢市防災備蓄倉庫（六会市民センター） 

 

◆ 
藤沢市防災備蓄倉庫（羽鳥中学校） 

 

秋葉台リサイクル展示場◆ 

◆ 
藤沢市防災備蓄倉庫（秩父宮記念体育館） 

 

◆湘南台駅地下公衆便所 

 

◆江の島耐震性貯水槽用地 

藤沢市防災備蓄倉庫 
◆   （片瀬山プール跡地） 

 

◆西俣野排水機場 

 

藤沢市防災備蓄倉庫（大鋸）◆ 

 

◆辻堂駅北口公衆便所 

 

辻堂駅西口公衆便所◆ 

 

◆湘南ライフタウン公衆便所 

 

元藤沢航空隊付近市有山林◆ 

 

六会日大前駅西口自転車等駐車場◆ 

 

移動自転車等北保管所◆ 
◆長後駅東口自転車等駐車場 

 

◆鵠沼海岸駅自転車等駐車場 

 

◆ 
六会日大前駅東口自転車駐車場 

 

◆ 
藤沢駅南口 

自転車等駐車場 

辻堂駅北口自転車等駐車場◆ 

 辻堂駅南口自転車駐車場◆ 

 

移動自転車等南保管所◆ 
辻堂駅北口交通広場自転車駐車場◆ 

 

藤沢駅北口第 2 自転車等駐車場 
              ◆ 

移動自転車等南保管所第 2◆ 

            ◆ 
長後駅西口自転車等駐車場 

◆藤沢駅南口エレベーター棟 

 

藤沢駅北口自転車駐車場 

                      ◆ 

 

◆元観光課倉庫 

 

◆元なぎさ事務所 

 

◆片瀬三丁目緑地 

 

◆長後憩いの森便所 

 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 

◆藤沢駅北口市役所前第２自転車 
駐車場 
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(15) 市民病院［特別会計施設］ 

【施設一覧】 

市民病院 市民病院 義務 市域 藤沢 52,744.37 2018/07/21 藤沢 ◎1・2

複合
施設

備考施設種類 施設名称 分類1 分類2 住所
機能面積
（㎡）

建築年月日 13地区
短期
プラン

 

 

(16) 下水道施設［特別会計施設］ 

【所有施設一覧】 

下水道施設 辻堂浄化センター 義務 市域 辻堂西海岸 15,890.13 2018/04/01 辻堂 ◎1・2・3
下水道施設 大清水浄化センター 義務 市域 大鋸 34,926.76 1983/03/30 藤沢 ◎1・2・3
下水道施設 浜見山ポンプ場 義務 市域 鵠沼海岸 1,098.84 1963/04/01 鵠沼 ◎1
下水道施設 下藤が谷ポンプ場 義務 市域 片瀬海岸 474.00 1967/03/01 片瀬
下水道施設 藤が谷ポンプ場 義務 市域 鵠沼藤が谷 1,287.00 1967/04/01 鵠沼 ◎1・2
下水道施設 御殿辺ポンプ場 義務 市域 藤沢 876.16 1969/04/01 藤沢
下水道施設 西浜ポンプ場 義務 市域 片瀬海岸 67.75 1969/04/01 片瀬 ◎3
下水道施設 洲鼻ポンプ場 義務 市域 片瀬海岸 353.74 1972/04/01 片瀬 ◎3
下水道施設 江の島東ポンプ場 義務 市域 江の島 58.32 1963/04/01 片瀬
下水道施設 江の島中ポンプ場 義務 市域 江の島 17.00 1964/04/01 片瀬 ◎3
下水道施設 江の島西ポンプ場 義務 市域 江の島 25.61 1979/04/01 片瀬
下水道施設 大庭ポンプ場 義務 市域 大庭 1,708.23 1983/04/01 湘南大庭 ◎1・2
下水道施設 村岡ポンプ場 義務 市域 弥勒寺 6,102.24 1988/03/30 村岡
下水道施設 稲荷ポンプ場 義務 市域 稲荷 102.48 1991/03/30 藤沢 ◎3
下水道施設 石川ポンプ場 義務 市域 石川 2,111.30 1992/03/13 六会 ◎3
下水道施設 今田ポンプ場 義務 市域 今田 798.67 1992/03/13 湘南台 ◎3
下水道施設 御殿辺雨水ポンプ場 義務 市域 藤沢 576.23 1996/03/27 藤沢 ◎3

施設種類 施設名称 分類1 分類2 住所
機能面積
（㎡）

建築年月日 13地区
短期
プラン

複合
施設

備考
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「市民病院及び下水道施設位置図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆藤が谷ポンプ場 

★洲鼻ポンプ場 

★今田ポンプ場 

 

★石川ポンプ場 

 

★辻堂浄化センター 

◆江の島東ポンプ場 

稲荷ポンプ場★ 

 

江の島中ポンプ場★ 

 

西浜ポンプ場★ 

◆村岡ポンプ場 

 

◆浜見山ポンプ場 

御殿辺雨水ポンプ場★ 

 

◆大庭ポンプ場 

 

江の島西ポンプ場◆ 

 

◆ 
市民病院 

◆下藤が谷ポンプ場 

◆御殿辺ポンプ場 

★大清水浄化センター 

凡例 

★： 短期プラン実施事業の施設 

●： 短期プラン検討事業の施設 

◆： その他施設 
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２ 賃借施設一覧 

 

施設 
種類 

施設名称 分類
１ 

分類
２ 

住所 機能面積（㎡） 建築年月日 13地区 短期 
プラン 

複
合 
施
設 

備考 

地域市
民の家 

伊勢山市民の家 任意 地区 藤沢 203.86 － 藤沢    

藤が岡市民の家 任意 地区 藤が岡 240.36  － 藤沢 ◎2    

その他
コミュ
ニティ
施設 

市民活動推進センター 任意 市域 藤沢 449.00  － 藤沢     

湘南パスポートセンター 任意 市域 辻堂神台 118.54 － 明治    

生涯学
習施設 

旧三觜八郎右衛門家住宅 任意 市域 羽鳥 315.26  － 明治     

南市民図書館・市民ギャラリー 任意 市域 南藤沢 1,952.33  － 藤沢     

藤沢市アートスペース 任意 市域 辻堂神台 555.65 － 辻堂 ◎1   

藤澤浮世絵館 任意 市域 辻堂神台 556.62 － 辻堂 ◎1   

障がい
者支援
施設 

障がい福祉センター  ひかり 任意 市域 辻堂神台 159.59  － 明治 
 

   

市営 
住宅 

ホロン・シルバー館 任意 市域 城南 764.41 － 明治    

エスペランサ湘南台 任意 市域 湘南台 944.96 － 湘南台    

サンハイツ藤が谷 任意 市域 鵠沼藤が谷  639.89 － 鵠沼    

スターホーム村岡 任意 市域 村岡東 784.80 － 村岡    

グレース元町 任意 市域 辻堂元町 844.50 － 辻堂    

ヴィンテージ山王 任意 市域 善行 730.52 － 善行    

エスポワール渋谷 任意 市域 長後 798.32 － 長後    

コンフォール藤沢（2001） 任意 市域 藤が岡 2359.75 － 藤沢    

コンフォール藤沢（2004） 任意 市域 藤が岡 2561.72 － 藤沢    

マカラプア鵠沼 任意 市域 鵠沼海岸 945.75 － 鵠沼    

コンテ川名 任意 市域 川名 1010.60 － 村岡    

ふじハイツ鵠沼 任意 市域 鵠沼石上 1004.27 － 鵠沼    

グランソレイユ亀井野 任意 市域 亀井野 979.61 － 六会    

子ども
青少年
施設 

辻堂子育て支援センター 任意 市域 辻堂神台 159.59  － 明治      

柄沢保育園 任意 地区 柄沢 539.37 － 村岡    

その他
福祉施
設 

藤沢市明治地域包括支援センター・明治地
区ボランティアセンター・ふじさわ基幹相談
支援センター・藤沢市発達障がい者相談支
援事業所 

任意 市域 辻堂神台 723.33  － 明治 
 

   

市庁舎 

庁舎（森谷産業旭ビル内） 義務 市域 朝日町 405.96  － 藤沢     

庁舎（ココテラス湘南内） 義務 市域 辻堂神台 898.28  － 明治     

庁舎（藤沢市まちづくり協会ビル内） 義務 市域 円行 2,337.10  － 湘南台     

環境 
施設 石名坂環境事業所 義務 市域 本藤沢 98.69 － 善行   

資源分別建物

（Ｒ2契約終了）  
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３ リース施設一覧 

 

施設 
種類 

施設名称 分類
１ 

分類
２ 

住所 機能面積（㎡） 建築年月日 13地区 短期 
プラン 

複
合 
施
設 

備考 

市庁舎 防災センター 義務 市域 朝日町 3,710.61 2002/06/30 藤沢   ＰＦＩ的 

子ども
青少年
施設 

辻堂保育園 任意 地区 羽鳥 1,592.92  2019/09/06 辻堂 ◎2 〇   

学校 
施設 

明治小学校 義務 地区 城南 412.00 2012/03/01 明治    

六会小学校 
義務 地区 亀井野 755.00 2003/03/01 六会    

義務 地区 亀井野 397.00 2009/10/01 六会    

辻堂小学校 
義務 地区 辻堂東海岸 617.00 2004/03/01 辻堂    

義務 地区 辻堂東海岸 442.00 2013/03/01 辻堂    

鵠洋小学校 

義務 地区 鵠沼桜が岡 169.00 2009/10/01 鵠沼    

義務 地区 鵠沼桜が岡 166.00 2002/03/01 鵠沼    

義務 地区 鵠沼桜が岡 557.00 2013/03/01 鵠沼    

片瀬小学校 義務 地区 片瀬 404.00 2005/03/01 片瀬    

長後小学校 義務 地区 長後 169.00 2013/03/01 長後    

八松小学校 義務 地区 辻堂元町 260.00 2005/03/01 辻堂    

羽鳥小学校 義務 地区 羽鳥 797.00 2017/03/01 明治 ◎1   

大鋸小学校 義務 地区 大鋸 236.00 2015/03/01 藤沢 ◎1   

天神小学校 義務 地区 天神町 447.00 2005/03/01 六会    

高谷小学校 義務 地区 高谷 389.00 2016/03/01 村岡 ◎1   

鵠南小学校 
義務 地区 鵠沼海岸 236.00 2005/03/01 鵠沼 ◎2・3  Ｒ2解体 

義務 地区 鵠沼海岸 337.00 2011/03/01 鵠沼 ◎2・3  Ｒ2解体 

鵠沼中学校 義務 地区 鵠沼桜が岡 452.00 2013/03/01 鵠沼    

羽鳥中学校 義務 地区 羽鳥 462.00 2014/03/01 明治    

環境 
施設 

環境分析センター 任意 市域 本藤沢 263.67 2015/03/17 善行    
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４ これまでに複合化により整備した主な施設 

施設名称 分類 1 分類 2 住所 延べ床面積 建築年月日 

湘南台市民センター・

湘南台公民館 

任意 地区 湘南台一丁目 14,315.34 ㎡ H01/06/13 

「現在の施設機能」湘南台市民センター，湘南台公民館，湘南台地域包括支援センター，湘南台子育

て支援センター，外国人市民相談室，湘南台文化センター（こども館，市民シアター等） 

 

施設名称 分類 1 分類 2 住所 延べ床面積 建築年月日 

片瀬しおさいセンター 任意 地区 片瀬四丁目 2,034.31 ㎡ H09/03/13 

「現在の施設機能」片瀬しおさいセンター，片瀬しおさい荘 

 

施設名称 分類 1 分類 2 住所 延べ床面積 建築年月日 

辻堂砂山市民の家 任意 地区 辻堂西海岸二丁目 769.64㎡ H14/07/26 

辻堂砂山児童館 

「現在の施設機能」辻堂砂山市民の家，辻堂砂山児童館，放課後児童クラブ（2クラブ） 

 

施設名称 分類 1 分類 2 住所 延べ床面積 建築年月日 

明治市民センター・明

治公民館 

任意 地区 辻堂新町一丁目 3,992.90 ㎡ H18/10/25 

南消防署明治出張所 義務 

「現在の施設機能」明治市民センター，明治公民館，明治市民図書室，南消防署明治出張所 

 

施設名称 分類 1 分類 2 住所 延べ床面積 建築年月日 

中里子どもの家 任意 地区 打戻 1721 362.72㎡ H22/11/01 

「現在の施設機能」中里子どもの家，御所見老人ふれあいの家 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「公共施設再整備基本方針」策定後 

施設名称 分類 1 分類 2 住所 延べ床面積 建築年月日 

六会市民センター・六

会公民館 

任意 地区 亀井野四丁目 4,137.53 ㎡ H28/03/15 

北消防署六会出張所・

第１６分団器具置場 

義務 

「現在の施設機能」六会市民センター，六会公民館，六会市民図書室，六会地域包括支援センター，

六会地区ボランティアセンター，六会子育て支援センター，市民活動プラザむつあい，北消防署六会

出張所（第 16分団） 
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施設名称 分類 1 分類 2 住所 延べ床面積 建築年月日 

村岡子どもの家 任意 地区 弥勒寺 1-12-15 489.69㎡ H28/3/18 

「現在の施設機能」村岡子どもの家，放課後児童クラブ 

 

施設名称 分類 1 分類 2 住所 延べ床面積 建築年月日 

藤沢公民

館・労働会

館等複合

施設 

藤沢公民館 任意 地区 本町 1-12-17 7,932.14 ㎡ H31/02/28 

労働会館 任意 市域 

「現在の施設機能」藤沢公民館，労働会館，藤沢市民図書室，藤沢子どもの家，放課後児童クラブ，

藤沢西部地域包括支援センター，地域生活支援センター，藤沢西部地区ボランティアセンター，生涯

学習活動推進室 

 

施設名称 分類 1 分類 2 住所 延べ床面積 建築年月日 

辻堂保育園 

（リース方式） 

任意 地区 羽鳥 1-1-70 1,499.15 ㎡ R01/09/06 

「現在の施設機能」辻堂保育園，放課後児童クラブ 

 

施設名称 分類 1 分類 2 住所 延べ床面積 建築年月日 

天神放課後児童クラブ

等複合施設 

任意 地区 天神町 2-6-3 238.49㎡ R02/02/12 

「現在の施設機能」放課後児童クラブ，障がい児者一時預かり施設 

 

施設名称 分類 1 分類 2 住所 延べ床面積 建築年月日 

藤－teria（ふじてりあ）

（ＰＦＩ） 

任意 地区 藤が岡 2-3-5 4,527.51 ㎡ R03/3/31 

「現在の施設機能」藤が岡保育園，安全・安心ステーション兼コミュニティスペース，大道子どもの

家，放課後児童クラブ，藤が岡つどいの広場，藤が岡市民の家 

民間収益施設（歯科クリニック，薬局，小児科クリニック，小規模多機能型居宅介護施設ほか） 
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５ 「藤沢市公共施設再整備基本方針」における再整備優先度採点表 

 基本方針に記載した再整備優先度採点表及び採点例については，次のとおりです。

また，優先度採点結果一覧表を次ページ以降に記載しています。 

  なお，実際の再整備の優先順位については，採点表により評価を行った上で，評価

結果及び利用実態，要望などから総合的な判断に基づき決定します。 

  採点項目 配点＊1 採点 備考 

１ 旧耐震基準で建設されている。 15     

２ 
耐震診断の結果，耐震性がなく，補強工事を行ってい

ない。 
15     

３ 耐震診断の結果，耐震性がなく，補強工事を行った。 5     

４ 
耐用年数＊2を超えている。 

（木造 24年，鉄骨造 38年，RC造 50年） 
10     

５ 

築 30 年を経過している。 

築 30 年以降は 1年経過ごとに「＋1」とする。 

（築 35年：10点，築 50年：25点） 

5     

６ 

津波浸水想定区域＊3に建設されている。 

（浸水深 1m：5 点，浸水深 1m～2m：10点，浸水深 2m 

以上：15 点） 

    
  

 

７ 

洪水浸水想定区域＊4に建設されている。 

（浸水深 1m：5 点，浸水深 1m～2m：10点，浸水深 2m 

以上：15 点） 

   

    合計     

＊1 旧耐震基準の施設，耐震性がなく補強工事が行われていない施設，浸水深２ｍ以上の施設を 

最も優先度の高い１５点に設定し，次に優先度の高い項目から順に１０点，５点と設定 

＊2 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年財務省第１５号）を準拠 

＊3 津波浸水想定区域：「相模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）」による津波が発生した場合に

浸水が想定される区域 

＊4 洪水浸水想定区域：「想定し得る最大規模の降雨」が発生した場合に浸水が想定される区域 
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「採点例」鵠南小学校 

  採点項目 配点 採点 備考 

１ 旧耐震基準で建設されている。 15 15 昭和 45年建設 

２ 
耐震診断の結果，耐震性がなく，補強工事を

行っていない。 
15 0 耐震性なし，補強工事あり 

３ 
耐震診断の結果，耐震性がなく，補強工事を

行った。 
5 5 補強工事あり 

４ 
耐用年数を超えている。 

（木造 24年，鉄骨造 38年，RC造 50年） 
10 0 築 50年（RC造 50年） 

５ 
築 30年を経過している。 

築 30年以降は 1年経過ごとに「＋1」とする。 
5 25 築 50年（5点＋(50年-30年)） 

６ 津波浸水想定区域に建設されている。   15 浸水深 10.0ｍ（未満値） 

７ 洪水浸水想定区域に建設されている。  5 浸水深 1.0ｍ（未満値） 

    合計 65   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊対象施設については，「藤沢市公共施設再整備基本方針」の参考資料に記載の 

主な棟としています。（一般会計施設） 

＊構造：ＲＣ造：鉄筋コンクリート造， 

Ｓ造：鉄骨造， 

ＳＲＣ造：鉄骨鉄筋コンクリート造， 

ＰＣ造：プレキャストコンクリート造 

軽量鉄骨：軽量鉄骨造， 

    ＣＢ造：コンクリートブロック造， 

アルミ合金：アルミ合金造 
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６ 「藤沢市公共施設再整備基本方針」における主な棟の優先度採点結果一覧表 

＊２０２０年（令和２年）３月３１日時点 

優先度

採点

1 旧高木邸 100 80 旧 × - - 木造 3.0 0.5 15 0 0 10 55 15 5

2 鵠沼橘市民の家 86 86 旧 × - - 木造 15 0 0 10 61 0 0

3 南消防署本町出張所 72 52 旧 ○ × × ＲＣ造 0.5 15 15 0 10 27 0 5

4 市民会館 71 51 旧 ○ × ○ ＲＣ造 5.0 15 0 5 10 26 0 15

5 太陽の家 69 44 旧 ○ × × ＲＣ造 4.0 1.0 15 15 0 0 19 15 5

6 村岡公民館 68 53 旧 ○ × ○ ＲＣ造 2.0 15 0 5 10 28 0 10

7 藤沢保育園 68 53 旧 ○ ○ - ＲＣ造 5.0 15 0 0 10 28 0 15

8 元観光課倉庫 68 53 旧 × - - 木造 10.0 15 0 0 10 28 15 0

9 鵠南小学校 65 50 旧 ○ × ○ ＲＣ造 5.0 1.0 15 0 5 0 25 15 5

10 浜見保育園 63 48 旧 ○ × ○ ＲＣ造 4.0 1.0 15 0 5 0 23 15 5

11 片瀬小学校 61 56 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 10 31 0 0

12 辻堂小学校 61 51 旧 ○ × ○ ＲＣ造 1.0 15 0 5 10 26 5 0

13 鵠沼小学校 59 54 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 10 29 0 0

14 富士見台小学校 58 53 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 10 28 0 0

15 長後小学校 58 53 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 10 28 0 0

16 鵠洋小学校 58 53 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 10 28 0 0

17 辻堂青少年会館 57 57 旧 ○ ○ - ＲＣ造 15 0 0 10 32 0 0

18 八松小学校 57 52 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 10 27 0 0

19 大道小学校 57 52 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 10 27 0 0

20 明治小学校 57 52 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 10 27 0 0

21 秋葉台小学校 56 51 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 10 26 0 0

22 藤沢小学校 56 51 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 10 26 0 0

23 鵠沼保育園 55 55 旧 ○ ○ - ＲＣ造 15 0 0 10 30 0 0

24 老人福祉センターやすらぎ荘 55 50 旧 ○ × × ＲＣ造 15 15 0 0 25 0 0

25 市営渋谷ケ原住宅 55 55 旧 ○ ○ - ＲＣ造 15 0 0 10 30 0 0

26 旧近藤邸 54 39 旧 × - - 木造 5.0 15 0 0 10 14 0 15

27 片瀬三丁目緑地 54 54 旧 × - - ＲＣ造 15 0 0 10 29 0 0

28 文化財第２収蔵庫 53 53 旧 × - - ＲＣ造 15 0 0 10 28 0 0

29 善行保育園 53 53 旧 ○ ○ - ＲＣ造 15 0 0 10 28 0 0

30 明治保育園 51 51 旧 ○ ○ - ＲＣ造 15 0 0 10 26 0 0

31 大清水市民の家 50 40 旧 × - - 木造 2.0 15 0 0 10 15 0 10

32 浜見小学校 50 50 旧 ○ × ○ ＲＣ造 1.0 15 0 5 0 25 5 0

33 江の島中器具置場 49 49 旧 × - - ＣＢ造 15 0 0 10 24 0 0

34 鵠沼公民館 49 39 旧 ○ × ○ ＲＣ造 4.0 15 0 5 0 14 15 0

35 村岡小学校 49 49 旧 ○ × ○ ＲＣ造 1.0 15 0 5 0 24 0 5

36 元藤沢航空隊付近市有山林 48 48 旧 × - - 木造 15 0 0 10 23 0 0

37 高浜中学校 47 47 旧 ○ × ○ ＲＣ造 1.0 15 0 5 0 22 5 0

38 第１分団第２器具置場 46 46 旧 × - - ＣＢ造 15 0 0 10 21 0 0

39 藤が岡保育園仮設園舎 46 46 旧 ○ × ○ ＲＣ造 0.5 15 0 5 0 21 0 5

40 鵠沼中学校 45 50 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 25 0 0

41 明治中学校 45 50 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 25 0 0

42 高倉市民の家 44 44 旧 × - - 木造 15 0 0 10 19 0 0

43 片瀬山市民の家 44 44 旧 × - - 木造 15 0 0 10 19 0 0

44 辻堂南部市民の家 44 44 旧 × - - 軽量鉄骨 15 0 0 10 19 0 0

45 善行老人憩の家 44 44 旧 × - - Ｓ造 15 0 0 10 19 0 0

46 長後老人憩の家 44 44 旧 × - - 木造 15 0 0 10 19 0 0

47 御所見中学校 44 49 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 24 0 0

48 大越小学校 44 49 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 24 0 0

49 俣野小学校 44 49 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 24 0 0

50 下土棚市民の家 43 43 旧 × - - 木造 15 0 0 10 18 0 0

51 片瀬山公園 43 43 旧 × - - Ｓ造 15 0 0 10 18 0 0

52 羽鳥小学校 43 48 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 23 0 0

53 御所見小学校 43 48 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 23 0 0

54 片瀬浪合市民の家 42 42 旧 × - - 木造 15 0 0 10 17 0 0

55 羽鳥市民の家 42 42 旧 × - - 木造 15 0 0 10 17 0 0

56 御所見収蔵庫 42 47 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 22 0 0

57 湘南台保育園 42 47 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 22 0 0

58 西浜公園 42 37 新 - - - 木造 5.0 1.0 0 0 0 10 12 15 5

59 湘南台小学校 42 47 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 22 0 0

60 谷根最終処分場 40 40 旧 × - - Ｓ造 15 0 0 10 15 0 0

採点

２
順位 施設名称 築年数

採点

１

採点

７

採点

６

採点

５

採点

４
耐震基準 耐震診断

耐震補強

工事
診断結果 構造

津　波

浸水深

洪　水

浸水深

採点

３
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61 鵠南市民の家 40 40 旧 × - - ＲＣ造 2.0 15 0 0 0 15 10 0

62 村岡市民の家 40 40 旧 × - - 木造 15 0 0 10 15 0 0

63 藤沢石原谷市民の家 40 40 旧 × - - 木造 15 0 0 10 15 0 0

64 菖蒲沢市民の家 40 40 旧 × - - 木造 15 0 0 10 15 0 0

65 六会市民の家 40 40 旧 × - - 木造 15 0 0 10 15 0 0

66 葛原最終処分場 39 39 旧 × - - Ｓ造 15 0 0 10 14 0 0

67 第８分団器具置場 39 39 旧 ○ - - 木造 15 0 0 10 14 0 0

68 辻堂市民の家 39 39 旧 × - - 木造 15 0 0 10 14 0 0

69 藤沢市民の家 39 39 旧 × - - 木造 15 0 0 10 14 0 0

70 秋葉台リサイクル展示場 39 39 旧 × - - Ｓ造 15 0 0 10 14 0 0

71 秋葉台中学校 39 44 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 19 0 0

72 善行中学校 39 44 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 19 0 0

73 大庭小学校 39 44 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 19 0 0

74 南消防署苅田出張所 38 48 旧 ○ ○ - ＲＣ造 15 0 0 0 23 0 0

75 亀井野小学校 38 43 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 18 0 0

76 第１１分団器具置場 37 47 旧 × - - ＲＣ造 15 0 0 0 22 0 0

77 中里小学校 37 42 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 17 0 0

78 新林小学校 37 42 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 17 0 0

79 善行乳児保育園 36 46 旧 ○ ○ - ＲＣ造 15 0 0 0 21 0 0

80 市営古里住宅 36 46 旧 ○ ○ × ＲＣ造 15 0 0 0 21 0 0

81 藤沢市防災備蓄倉庫（善行） 36 46 旧 × - - ＲＣ造 15 0 0 0 21 0 0

82 大庭中学校 36 41 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 16 0 0

83 滝の沢小学校 36 41 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 16 0 0

84 文化財第１収蔵庫 35 45 旧 ○ ○ - ＲＣ造 15 0 0 0 20 0 0

85 鵠南子どもの家 35 29 新 - - - 木造 4.0 2.0 0 0 0 10 0 15 10

86 またの保育園 35 40 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 15 0 0

87 村岡中学校 35 40 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 15 0 0

88 大鋸小学校 35 40 旧 ○ × ○ ＲＣ造 15 0 5 0 15 0 0

89 市営遠藤第二住宅 34 44 旧 ○ ○ - ＲＣ造 15 0 0 0 19 0 0

90 市営滝ノ沢住宅 33 43 旧 ○ ○ × ＲＣ造 15 0 0 0 18 0 0

91 北消防署御所見出張所 32 42 旧 ○ ○ - ＲＣ造 15 0 0 0 17 0 0

92 辻堂市民センター 32 42 旧 ○ ○ - ＲＣ造 15 0 0 0 17 0 0

93 高山保育園 31 41 旧 ○ ○ - ＲＣ造 15 0 0 0 16 0 0

94 市営鵠沼住宅 31 36 新 - - - ＰＣ造 4.0 1.0 0 0 0 0 11 15 5

95 長久保公園（都市緑化植物園） 31 31 旧 × - - Ｓ造 2.0 15 0 0 0 6 0 10

96 環境事業センター 30 40 旧 ○ ○ - ＲＣ造 15 0 0 0 15 0 0

97 北消防署善行出張所 30 40 旧 ○ ○ - ＲＣ造 15 0 0 0 15 0 0

98 湘南台中学校 29 39 旧 × - - ＲＣ造 15 0 0 0 14 0 0

99 駒寄小学校 29 39 旧 × - - ＲＣ造 15 0 0 0 14 0 0

100 天神小学校 29 39 旧 × - - ＲＣ造 15 0 0 0 14 0 0

101 第６分団器具置場 26 31 新 - - - 木造 2.0 0 0 0 10 6 0 10

102 長後滝山市民の家 23 38 新 - - - 木造 0 0 0 10 13 0 0

103 川名通り町市民の家 23 38 新 - - - 木造 0 0 0 10 13 0 0

104 教育文化センター 23 38 新 - - - Ｓ造 2.0 0 0 0 0 13 0 10

105 江の島市民の家 22 37 新 - - - 木造 0 0 0 10 12 0 0

106 大清水小学校 22 37 新 - - - ＲＣ造 2.0 0 0 0 0 12 0 10

107 立石市民の家 21 36 新 - - - 木造 0 0 0 10 11 0 0

108 中里市民の家 21 36 新 - - - 木造 0 0 0 10 11 0 0

109 湘南台子どもの家 21 36 新 - - - 木造 0 0 0 10 11 0 0

110 柄沢保育園 21 36 新 - - - その他 0 0 0 10 11 0 0

111 鵠沼海浜公園 21 31 新 - - - Ｓ造 10.0 0 0 0 0 6 15 0

112 大清水中学校 21 36 新 - - - ＲＣ造 2.0 0 0 0 0 11 0 10

113 遠藤市民の家 20 35 新 - - - 木造 0 0 0 10 10 0 0

114 片瀬子どもの家 20 35 新 - - - 木造 0 0 0 10 10 0 0

115 老人福祉センター湘南なぎさ荘 20 28 新 - - - ＲＣ造 4.0 1.0 0 0 0 0 0 15 5

116 八部公園 20 22 新 - - - ＲＣ造 5.0 0.5 0 0 0 0 0 15 5

117 元なぎさ事務所 20 28 新 - - - 木造 2.0 0 0 0 10 0 10 0

118 湘洋中学校 20 30 新 - - - ＲＣ造 5.0 0.5 0 0 0 0 0 15 5

119 小栗塚市民の家 19 34 新 - - - 木造 0 0 0 10 9 0 0

120 七ツ木市民の家 19 34 新 - - - 木造 0 0 0 10 9 0 0  
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121 羽鳥子どもの家 19 34 新 - - - 木造 0 0 0 10 9 0 0

122 長後地区整備事務所 19 34 新 - - - 木造 0 0 0 10 9 0 0

123 第１５分団器具置場 18 33 新 - - - 木造 0 0 0 10 8 0 0

124 善行乾塚市民の家 18 33 新 - - - 木造 0 0 0 10 8 0 0

125 用田市民の家 18 33 新 - - - 木造 0 0 0 10 8 0 0

126 明治市民の家 17 32 新 - - - 木造 0 0 0 10 7 0 0

127 大鋸市民の家 17 32 新 - - - 木造 0 0 0 10 7 0 0

128 片瀬市民センター 17 32 新 - - - ＲＣ造 2.0 0 0 0 0 7 10 0

129 鵠沼子どもの家 17 32 新 - - - 木造 0 0 0 10 7 0 0

130 大越子どもの家 17 32 新 - - - 木造 0 0 0 10 7 0 0

131 資材置場 17 32 新 - - - 軽量鉄骨 0 0 0 10 7 0 0

132 第２７分団器具置場 16 31 新 - - - 木造 0 0 0 10 6 0 0

133 円行市民の家 16 31 新 - - - 木造 0 0 0 10 6 0 0

134 石川市民の家 16 31 新 - - - 木造 0 0 0 10 6 0 0

135 六会子どもの家 16 31 新 - - - 木造 0 0 0 10 6 0 0

136 長後中分最終処分場 15 40 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 15 0 0

137 南消防署 15 24 新 - - - ＲＣ造 5.0 0 0 0 0 0 0 15

138 藤沢市消防局救急ワークステーション 15 6 新 - - - ＳＲＣ造 5.0 0 0 0 0 0 0 15

139 第１分団器具置場 15 27 新 - - - Ｓ造 10.0 0 0 0 0 0 15 0

140 第４分団器具置場 15 14 新 - - - Ｓ造 3.0 0 0 0 0 0 15 0

141 辻堂東海岸市民の家 15 22 新 - - - 木造 2.0 0.5 0 0 0 0 0 10 5

142 秩父宮記念体育館 15 23 新 - - - ＲＣ造 5.0 0 0 0 0 0 0 15

143 片瀬しおさいセンター 15 23 新 - - - ＲＣ造 2.0 1.0 0 0 0 0 0 10 5

144 辻堂児童館 15 22 新 - - - 木造 2.0 0.5 0 0 0 0 0 10 5

145 少年の森 15 40 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 15 0 0

146 稚児ケ淵レストハウス 15 4 新 - - - ＲＣ造 10.0 0 0 0 0 0 15 0

147 片瀬江の島観光案内所 15 28 新 - - - ＲＣ造 10.0 0 0 0 0 0 15 0

148 藤沢市観光センター 15 12 新 - - - ＲＣ造 10.0 0 0 0 0 0 15 0

149 片瀬漁港荷さばき施設 15 14 新 - - - ＲＣ造 10.0 0 0 0 0 0 15 0

150 片瀬漁港製氷貯氷施設 15 13 新 - - - ＲＣ造 10.0 0 0 0 0 0 15 0

151 奥田公園 15 24 新 - - - ＲＣ造 5.0 0 0 0 0 0 0 15

152 御殿辺公園 15 27 新 - - - ＲＣ造 5.0 0 0 0 0 0 0 15

153 辻堂南部公園 15 26 新 - - - ＲＣ造 4.0 0 0 0 0 0 15 0

154 片瀬東浜公衆便所 15 30 新 - - - ＲＣ造 10.0 0 0 0 0 0 15 0

155 西俣野排水機場 15 26 新 - - - ＲＣ造 5.0 0 0 0 0 0 0 15

156 鵠沼海岸駅第１自転車等駐車場 15 26 新 - - - Ｓ造 3.0 0 0 0 0 0 15 0

157 藤沢市防災備蓄倉庫（秩父宮記念体育館） 15 6 新 - - - 軽量鉄骨 5.0 0 0 0 0 0 0 15

158 藤沢市防災備蓄倉庫（市民会館） 15 5 新 - - - 軽量鉄骨 5.0 0 0 0 0 0 0 15

159 南消防署鵠沼出張所 15 30 新 - - - ＲＣ造 5.0 0 0 0 0 0 15 0

160 大庭台墓園 13 38 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 13 0 0

161 北消防署 13 38 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 13 0 0

162 小糸保育園 13 38 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 13 0 0

163 滝の沢中学校 13 38 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 13 0 0

164 高倉中学校 13 38 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 13 0 0

165 小糸小学校 13 38 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 13 0 0

166 高谷小学校 13 38 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 13 0 0

167 市役所分庁舎 11 36 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 11 0 0

168 石名坂環境事業所（焼却施設） 11 36 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 11 0 0

169 新林公園 11 36 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 11 0 0

170 六会日大前駅東口公衆便所 11 36 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 11 0 0

171 文書館 10 35 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 10 0 0

172 藤沢市保健所・南保健センター 10 14 新 - - - ＲＣ造 2.0 0 0 0 0 0 0 10

173 北消防署西部出張所 10 35 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 10 0 0

174 第２３分団器具置場 10 30 新 - - - 木造 0 0 0 10 0 0 0

175 第２４分団器具置場 10 16 新 - - - ＲＣ造 2.0 0 0 0 0 0 0 10

176 駒寄市民の家 10 28 新 - - - 木造 0 0 0 10 0 0 0

177 小糸市民の家 10 26 新 - - - 木造 0 0 0 10 0 0 0

178 鵠沼藤が谷市民の家 10 27 新 - - - 木造 0 0 0 10 0 0 0

179 八ヶ岳野外体験教室職員住宅 10 27 新 - - - 木造 0 0 0 10 0 0 0

180 葛原スポーツ広場 10 12 新 - - - その他 0 0 0 10 0 0 0  
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181 長後子どもの家 10 29 新 - - - 木造 0 0 0 10 0 0 0

182 八松子どもの家 10 28 新 - - - 木造 0 0 0 10 0 0 0

183 秋葉台子どもの家 10 26 新 - - - 木造 0 0 0 10 0 0 0

184 高谷子どもの家 10 25 新 - - - 木造 0 0 0 10 0 0 0

185 引地川緑地（稲荷） 10 17 新 - - - ＲＣ造 2.0 0 0 0 0 0 0 10

186 秋葉台公園 10 35 新 - - - ＳＲＣ造 0 0 0 0 10 0 0

187 長後憩いの森便所 10 12 新 - - - その他 0 0 0 10 0 0 0

188 江の島公衆便所 10 28 新 - - - 木造 0 0 0 10 0 0 0

189 奥津宮公衆便所 10 30 新 - - - 木造 0 0 0 10 0 0 0

190 竜野ケ岡公衆便所 10 25 新 - - - 木造 0 0 0 10 0 0 0

191 湘南大庭市民センター 9 34 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 9 0 0

192 大庭城址公園 9 34 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 9 0 0

193 遠藤公園 9 34 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 9 0 0

194 二番構公園 9 34 新 - - - ＣＢ造 0 0 0 0 9 0 0

195 円行ポンプ場 9 34 新 - - - ＣＢ造 0 0 0 0 9 0 0

196 羽鳥中学校 9 34 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 9 0 0

197 斎場 8 33 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 8 0 0

198 石名坂温水プール 8 33 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 8 0 0

199 総合市民図書館 8 33 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 8 0 0

200 市営永山住宅 8 33 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 8 0 0

201 翠ケ丘公園 8 33 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 8 0 0

202 南消防署辻堂出張所 7 32 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 7 0 0

203 辻堂駅南口公衆便所 7 32 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 7 0 0

204 江の島屋外消火栓ポンプ施設 6 31 新 - - - ＣＢ造 0 0 0 0 6 0 0

205 大庭子どもの家 6 31 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 6 0 0

206 市営長後住宅 6 31 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 6 0 0

207 小糸台公園 6 31 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 6 0 0

208 湘南ライフタウン公衆便所 6 31 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 6 0 0

209 藤沢駅北口市役所前第１自転車等駐車場 6 31 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 6 0 0

210 藤沢駅北口市役所前第２自転車駐車場 6 31 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 6 0 0

211 引地川緑地（辻堂元町） 5 29 新 - - - ＲＣ造 0.5 0 0 0 0 0 0 5

212 南部収集事務所 5 21 新 - - - Ｓ造 0.5 0 0 0 0 0 0 5

213 南消防署片瀬分遣所 5 16 新 - - - ＲＣ造 1.0 0 0 0 0 0 5 0

214 消防訓練センター 5 13 新 - - - Ｓ造 0.5 0 0 0 0 0 0 5

215 第３分団器具置場 5 17 新 - - - Ｓ造 1.0 0 0 0 0 0 5 0

216 看護専門学校 5 23 新 - - - ＲＣ造 1.0 0 0 0 0 0 0 5

217 済美館 5 29 新 - - - ＳＲＣ造 0.5 0 0 0 0 0 0 5

218 藤沢市防災備蓄倉庫（村岡小学校） 5 3 新 - - - ｱﾙﾐ合金 1.0 0 0 0 0 0 0 5

219 市役所本庁舎 0 2 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

220 藤沢聖苑 0 28 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

221 保健医療センター 0 26 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

222 葛原第二最終処分場（くずはら里山広場） 0 30 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

223 女坂最終処分場 0 23 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

224 リサイクルプラザ藤沢 0 6 新 - - - ＳＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

225 北部環境事業所（環境施設） 0 13 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

226 北消防署六会出張所 0 4 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

227 南消防署村岡出張所 0 22 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

228 北消防署長後出張所 0 27 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

229 第７分団器具置場 0 11 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

230 第１２分団器具置場 0 29 新 - - - 軽量鉄骨 0 0 0 0 0 0 0

231 第１３分団器具置場 0 21 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

232 第１４分団器具置場 0 10 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

233 第１７分団器具置場 0 20 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

234 第１８分団器具置場 0 15 新 - - - 木造 0 0 0 0 0 0 0

235 第１９分団器具置場 0 22 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

236 第２０分団器具置場 0 19 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

237 第２１分団器具置場 0 21 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

238 第２２分団器具置場 0 23 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

239 第２５分団器具置場 0 28 新 - - - 軽量鉄骨 0 0 0 0 0 0 0

240 第２６分団器具置場 0 26 新 - - - 軽量鉄骨 0 0 0 0 0 0 0
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241 第２８分団器具置場 0 24 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

242 第２９分団器具置場 0 14 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

243 第３１分団器具置場 0 18 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

244 亀ヶ岡消防ポンプ置場 0 7 新 - - - ＣＢ造 0 0 0 0 0 0 0

245 北消防署遠藤出張所 0 3 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

246 南消防署明治出張所 0 13 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

247 本鵠沼市民の家 0 12 新 - - - 木造 0 0 0 0 0 0 0

248 大庭市民の家 0 24 新 - - - 木造 0 0 0 0 0 0 0

249 滝の沢市民の家 0 23 新 - - - 木造 0 0 0 0 0 0 0

250 高谷市民の家 0 19 新 - - - 木造 0 0 0 0 0 0 0

251 石川コミュニティセンター市民の家 0 16 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

252 六会市民センター 0 4 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

253 明治市民センター 0 13 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

254 御所見市民センター 0 11 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

255 遠藤市民センター 0 15 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

256 長後市民センター 0 25 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

257 善行市民センター 0 0 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

258 ふじなみ交流センター 0 1 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

259 辻堂砂山市民の家 0 17 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

260 八ヶ岳野外体験教室 0 28 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

261 辻堂市民図書館 0 27 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

262 湘南大庭市民図書館 0 20 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

263 湘南台文化センター 0 30 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

264 ふじさわ宿交流館 0 3 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

265 天神スポーツ広場 0 2 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

266 青少年会館 0 23 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

267 中里子どもの家 0 9 新 - - - 木造 0 0 0 0 0 0 0

268 本町子どもの家 0 27 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

269 俣野子どもの家 0 24 新 - - - 木造 0 0 0 0 0 0 0

270 村岡子どもの家 0 4 新 - - - 木造 0 0 0 0 0 0 0

271 石川児童館 0 15 新 - - - 木造 0 0 0 0 0 0 0

272 辻堂砂山児童館 0 17 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

273 大鋸児童館 0 23 新 - - - 木造 0 0 0 0 0 0 0

274 鵠洋児童館 0 19 新 - - - 木造 0 0 0 0 0 0 0

275 天神放課後児童クラブ等複合施設 0 0 新 - - - 木造 0 0 0 0 0 0 0

276 しぶやがはら保育園 0 4 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

277 老人福祉センターこぶし荘 0 21 新 - - - ＳＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

278 生きがい福祉センター 0 4 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

279 こまよせ荘 0 26 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

280 藤沢公民館・労働会館等複合施設 0 1 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

281 江の島サムエル・コッキング苑 0 16 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

282 市営緑ケ丘住宅 0 20 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

283 市営遠藤第一住宅 0 25 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

284 市営ｻﾝｼﾙﾊﾞｰ藤沢住宅 0 30 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

285 市営高倉住宅 0 27 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

286 烏森公園 0 6 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

287 柄沢公園 0 6 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

288 桐原公園 0 10 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

289 湘南台公園 0 30 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

290 円行公園 0 8 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

291 天神公園 0 28 新 - - - ＰＣ造 0 0 0 0 0 0 0

292 舟地蔵公園 0 30 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

293 外原公園 0 21 新 - - - ＰＣ造 0 0 0 0 0 0 0

294 なかむら公園 0 15 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

295 神台公園 0 8 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

296 辻堂元町六丁目公園 0 5 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

297 辻堂元町六丁目公園第二公園 0 5 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

298 猪王面公園 0 5 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

299 伊勢山緑地 0 25 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

300 藤沢駅北口公衆便所 0 30 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0
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301 長後駅西口公衆便所 0 17 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

302 藤沢駅南口公衆便所 0 29 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

303 湘南台駅地下公衆便所 0 20 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

304 辻堂駅北口公衆便所 0 10 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

305 辻堂駅西口公衆便所 0 10 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

306 藤沢橋自動車排出ガス測定局 0 21 新 - - - 木造 0 0 0 0 0 0 0

307 六会日大前駅西口自転車等駐車場 0 23 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

308 移動自転車等北保管所 0 24 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

309 長後駅東口自転車等駐車場 0 27 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

310 六会日大前駅東口自転車駐車場 0 14 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

311 藤沢駅南口自転車等駐車場 0 29 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

312 辻堂駅北口自転車等駐車場 0 30 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

313 辻堂駅南口自転車駐車場 0 30 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

314 移動自転車等南保管所（管理棟） 0 29 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

315 辻堂駅北口交通広場自転車駐車場 0 10 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

316 藤沢駅北口自転車駐車場 0 23 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

317 藤沢駅南口エレベーター棟 0 26 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

318 江の島中津宮広場公衆トイレ 0 0 新 - - - 木造 0 0 0 0 0 0 0

319 移動自転車等南保管所第２ 0 12 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

320 長後駅西口自転車等駐車場 0 5 新 - - - 軽量鉄骨 0 0 0 0 0 0 0

321 南自転車等保管所（事務所棟、更衣室休憩室棟） 0 12 新 - - - 軽量鉄骨 0 0 0 0 0 0 0

322 南自転車等保管所第２（保管棟） 0 12 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

323 藤沢駅北口第２自転車等駐車場 0 5 新 - - - Ｓ造 0 0 0 0 0 0 0

324 藤沢市防災備蓄倉庫（鵠沼中学校） 0 3 新 - - - ｱﾙﾐ合金 0 0 0 0 0 0 0

325 藤沢市防災備蓄倉庫（長後小学校） 0 3 新 - - - ｱﾙﾐ合金 0 0 0 0 0 0 0

326 藤沢市防災備蓄倉庫（大鋸） 0 5 新 - - - ｱﾙﾐ合金 0 0 0 0 0 0 0

327 藤沢市防災備蓄倉庫（第１号防災広場） 0 5 新 - - - 軽量鉄骨 0 0 0 0 0 0 0

328 藤沢市防災備蓄倉庫（長後市民センター多目的広場） 0 1 新 - - - ｱﾙﾐ合金 0 0 0 0 0 0 0

329 藤沢市防災備蓄倉庫（片瀬山プール跡地） 0 5 新 - - - 軽量鉄骨 0 0 0 0 0 0 0

330 藤沢市防災備蓄倉庫（羽鳥中学校） 0 4 新 - - - ｱﾙﾐ合金 0 0 0 0 0 0 0

331 藤沢市防災備蓄倉庫（高谷小学校） 0 2 新 - - - ｱﾙﾐ合金 0 0 0 0 0 0 0

332 藤沢市防災備蓄倉庫（駒寄小学校） 0 4 新 - - - ｱﾙﾐ合金 0 0 0 0 0 0 0

333 藤沢市防災備蓄倉庫（大鋸小学校） 0 4 新 - - - ｱﾙﾐ合金 0 0 0 0 0 0 0

334 藤沢市防災備蓄倉庫（滝の沢小学校） 0 4 新 - - - ｱﾙﾐ合金 0 0 0 0 0 0 0

335 藤沢市防災備蓄倉庫（六会市民センター） 0 4 新 - - - ｱﾙﾐ合金 0 0 0 0 0 0 0

336 藤沢市防災備蓄倉庫（長久保公園） 0 6 新 - - - 軽量鉄骨 0 0 0 0 0 0 0

337 白浜養護学校 0 22 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

338 藤ヶ岡中学校 0 19 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

339 長後中学校 0 26 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

340 片瀬中学校 0 16 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

341 六会中学校 0 10 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

342 第一中学校 0 11 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

343 石川小学校 0 26 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

344 善行小学校 0 10 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

345 高砂小学校 0 30 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

346 六会小学校 0 27 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

347 本町小学校 0 8 新 - - - ＲＣ造 0 0 0 0 0 0 0

－ 南市民図書館

－ 藤沢公民館

－ 市営唐池住宅

－ 高砂保育園

－ 高齢者対策事業従事者休憩所

－ 旧辻堂保育園

－ 旧ふれあいセンター

－ 旧あずま保育園

－ 旧しぶやがはら保育園

－ 境川水質自動測定所

－ 引地川水質自動測定所

－ 元医師公舎

－ 旧藤沢子どもの家

閉鎖済み

閉鎖済み

閉鎖済み

解体済み

解体済み

解体済み

閉鎖済み

閉鎖済み

閉鎖済み

閉鎖済み

閉鎖済み

閉鎖済み

解体済み

 



172 

 

  

 

 第３次藤沢市公共施設再整備プラン 
 

企画政策部 企画政策課 公共施設再整備担当 
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