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事業者紹介
株式会社内藤ハウス



事業者紹介
ミヤマ建設株式会社



神奈川県内保育所



神奈川県内保育所



コンセプトについて

1） 医療的ケア児の受け入れに適した施設環境の整備

2） 保育運営を効率化する為のICT化の実施に向けた整備

3） 感染症に対応できる施設環境の整備

1） 健やかな身体づくり

2） 豊かな心

3） 地域にねざした保育園

入札仕様書

鵠沼保育園 保育目標
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事業者コンセプト

地域社会と保育の境界を緩やかに担う

生きる力の基礎を育む のような施設縁側

ＥＮＧＡＷＡ ～こどもと地域・自然を繋ぐ居心地の良い縁側～
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地域に溶け込む施設

・敷地、建物内外を緩やかに区画

（視認性の高いフェンス、植栽、半外空間）

・地域性を表現した外観デザイン

・地域住民の生活を阻害しない敷地計画

・歴史の継承

8



歴史の保存

地域を見守る施設世代を超えて
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基本計画図



新園舎整備前後の園舎入り口について

新園舎完成後
西側出入口利用不可

新園舎完成後
歩行者・自転車出入口

新園舎完成後
自動車・自転車出入口
※歩行者も利用可

新園舎

駐車
駐輪場

園庭





敷地北側 新園舎周囲外構最新図



敷地北側 新園舎周囲外構最新図（東側）

計画建物



敷地北側 新園舎周囲外構最新図（西側）

計画建物



新園舎 立面図



新園舎 日影図



イメージパース

東側建物正面



安全に対する配慮

・明確な進入動線区画

・こどもを東側道路へ出さない利用動線

・敷地出入り口の死角0
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4つの進入動線を明確に区分
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こどもを東側道路へ出さない利用動線
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・工事期間中は作業に伴い音が発生します。

低騒音型の重機を使用するなど、騒音の低減に努めます。

（特に基礎工事、鉄骨工事、外構工事、水道工事時）

・材料搬入搬出には指定のルートを使用します。

住宅地内を走行する為、ドライバーへの事前の注意喚起を徹底します。

・天候等により、休日作業をさせて頂く場合がございます。

1週間前を目途に、事前に皆様への周知を徹底した上で実施させて頂きます。

・工事期間中は週間工程を現場前に掲載します。

搬入車両が予定されている日程にはその旨を記載します。

近隣の皆様の生活を阻害しないよう、最大限努めて参ります。皆様のご協力をお願い致します。

作業上の留意点と近隣の皆様へのお願い



週間工程表イメージ 運搬車両イメージ

レッカー車イメージ コンクリート打設車両イメージ



建設予定地

ガードマン配置ポイント
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太陽の家入り口交差点



工事中の園利用者駐車場

透明パネル・緑化

防音シート

玄関廻り建方時重機配置

現場事務所

仮囲い（フラットパネルH2000）
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防音シート

透明パネル・緑化

仮囲い（フラットパネルH2000）

現場事務所 26
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Ⅰ期工事：2023年9月～2024年7月

Ⅱ期工事：2024年9月～2025年7月

整備スケジュール
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