
曜 会　議　名 備　　　　考

９：３０ 議会運営委員会

１０：００ 本　　会　　議

広報広聴委員会

９ 日 火 休　会（議案等質疑通告正午まで）

９：３０ 議会運営委員会 議案等質疑

１０：００ 本　　会　　議 一部議決、委員会付託

議会史編さん委員会

１１ 日 木 ９：３０ 建設経済常任委員会

１２ 日 金 ９：３０ 厚生環境常任委員会 　

１３ 日 土 休　会

１４ 日 日 休　会

１５ 日 月 ９：３０ 子ども文教常任委員会

１６ 日 火 ９：３０ 総務常任委員会

１７ 日 水 ９：３０ 補正予算常任委員会

９：３０ 議会運営委員会

広報広聴委員会

議会改革推進会議

１９ 日 金 　 休　会

２０ 日 土 休　会

２１ 日 日 休　会

９：３０ 議会運営委員会 常任委員会等報告　議決

１０：００ 本　　会　　議 一般質問

９：３０ 議会運営委員会

１０：００ 本　　会　　議

９：３０ 議会運営委員会

１０：００ 本　　会　　議

議会史編さん委員会

９：３０ 議会運営委員会

１０：００ 本　　会　　議

広報広聴委員会

９：３０ 議会運営委員会

１０：００ 本　　会　　議

補正予算常任委員会

６月　８日～２６日　　　　１９日間

令和２年６月定例会運営日割

月　日 時　間

６月 ８ 日 月 議案等上程説明聴取

本会議終了後

１８ 日 木
議会運営委員会

終了後
広報広聴委員会

終了後

１０ 日 水

本会議終了後

２２ 日 月

２３ 日 火

本会議終了後

一般質問

２４ 日 水 一般質問

本会議終了後

２５日 木 一般質問

２６日 金
一般質問
追加議案上程説明・委員会付託
常任委員会報告・議決

　 会            期

本会議休憩中

教育委員会７月定例会

その他（１）



子 ど も 文 教 常 任 委 員 会 日 程 

 

 

                     日時 令和２年６月１５日（月） 

                       午前９時３０分  

                    場所 第１議会委員会室 

 

 

１ 陳情 ２第 ２号  国に「親子交流への名称変更を求める意見書の提出」を

求める陳情 

 

２ 報   告（１）  待機児童の状況と今後の取組等について 

（２）  村岡公民館等再整備事業の進捗状況について（生涯学習

部） 
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村岡公民館等再整備事業の進捗状況について 

 

村岡公民館等再整備事業については，藤沢市公共施設再整備基本方針及び藤沢市公共施設

再整備プランに基づき，公民館施設に地域包括支援センター等を含めた複合施設として移転

による再整備を計画しており，平成３０年度には，ワークショップやアンケートなどを通じ

て寄せられた意見・要望などを踏まえて，再整備に向けた基本理念や基本方針を示した「村

岡公民館等再整備基本構想」を策定しました。 

今回は，その後の進捗状況及び今後の予定等について報告するものです。 

 

１ これまでの取組について 

 平成３１年 ２月 子ども文教常任委員会に村岡公民館等再整備基本構想（案）を報告 

       ３月 村岡公民館等再整備基本構想を策定 

 令和 元年１２月 第９回村岡公民館再整備建設検討委員会（以下，「建設検討委員会」

という。）を開催 

    ２年 ２月 第１０回建設検討委員会を開催 

       ４月 第１１回建設検討委員会を開催  

 

２ 建設検討委員会における検討状況について  

 第９回建設検討委員会では，新施設の配置・平面計画の参考とするため Fプレイス（藤沢

公民館・労働会館等複合施設）の施設見学を，また，第１０回建設検討委員会では同じく善

行市民センター（本館棟）の施設見学を行うとともに，基本構想策定後の事業進捗状況及び

今後の事業スケジュール（案）の報告，想定施設規模や工事費等の比較検討など，今後の設

計業務着手に向けた課題検討及び意見交換を行いました。 

第１１回建設検討委員会では，基本構想時に想定した諸室面積の見直しを検討し，延床面

積３，２００㎡を目途として設計業務を進めることを確認しました。 

 

３ 基本・実施設計に向けた課題について 

 再整備予定地の最大浸水深が見直されたことを受けて，災害時においても地区防災拠点本

部及び水害避難所として機能する，万全の浸水対策の確保が重要な課題となっています。 

今後，基本設計業務の中で，再整備予定地の浸水対策に有効な手法を比較検討し，最も適

した手法を選択していきます。 

【浸水対策イメージ】 

 

 

 

 

 

 

令和２年６月藤沢市議会定例会 

子ども文教常任委員会資料 

【ピロティ】 【2ｍ盛土】 【1ｍ盛土＋止水板】 
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４ 今後の予定について 

 【令和２年度】 

６月 市議会定例会に基本設計及び地質調査委託等にかかる補正予算（案） 

   を提案 

子ども文教常任委員会で村岡公民館等再整備事業の進捗状況を報告 

７～８月  再整備予定地の敷地境界付近に存する擁壁の底盤調査を実施 

８月 基本・実施設計業務委託の発注 

８月以降 建設検討委員会の開催及び地区住民説明会の実施（随時） 

１２月以降  再整備予定地の地質調査を実施 

【令和３年度】 

      ６月 事業用地買戻し（予定） 

９月 再整備事業に係る基本設計について議会報告 

１０月  実施設計業務着手（～令和４年度） 

【令和５年度】 

７月以降 建設工事費等予算計上 

【令和６年度以降】建設工事着手 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建物配置イメージ】 

 

事務担当 生涯学習部 生涯学習総務課 村岡公民館 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

擁壁調査 

基本設計 実施設計 

地質調査 
工事費等予算計上 

内容精査・報告等 

用地買戻し(予定) 

令和６年度 

建設工事着手 



令和２年６月定例会

番号 質問者氏名 件　　名 要　　　旨

１ 堺　　　英　明 １　Withコロナか

　らAfterコロナ

　への取組み

(1)　子どもを取りまく環境について（教
   育部）
(2)　感染拡大防止策と財源確保
(3)　「新しい生活様式」に向けた働き方の
　 見直し

２ 松　長　由美絵 １　新型コロナウ

　ィルス感染症の

　影響について

(1)　今後の対応について（教育部）

３ 杉　原　栄　子 １　市長の政治姿

　勢について

(1)　「ウィズコロナ」「アフターコロナ」

　 について

４ 石　井　世　悟 １　市長の新たな

　スタートに向け

  た市政運営につ

　いて

(1)　新型コロナウイルス感染症の影響と今

　 後について

(2)　市民の命とくらしを守るための災害対

　 策について

(3)　市内の公園や緑の広場について

５ 神　尾　江　里 １　新型コロナウ

　ィルス感染拡大

　を受けて

(1)　新型コロナ禍で自然災害が起きた場合

　 の観点から，避難所での感染予防（３密

　 回避等）を念頭に置いた被災者支援につ

　 いて

６ 東　木　久　代 １　「新型コロナ

　に負けない！希

  望と安心を届け

　る施策について」

(1)　介護・障がい者の支援について

(2)　暮らし・雇用を守る支援策について

(3)　庁内横断的体制と，官民一体の取り組

　 みについて

(4)　明快な情報発信と相談支援体制につい

　 て

７ 清　水　竜太郎 １　新型コロナウ

　イルス対策につ

　いて

(1)　“第二波”に備えた体制づくりについ

　 て

一 般 質 問 の 件 名 及 び 要 旨

1



番号 質問者氏名 件　　名 要　　　旨

８ 平　川　和　美 １　子どもを守る

　取り組みについ

　て

(1)　児童生徒の学びの保障について（教

   育部）

２　市民の安全・

　安心を守る取組

　について

(1)　医療体制の充実について

(2)　災害時の避難所運営・備蓄について

９ 谷　津　英　美 １　感染症予防対

　策について

(1)　手洗いと消毒について

１０ 味　村　耕太郎 １　市長の政治姿

　勢について

(1)　新型コロナウイルス感染症対策につい

　 て（教育部）

２　まちづくりに

　ついて

(1)　スーパーシティ構想について

１１ 桜　井　直　人 １　新型コロナウ

　ィルス感染症に

　ついて

(1)　学校の対応について（教育部）

２　商店街振興に

　ついて

(1)　市独自で商店街振興計画を策定するこ

　 とについて

３　市長の政治姿

　勢について

(1)　若者のアイデアの活用について

１２ 山　内　幹　郎 １　コロナ感染症

　まん延対策につ

　いて

(1)　市民の予防と検査要望について

(2)　医療機関の準備体制について

(3)　医療提供体制と，その支援について

１３ 西　　　　　智 １　新型コロナウ

　イルス感染症の

　影響について

(1)　生活環境の変化による子供たちの影響

　 について（教育部）

２　不適切な事務

　処理について

(1)　公務災害・労働災害の事務手続き遅延

　 について（教育部）
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番号 質問者氏名 件　　名 要　　　旨

１４ 原　田　　　建 １　“みんなの学

　校”へ変えよう

　！withコロナ

(1)　休校を巡る学校の中間総括と今後のあ

　 り方について（教育部）

3


