
藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業 第３回近隣説明会 

 

２０１８年（平成３０年）１０月２６日 

１８時３０分～１９時３０分 

２０１８年（平成３０年）１０月２７日 

１０時００分～１１時００分 

 

場所：藤が岡市民の家 ホール    
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はじめに 

 

１. 解体工事Ⅰ期完了報告について 

 

２. 埋蔵文化財発掘調査について 

 

３. 事業全体のスケジュールについて 

 

４. 施設設計の進捗状況について 

 

５. 質疑応答・意見交換 

 

 

--------------------------------------------- メ モ --------------------------------------------- 



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業 

解体工事Ⅰ期写真    

   

近隣説明会資料 
平成３０年１０月 



解体工事写真（1） 

内容 解体前写真 全景 撮影日 平成30年5月1日 
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解体工事写真（2） 

内容 藤が岡保育園 旧園舎 躯体解体（1） 撮影日 平成30年6月7日 
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解体工事写真（3） 

内容 藤が岡保育園 旧園舎 躯体解体（2） 撮影日 平成30年6月13日 
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解体工事写真（4） 

内容 旧市民病院看護師寮 躯体解体（1） 撮影日 平成30年6月29日 
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解体工事写真（5） 

内容 旧市民病院看護師寮 躯体解体（2） 撮影日 平成30年7月5日 
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解体工事写真（6） 

内容 旧藤が岡職員住宅 躯体解体（1） 撮影日 平成30年7月12日 
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解体工事写真（7） 

内容 旧藤が岡職員住宅 躯体解体（2） 撮影日 平成30年7月20日 

8 



解体工事写真（8） 

内容 解体工事Ⅰ期完了 撮影日 平成30年9月28日 
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解体工事写真（9） 

内容 仮囲い修復完了 撮影日 平成30年10月25日 

10 



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業 

埋蔵文化財発掘調査概要    

   

近隣説明会資料 
平成30年10月 



埋蔵文化財調査工程表 

 

2 



調査区及び調査事務所他配置予定図 
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試掘結果 
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    試掘場所 

1 2 

4 3 

5 

6 

7 

旧職員住宅 

保育園（南側） 

保育園（北側） 



試掘結果 

5 

試掘場所 見つかった遺物 

1・2 保育園（北側） 旧石器時代の石器・縄文時代の土器 

3・4 保育園（南側） なし 

5・6・7 旧職員住宅 中世の陶器・馬の骨・弥生時代の土器片 

全景（北から） 縄文時代遺物出土状態（南東から） 

全景（西から） 歯骨出土状態（北東から） 

1 

5 

1 
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過去（平成9年）の調査結果 
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平成9年調査地 

今回調査地 

▲縄文時代の遺跡分布状況 

▲旧石器時代の遺跡分布状況▲ 



■ 作業日及び作業時間 

   

  作業日：月～土 

  作業時間 ：8：30～17：00               ※作業員の入場    7：30～ 

                         トラックの搬出入  8：30～ 

                                             後片付け      17：30まで 

 

  ・調査区画の仮囲いには、週の作業予定・搬出入予定・大型連休等についてその都度掲示します。 

   

■ ご近隣の皆様への対応 

  ・調査管理の為の事務所を作業所内に整備し、対応窓口を明確にします。 

  

■ 安全対策 

  ・車両の出入りにつきましては、誘導員を配置し誘導を行います。一般車両の通行を妨げず、歩行者の通行  

  も誘導し、交通災害の抑制を図ります。 

  ・調査期間中は、区画の仮囲いや周辺道路を点検し、第三者災害の防止に努めます。また、天候悪化時等は、 

  仮設物の補強や点検を適時行います。 

埋蔵文化財発掘調査期間中の現場に関するお問い合わせは下記までお願い致します。 
 
株式会社 門倉組（カドクラグミ）  
平日専用ダイヤル   (8:00～17:00) 0466-36-4927  担当：三縄(ミナワ) 
休日夜間専用ダイヤル   (17:00～8:00) 0120-18-7941 
     
      ※休日・夜間はコールセンター対応につき『藤が岡埋蔵文化財現場の件』とお伝えください。 

その他のご連絡 
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事業工程表  2018/10/26,27

事業名 藤が岡二丁目地区再整備事業

住所 藤沢市藤が岡二丁目3番1 他4筆

年月日 H30年10月26日、27日

項目 第3回近隣住民説明会

期Ⅱ体解期Ⅰ体解期Ⅰ体解 施設オープン▼

▼し渡引、工竣物建工着事工築新、了完事工期Ⅱ体解▼工着事工▼了完事工▼工着事工▼▼始開業事

事業概要等、 設計中間 設計中間 基本設計

解体説明▼ ▼報告① ▼報告② ▼完了報告 ②会学見場現▼①会学見場現▼明説前工着事工▼

▲設計完了報告 内覧会▲

設計前協議

始開算積・請申認確▼始開計設施実▼始開計設本基▼

設　　計

建　　設　　工　　事

杭・礎基　期Ⅱ物建　期Ⅰ

体　　解体　　解

▼試掘（発掘調査期間決定）

埋　　蔵　　文　　化　　財

▲発掘調査着手

準備

運営

年

7 8 9 10 3 41 2

年33.H年23.H年13.H年03.H

2121211101

設計前協議

7 8 9

設計

建設工事

解体工事

メ

モ

98721110154321

埋蔵文化財発掘調査

運営

32 3 4 5 66月

地域説明会・意見交換会

4 5 6 111

ふじがおか活々交流株式会社 1/1



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業

1階駐車場周辺拡大図（検討）
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※現在検討中につき変更となる場合があります

10/26,27　第3回近隣説明会（基本設計中間報告）駐⾞場案A

歩
⾏
者

⾃
転
⾞

⾞

俯瞰

メリット・デメリット

・メリット

1、平坦な南側道路から⾞の乗り⼊れができる

2、藤が岡ストリートが歩⾏者専⽤になる

3、駐⾞場やウェルカムパークを含めた建物構成がシンプルで分かり易い

・デメリット

1、駐⾞場レベルが⾼いため交差点からメイン階段の視認性が悪い

2、駐輪場から藤が岡ストリートへのアクセス（⾞いす駐⾞スペース前）箇所で歩⾏者、⾃転⾞、⾞動線がバッティング
する

3、駐⾞場として使いづらい



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業

1階駐車場拡大図（検討）
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・メリット

1、駐⾞場レベルが下がっているため、メイン階段が交差点から認識し易い

2、⾞と⾃転⾞・歩⾏者の分離ができる

3、駐⾞場として使い易い

4、南側道路から⾞の乗り⼊れがないため歩⾏者・⾃転⾞がより安全になる

・デメリット

1、⻄側道路は斜路である為、斜路の途中に乗り⼊れが発⽣する

2、藤が岡ストリートは歩⾏者・⾃転⾞の共⽤となるため、⾃転⾞を降りてもらう、⾃転⾞⽌めを設けるなど⼯夫が必要

10/26,27　第3回近隣説明会（基本設計中間報告）駐⾞場案B

※⼨法単位︓mm

※現在検討中につき変更となる場合があります


