
平成 ２８年１２月１６日

藤沢市安全・安心の公園づくり

平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 藤沢市

・市立都市公園内の園路・広場、便所におけるバリアフリー化達成率の向上
・老朽化した公園施設の改修数増加を図る。
・公園施設長寿命化計画策定公園数の推進をする。

（H23当初）

54.0%

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

策定主体にて評価を実施 平成２８年１２月

藤沢市都市整備部公園課のＷＥＢページに掲載

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業 （上段：計画　下段：実績）

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

120

116

10

10

62

50

192

176

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・市内公園にあるトイレや遊具を改修した結果、安全・安心に利用できる施設が増加した。

・新たに５０か所の公園の施設について長寿命化計画を策定した結果、公園施設の改築・更新等を計画的に行うことができることになった。

最終目標値 ５８．４％
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 ５８．４％

最終目標値 ４１施設
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 ４１施設

最終目標値 ８０公園
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 ８０公園

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・公園施設長寿命化計画を策定した公園については、計画的に施設の改築・更新等を進める。

・公園施設長寿命化計画を策定していない公園については、公園施設の効果的・効率的な更新等を図るため、計画の策定を進める。

合計

全体事業費

（上段：計画　下段：実績）

192百万円 192百万円

176百万円 176百万円

一般

藤沢市

藤沢市

直接

直接

事後評価の実施時期

公表の方法

・円行公園や烏森公園の園路等のバリアフリー化工事を行った結果、市内都市公園内の園路・広場、便所におけるバリアフリー化率が高まり、
　安全で安心に利用できる公園が増加した。

1-A-1 公園 一般 藤沢市 直接 藤沢市 藤沢市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 施設更新・バリアフリー化等　7施設 藤沢市

1-A-2

1-A-3

公園

公園

一般 藤沢市

藤沢市

藤沢市都市公園施設長寿命化計画策定調査

藤沢市公園施設長寿命化対策支援事業

計画策定80箇所

遊戯施設改築・更新　24基

一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
港湾・地区名

全体事業費
（百万円）

・本市の都市公園は、平成２２年度末で２９０箇所あり、その内４割を超える都市公園が開設後３０年以上経過しており、２０年以上経過したものを含めると５割を超えている状況で、平成２２年度に行った遊具点検
において、２９公園３１施設が重大な事故に繋がる恐れのあるものとして劣化度Ｄと判定され、その他高木の根による凸凹園路や木々の密度が高いことから死角となる箇所があり、安全で安心できるの利用環境を確保
することが急務であることから、公園施設長寿命化計画を策定することによって設置後年数を経過している公園施設、遊具等での事故を未然に防ぎ、利用実態に合わせた施設への改築・更新やバリアフリー化を行いな
がら、誰もが安全で安心に利用することができる公園施設に再整備することを目標とする。

バリアフリー化率の向上
｛（バリアフリー化率向上：園路広場のバリアフリー化済公園数／園路広場のある公園数）+(駐車場のバリアフリー化済公園数／駐車
場のある都市公園数）+(便所のバリアフリー化済公園数／便所のある都市公園数）｝／3×100

改築・更新した公園施設増加数

公園施設長寿命化計画策定した公園数

（H24末） （H27末）

－

－ － 41施設

30公園 － 80公園

　　計画の成果目標（定量的指標）

藤沢市

藤沢市

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容 市町村名

港湾・地区名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）工種 （延長・面積等）

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ａ Ｂ Ｃ

バリアフリー化
率の向上

改築・更新した
公園施設増加数

公園施設長寿命
化計画策定した
公園数

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

効果促進事業費の割合
0

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価の実施体制

58.4%

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
工種



（参考図面）市街地整備

計画の名称 1 藤沢市安全・安心の公園づくり

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 藤沢市

１－Ａ－１内訳
１－Ａ－２内訳

大庭城址公園 遊具
舟地蔵公園 遊具 1 伊 勢 山 緑 地 26 茅 山 公 園
柄沢公園 遊具 トイレ 2 柏 山 公 園 27 錦 公 園
烏森公園 園路 トイレ 3 大 道 東 公 園 28 山 田 公 園
村岡城址公園 遊具 4 鵠 沼 海 浜 公 園 29

羽鳥うちこ
し

公 園
5 御 幣 公 園 30 さいかち西 公 園
6 花 ノ 木 公 園 31 円 行 下 原 公 園
7 御 所 ケ 谷 公 園 32 下 土 棚 公 園
8 西 方 公 園 33 外 原 公 園
9 御 所 ケ 谷 緑 地 34 柏 木 公 園

10 片 瀬 山 東 公 園 35 久 根 下 公 園
11 土 打 公 園 36 南 高 根 公 園
12 小 塚 公 園 37 裏 門 公 園

１－Ａ－３内訳 13 片 瀬 山 公 園 38 南 蛙 池 公 園
14 境 川 緑 地 39 第二下土棚 公 園

花ノ木公園 遊具 1 15 台 谷 公 園 40 北 藤 が 谷 公 園
片瀬山東公園 遊具 1 16 桜 小 路 公 園 41 南 山 公 園
柏木公園 遊具 1 17 大 庭 丸 山 公 園 42 第 二 花 立 公 園
柏山公園 遊具 1 18 六 会 駅 前 公 園 43 太 平 台 公 園
大道東公園 遊具 1 19 駒 形 公 園 44 花 沢 公 園
烏森公園 遊具 8 20 大 鋸 丸 山 公 園 45 後 山 公 園
若尾山公園 遊具 1 21 東 山 田 公 園 46 上 谷 戸 公 園
西方公園 遊具 1 22 下 諏 訪 公 園 47 観 音 上 公 園
引地川緑地 遊具 1 23 善行北唐池 公 園 48 下ノ根第二 公 園
天岳院下公園 遊具 1 24 唐 池 公 園 49 鍛 冶 山 公 園
翠ヶ丘公園 遊具 1 25 桐 谷 公 園 50 石名坂第三 公 園
小糸台公園 遊具 1
秋葉台公園 遊具 1
台谷公園 遊具 1
桜小路公園 遊具 2
遠藤公園 遊具 1

１６箇所 ２４基

交付対象

公園名 施設

５箇所 ７施設

公園名

５０公園計

公園名 施設

公園名

1‐A‐1 藤沢市都市公園安全・安心対

策緊急総合支援事業

(☆印5箇所 7施設)

(☆印5箇所 7施設)

1‐A‐2 藤沢市都市公園施設長寿命化
計画策定調査

(50公園)
(50公園)

1‐A‐3 藤沢市公園施設長寿命化対策

支援事業

(△印16箇所 24基)

(△印16箇所 24基)


