
推進連絡協議会

藤 沢 市

令和元年8月20日（火）

ふじさわサイクルプラン

第１１回

本日の内容
１. 平成30年度供用開始箇所の運用状況
２. 令和元年度の事業展開
３. 藤沢駅周辺の自転車走行空間づくり



ふじさわサイクルプラン
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「はしる」

１. 平成30年度供用開始箇所の運用状況
２. 令和元年度の事業展開



ふじさわサイクルプラン

先導的に取り組む路線

【③】(仮)湘南台寒川線
L=840m,W=25m
未着手

【②】(仮)遠藤葛原線
W=18m
未着手

【①】石川下土棚線
自転車専用通行帯
L=370m,W=18～25m
事業中

【1】藤沢石川線
自転車専用通行帯
L=900m,W=16m
事業中

【2】中学通り線
自転車専用通行帯
L=530m,W=15m
整備済

【3】藤沢駅辻堂駅線
自転車歩行者道
L=1,500m,W=12～15m
事業中

新設道路（①～③）

道路空間の再配分（1～3）

１．平成30年度供用開始箇所の運用状況「はしる」
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■その他の路線

①

②
③

⑤

⑥

⑦⑧

⑨⑩

H28 H29 H30 H31
・R1

R2 R3 R4

③土棚石川線

⑤六会駅東口通
り線

⑥中学通り線

⑧鵠沼海岸線

②善行長後線

⑨八松小学校北
通り線

⑦鵠沼奥田線

①高倉遠藤線

⑩桜花園通り線

今後の整備スケジュール（予定）

ふじさわサイクルプラン
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１．平成30年度供用開始箇所の運用状況「はしる」



ふじさわサイクルプラン

3,0003,000 3,000 3,000 1,5001,500

車道 車道 歩道歩道
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整備事例１【自転車専用通行帯】
標 準 断 面 図

状況写真
（中学通り線）
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１．平成30年度供用開始箇所の運用状況「はしる」



■整備事例２【車道混在】

ふじさわサイクルプラン

標 準 断 面 図

状況写真
（六会駅東口通り線）

自転車ピクトグラム 矢羽根 5

１．平成30年度供用開始箇所の運用状況「はしる」



ふじさわサイクルプラン

整備事例３【自転車歩行者道】

標 準 断 面 図

状況写真
（藤沢駅辻堂駅線）

15,000

4,835 500 6,000 500 3,165

6

自転車歩行者道

１．平成30年度供用開始箇所の運用状況「はしる」



 中学通り線

位 置 図

ふじさわサイクルプラン

県道３０号
（戸塚茅ヶ崎）

中学通り線

県道４３号
（藤沢厚木）
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断 面 図

１．平成30年度供用開始箇所の運用状況「はしる」



 中学通り線

ふじさわサイクルプラン

整備後状況写真
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１．平成30年度供用開始箇所の運用状況「はしる」



ふじさわサイクルプラン

H27～30整備箇所
L=約1.5kｍ

ＳＳＴ

位 置 図

□事業概要
整備済延⾧ 約1.5km
整備形態 自転車専用通行帯

令和元年度内
整備延⾧ 約0.7ｍ

（参考写真）Ｈ２７年度整備区間

 県道３０号（戸塚茅ヶ崎）
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R元年整備予定箇所
L=約0.7kｍ

標準横断図

辻堂駅

浜見山交差点

藤沢警察署
前交差点

引地川

高砂交差点

富士見橋

１．平成30年度供用開始箇所の運用状況「はしる」



 その他の路線

⑧

今後の整備スケジュール（予定）

H28 H29 H30 H31
・R1

H32 H33 H34

③土棚石川線

⑤六会駅東口通
り線

⑥中学通り線

⑧鵠沼海岸線

②善行長後線

⑨八松小学校北
通り線

⑦鵠沼奥田線

①高倉遠藤線

⑩桜花園通り線

ふじさわサイクルプラン２．令和元年度の事業展開「はしる」

10

湘南港臨港道路（江の島大橋）



 鵠沼海岸線

位 置 図

ふじさわサイクルプラン

鵠沼海岸線

国道１３４号

県道３０号
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２．令和元年度の事業展開「はしる」



 鵠沼海岸線

ふじさわサイクルプラン

□事業概要
延長 約２,０００ｍ
自転車専用通行帯

平 面 図

八部公園

藤沢警察署

県道30号

（戸塚茅ヶ崎）

国道134号
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２．令和元年度の事業展開「はしる」



 鵠沼海岸線
計 画 断 面 図

ふじさわサイクルプラン
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幅員
1ｍ歩 道

３０
ｃｍ

側溝
0.5ｍ

整備イメージ図

２．令和元年度の事業展開「はしる」



 矢羽根の設置間隔について

交 差 点

ふじさわサイクルプラン２．令和元年度の事業展開「はしる」
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現在の設置間隔
２ｍに１箇所

新設置間隔（案）
３ｍに１箇所



 矢羽根の設置間隔について

取 付 道 路

ふじさわサイクルプラン２．令和元年度の事業展開「はしる」
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現在の設置間隔
２ｍに１箇所

新設置間隔（案）
４ｍに１箇所



ふじさわサイクルプラン

事業概要
整備形態 車道混在
事業期間 平成29年度～R元年度
供用開始 2019年8月3日

 湘南港臨港道路（江の島大橋）
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A区間

B区間

C区間

（参考写真）整備状況

江の島

２．令和元年度の事業展開「はしる」



ふじさわサイクルプラン
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「とめる」

１. 平成30年度供用開始箇所の運用状況
２. 令和元年度の事業展開



ふじさわサイクルプラン

 自転車駐車場整備箇所

2 既存駐輪施設の利用環境の向上

1 新たな駐輪スペースの確保

善行駅東口自転車等駐車場
H31.4供用開始
自転車150台，原付45台，バイク21台

湘南台駅東口路上第1自転車駐車場
H31.4供用開始
自転車105台

湘南台駅東口路上第2自転車駐車場
H31.4供用開始
自転車41台

善行駅東口自転車等駐車場 湘南台駅東口路上第1自転車駐車場

１．平成30年度供用開始箇所の運用状況「とめる」
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ふじさわサイクルプラン

 放置自転車の撤去
小田急江ノ島線・ＪＲ東海道本線・江ノ島電鉄線各駅周辺の
放置自転車・放置バイクに対し、警告・撤去を実施

→放置自転車等警告数・撤去数は減少傾向
→今後も継続し、安全・安心な歩行空間の確保を図ります

年度別放置自転車等警告・撤去数

39,711 

29,297 

21,306 19,724 18,791 

9,288 7,800 6,057 5,238 4,499 
0

10,000

20,000

30,000

40,000

H26 H27 H28 H29 H30

警
告
数
・
撤
去
数
（
台
）

警告数

撤去数

１．平成30年度供用開始箇所の運用状況「とめる」
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とめる（駐輪環境整備）

①（仮称）藤沢本町駅自転車等駐車場
②片瀬江ノ島駅周辺の自転車駐車場

ふじさわサイクルプラン

藤沢駅

藤沢本町駅

片瀬江ノ島駅

＜市内全域＞
放置自転車等に対する警告・撤去を継続実施

①

②

整備予定地

鉄道駅

２．令和元年度の事業展開「とめる」
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整備スケジュール（予定）

2019年度 用地取得（地権者→土地開発公社）・詳細設計委託

2020年度
用地取得（土地開発公社→市）

道路新設工事・擁壁築造工事

2021年度 駐車場内造成工事・機器類設置工事

2022年度 供用開始

 既存駐輪施設の利用環境の向上［中短期施策］

（仮称）藤沢本町駅自転車等駐車場

ふじさわサイクルプラン

2021年度工事→2022年度供用開始

2020年度工事

2021年度末閉鎖

既存無料駐輪場

既存無料駐輪場

２．令和元年度の事業展開「とめる」
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（仮称）藤沢本町駅自転車等駐車場

• 整備予定

• スケジュール（予定）

収容台数
自転車 約600台
原付・自動二輪車 約 70台

利用形態 一時利用・定期利用

構 造 平置き・2段ラック

ふじさわサイクルプラン

2020年春～夏

HP等で

「工事にお知らせ」

2020年夏～2022年冬

施工期間

2022年3月

機器類設置・
試験運転

2022年4月

供用開始

22

２．令和元年度の事業展開「とめる」



 既存駐輪施設の利用環境の向上［中短期施策］

片瀬江ノ島駅周辺の駐輪施設の有料化

ふじさわサイクルプラン

片瀬江ノ島駅第2自転車駐車場

片瀬江ノ島駅第1自転車駐車場

片瀬江ノ島駅第3自転車等駐車場

2020年度供用開始予定

整備イメージ

２．令和元年度の事業展開「とめる」
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 既存駐輪施設の利用環境の向上［中短期施策］

片瀬江ノ島駅周辺の駐輪施設の有料化

ふじさわサイクルプラン

• 整備規模（予定）

項目
片瀬江ノ島駅
第1自転車駐車場

片瀬江ノ島駅
第2自転車駐車場

片瀬江ノ島駅
第3自転車等駐車場

収容台数 自転車 308台

検討中 検討中利用形態 一時利用・定期利用

構 造
平置き
垂直式2段ラック

垂直式2段ラック

サス・サンワ（株）HPより

２．令和元年度の事業展開「とめる」
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 既存駐輪施設の利用環境の向上［中短期施策］

片瀬江ノ島駅周辺の駐輪施設の有料化

ふじさわサイクルプラン

• 整備スケジュール（予定）

仮設駐車場として利用するた
め，整備を行う予定です。

2020年6月1日
有料自転車駐車場として供用開始

2021年4月1日
有料自転車等駐車場として供用開始

２．令和元年度の事業展開「とめる」
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ふじさわサイクルプラン

 市営駐輪施設の混雑情報の配信

２．令和元年度の事業展開「とめる」
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○公共空間の有効活用の検討
○民有地の確保の検討
〇小規模分散型駐輪スペース事業との連携の検討

藤沢駅周辺の駐輪環境整備

 新たな駐輪スペースの確保［中短期施策］
 放置自転車の撤去［中短期施策］

ふじさわサイクルプラン２．令和元年度の事業展開「とめる」
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ふじさわサイクルプラン
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「つかう」

１. 平成30年度供用開始箇所の運用状況



 サイクルアンドバスライド施設整備
（湘南ライフタウンバス停）

湘南ライフタウンバス停周辺図

供用箇所

ふじさわサイクルプラン

29案内図

１．平成30年度供用開始箇所の運用状況「つかう」



 サイクルアンドバスライド施設整備
（湘南ライフタウンバス停）

写真 湘南ライフタウンバス停
サイクルアンドバスライド施設

2019年4月16日から供用開始
収容台数20台（ラック式）

図 経過日数と駐輪台数の関係

表 利用状況

ふじさわサイクルプラン

30

1 2 7 8 11 22 25 30 38 46 51 60

火 水 月 火 金 火 金 水 木 金 水 金

利用者１

利用者２

利用者３

利用者４

利用者５

利用者６

利用者７

利用者８

利用者９

利用者10

駐輪台数 0 0 2 0 0 3 2 6 6 3 6 6

不
明

経過日数

新たな利用者も見受けられる。
２カ月間で最大６名、延べ10名の利

用を確認。新たな利用者もいるため、
引き続き利用状況を確認する。

秋に利用者アンケート調査予定。

駐
輪
台
数
（
台
）

経過日数（日）

R² = 0.7285

0

2

4

6

8

0 10 20 30 40 50 60

経過日数と駐輪台数の関係

2019.4.16～6.14

１．平成30年度供用開始箇所の運用状況「つかう」

増加傾向が見られたが、
２か月で止まった？



ふじさわサイクルプラン
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「まもる」

２. 令和元年度の事業展開



1.交通安全啓発活動の拡充

• 各季等の交通安全運動街頭
キャンペーンの実施

（市内１３箇所）

• 自転車マナーアップ運動
（毎月５日・２２日）の実施

• 自転車街頭点検の実施
（自転車マナーアップ強化月間の５月に９箇所）

• 小・中学生交通安全ポスター展
• 交通安全ビデオ・ＤＶＤの貸出

ふじさわサイクルプラン２．令和元年度の事業展開「まもる」
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1.交通安全啓発活動の拡充

• 広報ふじさわ掲載
• ホームページ掲載
• 自治会・町内会回覧
• 総合防災訓練、市民まつりなどでブース出展等

ふじさわサイクルプラン
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２．令和元年度の事業展開「まもる」



1.交通安全啓発活動の拡充

• 市立中学生への
チラシ配付

（夏休み前）

ふじさわサイクルプラン
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２．令和元年度の事業展開「まもる」



2.防犯への意識づけ活動

• 自転車の防犯登録・ツ－ロック施錠について年
末に広報ふじさわへ掲載予定

• １０月末に
藤沢駅・辻堂駅・

湘南台駅で実施予定の

防犯街頭キャンペーンで

自転車盗難注意チラシと

ワイヤーロック配布予定

ふじさわサイクルプラン
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２．令和元年度の事業展開「まもる」



3.自転車環境づくりにあわせた意識の
啓発

• 随時実施
（回覧やキャンペーン等）

ふじさわサイクルプラン
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２．令和元年度の事業展開「まもる」



4.社会情勢に伴う交通ルール意識への
啓発
• ポスター掲示

• チラシ設置

• 交通安全教室
の実施

（年間約200回）

ふじさわサイクルプラン
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２．令和元年度の事業展開「まもる」



5.幼児二人同乗基準に適合した自転車
利用の啓発
• 「幼児二人基準に適合した自
転車」の記載があるチラシを
機会をとらえて配布。

• 「幼児の交通安全教育担当者
研修会」において配付し、保
護者への周知の依頼を行っ
た。

ふじさわサイクルプラン
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２．令和元年度の事業展開「まもる」



ふじさわサイクルプラン
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３．藤沢駅周辺の自転車走行空間づくり
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ふじさわサイクルプラン３．施策の位置づけ

将来的な自転車ネットワーク路線とは別に４つの鉄道駅を重点とする鉄道駅周辺の自転車
ネットワーク路線を設定する。

鉄道駅周辺へアクセスする目的は、
①通勤・通学のために鉄道を利用
②買い物のために商業施設を利用

将来的な自転車ネットワーク路線
特に自動車と自転車の関係において、

安全で快適に自転車が走行できる空間を
確保する。

鉄道駅周辺の自転車ネットワーク路線
特に自転車と歩行者の関係において、

歩行者の安全を確保しつつ、自転車の快
適な走行空間も確保する。



←日本精工

鵠沼中 ↓藤沢市民会館

本町小

国道467がｱﾝﾀﾞｰ

平面交差

未整備区間

藤沢駅

イトーヨ
ーカドー

自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ路線(案)
設定済自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ
自転車走行空間
整備済路線(暫定含む)
市営･民営(補助有)
その他駐輪施設

３．第９回協議会資料（H30.8）

自転車
押歩き
エリア

自転車押歩き
誘導エリア

自転車
押歩き
エリア

駅周辺自転車走行エリア

駐輪場整備エリア

駅周辺自転車走行エリア

駐輪場整備エリア

ふじさわサイクルプラン

自転車押歩き
誘導エリア

イメージ図
↑藤沢

市民病院

←湘南ﾓｰﾙﾌｨﾙ

市役所･郵便局ほか

大道小

（1）自転車押歩きエリア:自転車に乗る人にとって、自転車を降りることに抵抗がある。
（2）駐輪場整備エリア:駅前の限られた空間内でエリアを設定することは難しい。
（2）自転車押歩き誘導エリア:エリア内にネットワーク路線がある。

国道467がｱﾝﾀﾞｰ
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エ
リ
ア
の
見
直
し

STEP２

STEP３

ふじさわサイクルプラン３．駅周辺自転車ネットワーク路線の選定フロー

駅周辺自転車走行空間エリアの範囲設定

①駅中心部の外周道路、②駅中心部と駅周辺を直線的に結
ぶ路線を候補選定

STEP1

③自転車関連事故が多く発生している路線、④通学路（歩
道なし）、⑤大規模商業施設関連路線を候補選定

駐輪場、保育園、公園の自転車利用者出入口を整備箇所と
して選定STEP４

42

自転車の利用実態を踏まえて決定STEP5

鉄道駅周辺の自転車ネットワーク路線は、将来的な自転車ネットワーク路線とは別に決定す
る。



ふじさわサイクルプラン

ふじさわサイクルプラン

ふじさわサイクルプラン
凡 例

：将来的な自転車ネットワーク路線
：通学路
：駅周辺自転車走行空間エリア外周

３．STEP１駅周辺自転車走行空間エリアの設定

駅周辺自転車走行空間エリア

境川

柏尾川

境川
新川名橋都市計画道路

鵠沼奥田線

一本松踏切

踏切

大正橋

御所ヶ谷橋

東橋

藤沢駅

未整備区間

43・藤沢駅から約500mを駅周辺としている。



ふじさわサイクルプラン

ふじさわサイクルプラン

ふじさわサイクルプラン
凡 例

：将来的な自転車ネットワーク路線
：鉄道駅周辺の自転車ネットワーク路線
：通学路
：駅周辺自転車走行空間エリア外周

境川

柏尾川

境川

未整備区間

44

駅中心部

駅中心部

３．STEP２駅中心部の外周道路、駅周辺を結ぶ路線

駅周辺自転車走行空間エリア



ふじさわサイクルプラン

ふじさわサイクルプラン

ふじさわサイクルプラン

境川

柏尾川

境川

未整備区間

45

駅中心部

駅中心部

３．STEP３自転車事故、通学路、大規模商業施設

・通学路は児童の安全確保のため、歩道
がない箇所を追加

・大規模商業施設の外周道路は自転車利
用者が多いため追加

・設定された路線は、ほとんどの自転車
関連事故箇所と一致している。

凡 例
：将来的な自転車ネットワーク路線
：鉄道駅周辺の自転車ネットワーク路線
：追加路線（歩道なし通学路）
：追加路線（商業施設外周）
：通学路
：大規模商業施設
：駅周辺自転車走行空間エリア外周
：H29年度自転車関連事故箇所（30箇所）
：H30年度自転車関連事故箇所（14箇所）
：追加路線（自転車事故が多い路線）

駅周辺自転車走行空間エリア

商業施設A

商業施設C

商業施設D

商業施設B



ふじさわサイクルプラン

ふじさわサイクルプラン

ふじさわサイクルプラン

境川

柏尾川

境川

未整備区間
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駅中心部

駅中心部

・自転車利用者が多い施設の前面道路は箇所として追加する。

凡 例
：将来的な自転車ネットワーク路線
：鉄道駅周辺の自転車ネットワーク路線
：鉄道駅周辺の整備箇所
：通学路
：駅周辺自転車走行空間エリア外周
：公園
：保育園
：駐輪場
：出入口 駅周辺自転車走行空間エリア

３．STEP４駐輪場、保育園、公園の出入口



３．STEP５自転車交通量調査１ ふじさわサイクルプラン
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朝:55台
夕:66台朝:109台

夕:77台

朝:102台
夕:89台

朝:45台
夕:79台

朝:140台
夕:70台

朝:37台
夕:33台

朝:146台
夕:58台

朝:7台
夕:18台

朝:20台
夕:29台

朝:34台
夕:40台

朝:314台
夕:174台

朝:321台
夕:137台

朝:33台
夕:49台

朝:55台
夕:66台

朝:45台
夕:79台

朝:109台
夕:77台

朝:102台
夕:89台

調査 8月1日～6日（平日）
朝:7時から8時まで
夕:15時から16時まで

１時間あたり100台を超える箇所は台数を赤字

凡 例
将来的な自転車ネットワーク路線
鉄道駅周辺の自転車ネットワーク路線
駅周辺自転車走行空間エリア外周
100台/時間を超えた調査地点
100台/時間を超えなかった調査地点
追加路線

朝:7台
夕:40台
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３．STEP５自転車交通量調査１ ふじさわサイクルプラン

朝:94台
夕:128台

朝:27台
夕:39台

朝:33台
夕:34台

朝:51台
夕:67台

朝:58台
夕:106台 朝:58台

夕:99台

朝:41台
夕:44台

朝:63台
夕:78台

朝:37台
夕:94台

朝:56台
夕:264台

朝:56台
夕:94台

朝:64台
夕:72台

朝:56台
夕:66台

朝:68台
夕:93台

朝:27台
夕:34台

朝:41台
夕:44台

朝:73台
夕:81台 朝:63台

夕:78台

調査 8月1日～6日（平日）
朝:7時から8時まで
夕:15時から16時まで

凡 例
将来的な自転車ネットワーク路線
鉄道駅周辺の自転車ネットワーク路線
駅周辺自転車走行空間エリア外周
100台を超えた調査地点
100台を超えなかった調査地点
追加路線

朝:33台
夕:34台

朝:14台
夕:32台

１時間あたり100台を超える箇所は台数を赤字



鉄道駅周辺の自転車ネットワーク路線は
「車道混在」が選択される。

藤沢市（六会東口通り線）

整備形態 条 件
構造的な分離 自転車道 規制速度50km/h超

視覚的な分離 自転車専用通行帯 規制速度50km
もしくは自動車交通量4,000台/日超

車道混在 矢羽根 規制速度40km以下
かつ自動車交通量4,000台/日以下

大和市の事例

車道混在の整備事例

茅ヶ崎市の事例

ふじさわサイクルプラン３．駅周辺自転車走行空間の整備形態

本市の「車道混在」の整備形態は国のガイドラインに沿った矢羽根型路面標示による整備
を行っているが、隣接市では矢羽根以外の整備事例も見られる。 49



３．駅周辺道路における整備形態 ふじさわサイクルプラン

1.0m
（0.75m）

歩
行
者
の
空
間

「藤沢市自転車走行空間のあり方」では、道路の左側に
歩行者の空間を確保した上で、自転車の走行空間を設け
ることになっている。

歩
行
者
の
空
間

「藤沢市自転車走行空間のあり方」追加（案）
歩行者空間の確保が困難な場合は、道路の左側に歩行
者の空間を考慮して、自転車ピクトグラムによる自転
車走行位置の明示に代えることができる。

狭い道路（車道と歩道の区別がない道路）では整備が
困難

1.0m

50

１.歩道がある道路
「藤沢市自転車走行空間のあり方」に沿って矢羽根の整備を行う。

2.歩道がない道路

歩
行
者
の
空
間

歩
行
者
の
空
間

1.0m

4m道路の場合



幅員が狭く歩行者が多いような場所では、特に歩行者の安全を確保したい
ため、自転車の通行位置をわかりやすく明示したい。

左
側
通
行

自転車ピクトグラムのイメージ

路面標示の考え方
・日本語が最もメッセージ性が強い。
・進行方向の最初に誰に向けたメッセージかをわかるようにする。
・見る人にとって、〇〇禁止等の負の言葉は使わない。
・幅は30cmくらいが適当と考えられる。
・歩行者の空間を考慮する。

伝えたいメッセージは、

自転車は道路の左側を通行してください。

デメリット
・自転車ピクトグラムが経年により消えると、歩行者に向けたものと勘

違いされる。
・設置をしすぎると、文字だらけになる。

効率の良い設置箇所とは?

ふじさわサイクルプラン３．新たな法定外路面標示（案）

51



止まれ

交差点における路面標示の設置イメージ

交差点進入後
・ネットワーク路線進入時に明示

交差点進入前
・逆走防止

鉄道駅周辺の自転車
ネットワーク路線自転車ピクトグラム設置位置

鉄道駅周辺の自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ路線
進入時の左手前

３．自転車ピクトグラムの効果的な設置位置 ふじさわサイクルプラン

52

ネットワーク路線
ではない路線



ふじさわサイクルプラン

境川

柏尾川

境川

未整備区間

駅中心部

駅中心部

凡 例
：将来的な自転車ネットワーク路線
：鉄道駅周辺の自転車ネットワーク路線（歩道あり）
：鉄道駅周辺の自転車ネットワーク路線（歩道なし）
：鉄道駅周辺整備箇所
：通学路
：駅周辺自転車走行空間エリア外周

駅周辺自転車走行空間エリア

３．藤沢駅周辺自転車走行空間整備計画（案）

この図は協議会等の意見を踏まえて修正することがありま
す。


